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1.0 SOMMAIRE  

1.1 Introduction 

Mines Abcourt Inc. (Mines Abcourt) est une société basée à Rouyn-Noranda, Québec, qui 

compte remettre en opération la mine Géant Dormant situé à 85 km au nord d’Amos en Abitibi-

Témiscamingue, Québec, Canada. La mine Géant Dormant a été en production de 1988 à 

2014. Depuis l’arrêt temporaire de la production en 2014, la mine est maintenue à sec, avec 

toutes ses infrastructures conservées en place et opérationnelles. L’usine de Géant Dormant 

traite le minerai de la mine Elder, propriété de Mines Abcourt Inc. Le projet consiste en la 

poursuite de l’exploitation souterraine de la mine Géant Dormant pour produire des lingots d’or. 

Le présent rapport technique d’étude de faisabilité fait suite à la mise à jour de l’estimation des 

ressources minérales de la propriété Géant Dormant déposé en mai 2019. Le rapport est 

conforme au Règlement 43-101 et au Formulaire 43-101F1. Il a été préparé par Services 

Miniers PRB (PRB) à la demande de Mines Abcourt. PRB est un bureau indépendant en 

ingénierie minière, localisée à Val-d’Or au Québec.  

1.2 Propriété 

Le site minier Géant Dormant, détenu à 100% par Mines Abcourt, est composé de quatre (4) 

baux miniers et de quarante (40) titres miniers couvrant une superficie totale de 2 512.35 

hectares.  

Le projet Géant Dormant est assujetti à une royauté de $5,00 la tonne sur les 350 000 

premières tonnes de minerai usinées. Il n’existe pas d’autres redevances, privilèges, charges 

ou accords en suspens sur le site minier proposé. 

1.3 Historique 

La minéralisation aurifère de Géant Dormant a été découverte au cours d’un programme 

d’exploration réalisée de 1976 à 1982 par Matagami Lake Exploration. Depuis lors, le gisement 

Géant Dormant a connu quatre (4) phases de production commerciale. Dans la première phase 

allant de 1988 à 1991, Mines Aurizon a extrait 494 000 tonnes de minerai à 6,1 g/t Au. Pendant 

la deuxième phase allant de 1993 à 2008, un total de 962 300 onces d'or furent extraites de 2 

633 200 tonnes de minerai à une teneur moyenne de 11,4 g/t Au par Cambior dont la totalité 

des actifs ont été acquis en 2016 par Iamgold Corporation. Au cours de la troisième phase de 

production de 2009 à 2012, North American Palladium Ltd a traité 206 640 tonnes à une teneur 

de 6,01 g/t Au et produit 37 328 onces d’or. La plus récente période de production s’étend de 

2013 à 2014, période pendant laquelle Maudore à travers sa filiale Mines Aurbec Inc (Aurbec) a 

traité 33 251 tonnes de minéralisation aurifère titrant 5,71 g/t Au et produit 6 104 onces d’or. En 

2016, Mines Abcourt est devenue l’unique propriétaire du site minier Géant Dormant à la suite 

de l’acquisition de tous les actifs miniers d’Aurbec. Aucune infrastructure n’a été retiré du site. 
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1.4 Cadre géologique et minéralisation 

La propriété Géant Dormant est située dans le segment interne de la zone Volcanique Nord, 

affectée par des couloirs majeurs de déformation E-O et NO-SE. Les unités géologiques du 

secteur de la mine sont constituées de basalte, d’andésite et de roches volcano-sédimentaires. 

La minéralisation est constituée de sulfures disséminés, en filonets ou en minces bandes 

massives parallèles au litage. Les meilleures veines renferment quatre types de sulfures : 

pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite et sphalérite, lesquels constituent 5 à 60% du remplissage 

filonien. Outre l'or, celles-ci renferment de l'argent et une faible proportion de cuivre et de zinc.  

1.5 Ressources minérales 

Les ressources minérales utilisées dans l’étude de Faisabilité sont tirées du rapport technique 

intitulé « Estimation des Ressources Minérales de la Propriété Géant Dormant » de mai 2019 

préparé par M. Valère Larouche.  Le gisement Géant Dormant contient des ressources 

mesurées de 10 900 tonnes titrant 12,20 g/t Au (4 300 onces d'or), des ressources indiquées de 

475 625 tonnes titrant 11,20 g/t Au (171 275 onces d'or) et des ressources présumées de       

93 100 tonnes titrant 11,85 g/t Au (35 400 onces d'or). 

1.6 Réserves minérales 

Les réserves minérales de Géant Dormant sont estimées à 339 221 tonnes ayant une teneur 

moyenne de 7,9 g/t Au, soit 85 690 onces d’or. Elles sont de la catégorie probable. 

1.7 Méthodes de minage 

Les méthodes d’exploitation minière retenues pour Géant Dormant sont principalement 

chambre-magasin, et chambre et pilier. La méthode long trou est utilisée à deux occasions 

lorsque la méthode chambre magasin ne s’applique pas. La méthode « take down back » (TDB) 

est utilisée pour de petits volumes localisés juste au-dessus d’un niveau. 

1.8 Méthodes de récupération 

L’usine de traitement de minerai utilise le procédé de charbon activé pour la récupération de 

l’or. L’usine à une capacité de 700 à 750 tonnes par jour. 

1.9 Infrastructures du projet 

L’accès à la propriété Géant Dormant est facilité par la route provinciale no. 109 qui relie Amos 

à Matagami et qui passe à moins de 1 km à l’est du site minier. Toutes les infrastructures de 

surface et de la mine nécessaires à la remise en opération de la mine Géant Dormant sont en 

place. L’usine de traitement et le parc à résidus sont fonctionnels. Le site minier Géant Dormant 

est alimenté en électricité par Hydro Québec. L’eau pompée de la mine fournit l’eau industrielle 

nécessaire pour les opérations souterraines et pour l’usine. Environ 95% de l’eau utilisée dans 

l’usine est en recirculation avec le parc à résidus miniers. Un puits d’eau potable fournit les 
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salles à manger, les toilettes et les douches. Le service téléphonique et le service internet sont 

fournis par Télébec. 

1.10 Environnement, permis, et impacts sociaux 

Les baux miniers et les certificats d’autorisation de la mine Géant Dormant sont en règle. Des 

études de suivi environnemental et des tests de contrôle sont fait périodiquement selon les 

exigences des ministères de l’environnement du gouvernement fédéral et celui du Québec. Les 

stériles de Géant Dormant ne sont pas générateurs d’acide et ne lixivient pas de métaux lourds. 

La remise en production de la mine Géant Dormant aurait un impact économique favorable sur 

la région par la création d’une centaine d’emplois avec les achats de biens et services. 

1.11 Coûts en capital et d’opération 

Le coût en capital pour la remise en opération de la mine Géant Dormant est estimé à $4,6M 

incluant des coûts d’opération de $8,5M, des paiements en royauté de $0,125M, des dépenses 

en capital de $3,4M, un fond de roulement de $1 300 000, et des revenus de $8,7M. La période 

de préproduction est de 12 mois. Le capital de maintien est estimé à $2,7M incluant des 

dépenses en capital de $4,0M et une fluctuation du fond de roulement de moins $1,3M. 

Le coût d’opération total, en période de production, est estimé à $52,4M pour une moyenne de 

$174,84 par tonne usinée. Les paiements de royauté estimés à $1,5M ne sont pas inclus dans 

ce montant. 

1.12 Analyse économique 

Les résultats économiques de ce rapport sont basés sur les travaux d’ingénierie effectués par 

Services Miniers PRB et sur les informations communiquées par Mines Abcourt. L'analyse 

économique a utilisé un prix de l'or de 1 200 USD/oz et un taux de change de 1,25 CAD/USD. 

Le plan de production exploite 325 000 tonnes des réserves minérales. L’analyse avant impôts 

indique un flux de trésorerie de 48,1 millions de dollars, une valeur actuelle nette (VAN) @ 8% 

de 39,4 millions de dollars et un taux de rendement interne (TRI) de 240%. La période de 

récupération du projet avant impôt est de 0,6 année. Le projet est davantage sensible au 

revenu qu’au coût d’opération et qu’au coût en capital.  

 

Les résultats de l’analyse après impôts indiquent un flux de trésorerie de 30,0 millions, une 

valeur actuelle nette @ 8% de 24,6 millions et un TRI de 184%. La période de récupération du 

projet après impôts est de 0,7 années. Au prix de l’or actuel de $1 397/oz et du taux de change 

en vigueur de 1,31 CAD/USD, le revenu net serait de $144,2M et la valeur actuelle nette serait 

de $62,0M. 

1.13 Risques 

Comme pour tous les projets miniers, il existe des risques techniques qui pourraient affecter la 

faisabilité technique et les résultats économiques du projet. Les risques pour le projet Géant 

Dormant sont considérés comme gérables pendant les prochaines phases du projet. Ces 
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risques sont communs à la plupart des projets miniers, dont beaucoup peuvent être atténués 

par une ingénierie, une planification et une gestion proactive adéquates. 

Les risques externes échappent dans une certaine mesure au contrôle des promoteurs du 

projet et sont beaucoup plus difficiles à anticiper et à atténuer, même si, dans de nombreux cas, 

une réduction des risques peut être réalisée. Les risques externes sont des éléments tels que la 

situation politique dans la région du projet, les prix des métaux, le taux de change et la 

législation gouvernementale. Ces risques externes sont généralement applicables à tous les 

projets miniers. Un écart négatif de ces éléments par rapport aux hypothèses retenues dans le 

modèle économique réduirait la rentabilité de la mine et l'estimation des réserves minérales. 

Les facteurs de risque potentiels sont discutés à la section 25.2.    

1.14 Opportunités 

Le projet Géant Dormant a de nombreuses cibles d’exploration sur les niveaux actuels 

présentant un potentiel considérable. Un programme d’exploration et de valorisation pourrait 

trouver de nouvelles ressources exploitables et prolonger la vie de la mine en conséquence. 

1.15 Recommandations 

Le projet Géant Dormant possède des réserves minérales et l’analyse économique, utilisant des 

conditions du prix de l’or réalistes, présente des résultats favorables. Il est donc recommandé 

de procéder à la réfection de la sortie d’urgence, à la planification minière détaillée et à une 

mise en production. 

Mines Abcourt a identifié d’autres ressources potentielles supplémentaires. Il est recommandé 

de procéder à une mise à jour de l’estimation des ressources lorsque les géologues de la 

société auront terminé leur revue des informations disponibles.
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2.0 INTRODUCTON 

2.1 Introduction 

Mines Abcourt Inc. (Mines Abcourt) est une société basée à Mont St-Hilaire, Québec, Canada, 

qui projète de remettre en opération la mine Géant Dormant situé à 85 km au nord d’Amos en 

Abitibi-Témiscamingue, Québec, Canada. La mine Géant Dormant a opéré de 1988 à 2014. La 

mine est maintenue à sec depuis sa fermeture en 2014. Aucune infrastructure n’a été retiré ou 

ajouté. Les permis, les certificats, et le bail minier sont toujours en vigueur.  

L’usine de Géant Dormant est en opération. Elle traite le minerai de la mine Elder, propriété de 

Mines Abcourt. Le projet qui fait l’objet de ce rapport, consiste en la poursuite de l’exploitation 

souterraine de la mine Géant Dormant pour produire des lingots d’or et d’argent. 

Une estimation des ressources minérales a été réalisée en 2018 par Jean-Pierre Bérubé, 

géologue consultant. L’estimation des ressources minérales a ensuite été reprise par Valère 

Larouche, ingénieur géologue, et un rapport technique modifié a été publié et daté mai 2019. 

Abcourt a retenu Services Miniers PRB Inc. (PRB) pour produire un plan minier à partir de 

l’estimation des ressources minérales et de réaliser une étude de faisabilité conforme au 

Règlement 43-101 et le Formulaire 43-101F1. 

PRB est un bureau d’étude indépendant en ingénierie minière, localisé à Val d’Or, Québec. 

Ce rapport technique a été préparé par PRB et sa date effective est le 31 juillet, 2019. 

2.2 Personnes qualifiées 

Ce rapport technique a été préparé pour Mines Abcourt Inc. par Paul Bonneville, ing., une 

personne qualifiée et indépendante tel que défini par le Règlement 43-101 et le Formulaire 43-

101F1. 

2.3 Termes de référence 

Des prix budgétaires furent obtenus de fournisseurs pour divers produits, équipements, et 

fournitures. D’autres éléments furent comparés avec les coûts de projets similaires. 

Un taux de change de 1,25 CAD/USD et un prix de l’or de 1 200 USD/oz ont été utilisés. 

Les coûts en capital et d’opération sont évalués en dollar canadiens de 2019. Aucune allocation 

pour l’inflation n’est incluse. Une évaluation économique du projet a été réalisée en utilisant les 

méthodes du taux de rendement interne (TRI) et de la valeur actuelle nette (VAN). 

2.4 Sources d’information 

PRB a préparé ce rapport en utilisant les information fournis par Mines Abcourt. Mines Abcourt 

a fournis les fichiers électroniques du modèle 3D de la mine, des tableaux et des longitudinales 
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inclinées des ressources minérales de catégories mesurées et indiquées qui ont servis à la 

conception des chantiers. 

Mines Abcourt a fournis les informations concernant les infrastructures existantes de la mine et 

celles de surface. 

Les textes des sections 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 14 sont tirés du rapport technique intitulé 

Estimation des Ressources Minérales de Géant Dormant daté le 10 mai 2019 et préparé par M. 

Valère Larouche, ing., consultant en géologie. L’auteur du présent rapport n’a pas validé les 

informations qui y sont contenues. 

Les cours historiques des métaux et les taux de change ont été obtenus des sites web de Kitco 

Gold et de la Banque du Canada. 

Paul Bonneville a visité le site en janvier 2019. 

2.5 Unités et monnaie 

Tous les prix et coûts sont exprimés en dollars canadiens (CAD ou $) sauf indication contraire. 

Le dollar américain est exprimé par l’acronyme USD. 

Les quantités sont généralement indiquées dans les unités métriques du Système international 

(SI) qui est la pratique standard canadienne et internationale; les poids en tonnes métriques 

(tonnes, t), les distances en kilomètres (km) et en mètres (m). En présentant les nombres sous 

forme de chiffres, les milliers sont séparés par un espace et les décimales sont séparées par 

une virgule (,). 

2.6 Abréviations 

 °C  Degré Celsius 

oz Once Troy 

g Gramme     

 oz/tc  Once par tonne courte 

 ha  Hectare      

g/t  Gramme par tonne métrique 

 kg  Kilogramme     

 km  Kilomètre      

ppm  Partie par million 

pcm Pieds cube par minute 

 m  Mètre     

 tc  Tonne courte 

 mm  Millimètre     

t  Tonne métrique 

 ' Pieds    

 " Pouce 

 lb Livre sterling    
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 W Watt 

 kW Kilowatt     

V Volt 

 kV Kilovolt     

WI Indice de travail 

 S.G. Masse volumique   

$CA Dollar Canadien 

 $US Dollar Américain   

H Horizontal 

 V Vertical     

m² Mètre carré 

 m³ Mètre cube     

M Million 

 a Année    

 tpa Tonne métrique par année 

 cm³ Centimètre cube    

j Jour  

 GD Géant Dormant   

cm/s Centimètre per seconde 

 g/l Gramme par litre   

 mg/l Milligramme par litre 

 amp Ampère 

 

1 pouce = 25.4 mm 1 mm = 0.3937 pouce 

1 pieds = 0.305 m 1 m = 3.28083 pieds 

1 mile = 1.609 km 1 km = 0.6214 mile 

1 acre = 0.405 ha 1 ha = 2.471 acre 

1 acre = 4046.825 m² 1 ha = 0.01 km² 

1 oz = 31.103 g 1 g = 0.3215 0z 

1 g/tc = 34.36 g/t g/t = 0.0291 oz/tc 

1 tc  

 

 

 

 

= 0,907 t 

 

 

 

 

t = 1.102 ton (courte) 
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3.0 RECOURS À D’AUTRES EXPERTS 

Les personnes qualifiées (QP) qui ont préparé ce rapport se sont fondées sur des informations 

fournies par des experts qui ne sont pas des QP. Les personnes qualifiées responsables des 

sections de ce rapport estiment qu’il est raisonnable de s’en remettre à ces experts, en partant 

du principe que ceux-ci possèdent la formation nécessaire, les titres professionnels et 

l’expérience pertinente sur des questions liées au rapport technique. 

- Les textes des sections 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 14 sont tirés du rapport technique 

intitulé ‘’Estimation des Ressources Minérales de la Propriété Géant Dormant” daté le 10 

mai 2019 et préparé par M. Valère Larouche, ing., consultant en géologie. L’auteur du 

présent rapport s’est fié sur M. Valère Larouche, pour la validité des informations qui y sont 

contenues. 

 

M. Valère Larouche s’est fié sur M. Denis Desjardins, membre de l’Ordre des Géologues du 

Québec, pour la base de données des sondages souterrains qui a été utilisée pour faire 

l’estimation des ressources minérales. M. Desjardins a fait l’interprétation géologique des 

zones intersectées par les forages de 2013-2014 a l’aide du logiciel Promine®. Les 

longitudinales préparées par M. Desjardins ont été utilisées pour procéder au calcul des 

polygones de ressources du présent rapport. Monsieur Desjardins possède une vaste 

expérience du gisement Géant Dormant qui remonte aux premiers sondages de surface 

exécutés par Cambior sur le site même de la mine en 1990. Il est à l’emploi de Mines 

Abcourt depuis l’été 2017. 

 

M. Valère Larouche a examiné les titres miniers, leur statut, et les ententes passées fournis 

par Abcourt (ou ses agents) de même que des sources publiques d'informations techniques 

pertinentes. Bien qu’il n’ait remarqué rien d’anormal, l’auteur n’est toutefois pas qualifié 

pour exprimer un avis quelconque concernant le statut juridique des redevances (royautés) 

à accorder sur certains titres miniers ou pour tout litige pouvant en découler. 

 

- Les informations concernant l’historique du projet contenu dans la section 6 ont été fournis 

par Mines Abcourt. 

 

- Les informations concernant l’opération de l’usine, son précédé et ses coûts, décrites aux 

sections 13, 17, et 21, ont été fournis par M. Renaud Hinse, ing, président de Mines 

Abcourt. 

 

- Les informations concernant l’environnement contenus aux sections 20 et 21 ont été fournis 

par M. Renaud Hinse, ing, président de Mines Abcourt, en particulier le statut du parc à 

résidus, du traitement des eaux, la restauration et fermeture et les coûts s’y afférant. 

 

- Les informations concernant le statut des royautés ont été fournis par M. Renaud Hinse, 

ing, président de Mines Abcourt. 
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4.0 DESCRIPTION ET LOCALISATION DE LA PROPRIÉTÉ 

(Le texte de cette section est tiré du rapport intitulé Estimation des Ressources Minérales de la Propriété 

Géant Dormant, mai 2019). 

4.1 Description et localisation 

Le gisement Géant Dormant est localisé à 80 km au nord de la ville d'Amos, dans la région du 

nord-ouest québécois. On y a accès via la route régionale no 109 qui relie Amos (pop. 12 800) 

à Matagami (pop. 1 450). Cette route pavée passe à moins d'un kilomètre à l'est des 

infrastructures minières (Figure 4.1). 

 

Figure 4.1: Localisation de la propriété Géant Dormant entre Amos et Matagami (étoile rouge) 

 

La propriété comprend quatre (4) baux miniers et de quarante (40) claims miniers couvrant une 

superficie totale de 2 512.35 hectares (Figure 4.2). Les claims désignés sur carte (CDC) et les 

baux miniers (BM) sont localisés dans les cantons Maizerets, Glandelet, Soissons et Chaste, 

feuillets SNRC 32E01 et 32F04. Toutes les cellules sont enregistrées au nom de Mines Abcourt 

Inc, qui en est l’unique détenteur. La liste détaillée des titres de propriété est fournie à l'Annexe 

1 du rapport. L’auteur a vérifié le statut de tous ces titres en utilisant GESTIM, le système de 

gestion de titres miniers du Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles du Québec 

(site: http://gestim.mines.gouv.qc.ca). 

http://gestim.mines.gouv.qc.ca/
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Figure 4.2 : Contours des baux miniers (teinte orange) et des cellules (magenta) composant la propriété 

 

Enfin, Abcourt doit payer une redevance de 5,00 $ la tonne sur les 350 000 premières tonnes 

qui seront extraites de la propriété Géant Dormant à Cyrus Capital Partners gestionnaire de 

FBC Holdings, une société à responsabilité limitée basée au Luxembourg. 

A notre connaissance, il n’y a pas eu d’autres redevances octroyées sur des baux et sur les 

autres titres miniers existants précédemment. Toutes les autres redevances ont été purgées par 

l’effet du jugement de 2016. 

Abcourt est l’unique propriétaire de l'ensemble des baux et titres miniers de la propriété Géant 

Dormant. Selon M. Renaud Hinse, ing., président de Mines Abcourt, les BM 846 et 847 ont été 
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renouvelés malgré qu’ils soient indiqués comme étant "en cours de traitement" sur le site 

internet du MERN en date du 30 août 2018. 

4.2 Le site de la mine Géant Dormant et les obligations environnementales 

L’exploitation de la mine géant Dormant a débuté en 1987.  

Le 17 juin 2016, les actifs ont été achetés par Mines Abcourt inc. La mine souterraine a été 

gardée à sec de novembre 2014 jusqu’à ce jour. Mines Abcourt continuera de garder la mine à 

sec jusqu’à la reprise des travaux sous terre. L’usine de traitement de minerai a repris ses 

activités en août 2016. Le principal minerai traité est celui de la mine Elder de Mines Abcourt 

inc. Les obligations environnementales ont été respectées avant l’entente du 17 juin 2016 et 

elles continuent de l’être par Mines Abcourt inc. 

Le 2 octobre 2018, Mme Sophie Turcotte confirmait à la firme Dallaire & Lapointe inc. que le 

montant du versement de garantie détenu par le MERN dans le cadre de la restauration du site 

minier Géant Dormant était de 4 027 817$ au 30 juin 2018. Mines Abcourt Inc. a présenté la 

mise à jour du plan de restauration de la mine Géant Dormant en octobre 2018.  

Ce document a été préparé par Charles-H. Bélanger, ing., MBA et révisée par M. Renaud 

Hinse, ing., Président et directeur des opérations de Mines Abcourt inc. Il est écrit à la page 8 

de ce document que le coût du plan de fermeture du site de la mine Géant Dormant est 

évalué à 3 625 865$.  Le coût de fermeture et de restauration du parc à résidus a diminué suite 

à l’ajout des résidus basiques provenant de la mine Elder. 

Le document a été livré au MERN en octobre 2018. Nous attendons toujours les commentaires 

et l’acceptation de Mme Sophie Turcotte.   

Vous trouverez ci-inclus un plan de surface indiquant les principales composantes du site de la 

mine Géant Dormant (figure 4.3). Ces composantes ont été numérotées sur le plan afin de 

pouvoir les localiser lorsqu’ils seront mentionnés dans le tableau des obligations 

environnementales. Voici la liste de ces composantes avec une brève description. Le tableau 

des obligations environnementales est présenté dans les prochaines pages. Le lieu de ces 

composantes correspond à la numérotation suivante :  

 

1- L’unité de traitement des eaux usées du parc à résidus est situé dans le bassin de 

polissage BP-1. L’eau est traitée principalement pour les métaux 

 

2- Le bassin de polissage BP-2: eaux en provenance du parc à résidus  

 

3- Le bassin de polissage BP-2A les eaux sont analysées avant d’être déversée dans 

l’environnement 
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4- Le parc à résidus miniers avec ses digues externes imperméables. Une demande de 

permis est nécessaire pour l’ajout de digues internes, l’agrandissement du parc à 

résidus et du bassin de polissage 

 

5- Le bassin des eaux d’exhaure de la mine souterraine. L’eau qui provient de la mine 

souterraine et qui est pompée à la surface afin de maintenir la mine à sec 

 

6- L’effluent final GD-E01. L’eau qui provient de la mine souterraine n’a pas besoin de 

traitement avant d’être déversée dans l’environnement. Le pompage de l’eau 

souterraine se fait en continue 

 

7- Le point de déversement des eaux dans l’environnement, GD-E03. Ces eaux 

proviennent du parc à résidus. Avant d’arriver à ce point, les eaux ont été traitées pour 

les rendent conforme à la directives 019 du ministère de l’environnement.  

 

8- L’usine de traitement du minerai a une capacité de 750 tonnes par jour 

 

9- Déversoirs d’urgence, ces déversoirs ont été construits pour répondre aux crues 

printanières. 

 

10- Sortie de l’effluent final eaux sanitaires, les eaux de cet effluent sont analysées une fois 

par année 

 

11- La halde à stérile de la mine GD, ce stérile n’est pas générateur d’acide, c’est pour cette 

raison qu’il peut être utilisé pour la construction de route sur le site et pour la 

construction de digues sur le parc à résidus.  Les stériles ne sont pas générateurs 

d’acide 

 

12- La halde à minerai qui est utilisée pour le traitement de minerais à forfait. La position de 

la halde sur le plan est approximative. La capacité de cette halde est de 10 000 tonnes 

 

13- Les lieux d’entreposage de matières dangereuses résiduelles  

 

14- La salle de concassage 

 

15- Le puits #1 (ventilation) plus de 140 000 pieds cubes par minute d’air frais peuvent 

descendre sous terre. 

 

16- Le puits de service de la mine souterraine avec cage est disponible pour donner du 

service à plus de 150 travailleurs sous terre ainsi que des godets pour sortir le stérile et 

le minerai.  

 

17- La sous station électrique principale avec trois (3) transformateurs monos phase, 2 500 

KVA, 25 000/2 500 V. C’est suffisant pour fournir toute l’électricité nécessaire au bon 

fonctionnement du site. L’alimentation électrique provient d’Hydro-Québec 
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18- La salle du treuil et des compresseurs comprend le treuil de hissage (VULCAN #1485, 2 

X 518 HP, 10 pi de diamètre x 6 pi, résistance à la rupture du tambour (rope pull) 31 000 

lbs) et deux compresseurs à pistons Ingersoll Rand (2 x 500 HP x 3 000 pi.cu/min 

/chacun) 

 

19- Les eaux souterraines dans le mort terrain en surface sont analysées pour les métaux, 

les puits d’observation sont TF 1, 2, 8, 9, 10, 11. Ces piézomètres sont situés près du 

parc à résidus et les bassins de polissage d’eau. 
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Figure 4.3:  Plan de surface montrant les infrastructures du site minier Géant Dormant
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Le tableau des obligations environnementales comprend aussi les abréviations suivantes : 

 

PRO- Pour identifier que les tests sont faits sur la propriété (sur le site minier et à l’extérieur 

du site minier) 

ÉMI- Pour identifier les émissions atmosphériques (poussières). Ces tests servent à vérifier 

la qualité de l’air à la sortie du dépoussiéreur de la salle de concassage. 

INSP- Inspection annuelle du parc à résidus par une firme d’ingénieurs spécialisés (Wood). 

Les plans pour l’agrandissement du parc à résidus ainsi que la construction des 

digues internes et externes sont faits par les spécialistes de Wood 

DÉB- La précision des débits mètres d’eau sur le site est vérifiée annuellement par une firme 

indépendante. 

PLA- La révision du plan de restauration est exigé au 5 ans. C’est l’étude de coûts pour la 

restauration complète du site minier de Géant Dormant. Ce document est disponible 

sur le site de la mine GD 

SITE- Plan d’urgence environnemental, ce document est mis à jour annuellement.  Une 

pratique est obligatoire une fois par année. Le document est disponible sur le site de la 

mine GD 

ESEE- Étude de suivi des effets sur l’environnement. Nous sommes rendus au cycle 6. Cette 

étude est faite sur la propriété (sur le site minier et à l’extérieur du site minier).   Cette 

étude doit être faite au cinq (5) ans par des consultants externes. 
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Tableau 4.1: Tableau des obligations environnementales 

 

Lieu Analyse Document Autorité Fréquence Remarques 

6 Métaux Direct 019 Env. Qué. S/M/3M/A Coule en continue 

6 Métaux  Env. 

Canada 

Trimestriel Coule en continue 

6 Toxicité Chronique Direct 019 Env. Qué. Trimestriel Coule en continue 

6 Toxicité Sublétale  Env. 

Canada 

Trimestriel Coule en continue 

7 Métaux Direct 019 Env. Qué. 2 F/an Mai - Sept 

7 Métaux  Env. 

Canada 

2 F/an Mai - Sept 

7 Toxicité Chronique Direct 019 Env. Qué. 2 F/an Mai - Sept 

7 Tox. Sublétale  Env. Cd. 2 F/an Mai - Sept 

1 Traitement C.A. Env. Qué. Au besoin Sulfate ferrique 

19 Métaux & niveau eau Direct 019 Env. Qué. 2 F/an 6 Piézomètres 

ÉMI Émissions atmosphériques Direct 019 Env. Qué. 1 F/an Dépoussiéreur 

13 Entreposage matières 

dangereuse 

1 f/an Env. Qué. Révision  1 

F/an 

Plan urgence 

environnement 

DÉB Débits mètres  Env. Q-C 1 F/an Vérification firme 

indépendante 

INSP Inspection 1 f/an Env. Qué. 1 F/an Firme d’ingénieurs 

spécialisés 

PLA Étude de coûts Direct 019 Env. Qué. 1 F/5 ans $ Restauration du site 

PRO Attestation d’as-   

sainissement 

Direct 019 Env. Qué. 1 F/an; fin 

2021 

Renouvelable 

PRO 6e cycle ESEE REMM Env. Cd. 5 ans Renouvelable 
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4.3 Les permis nécessaires à l’exploitation et traitement du minerai 

Lors de l’acquisition de la propriété Géant Dormant par Mines Abcourt Inc., le Ministère du 

développement durable de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques du 

Québec a fait le 30 juin 2016 la cession des certificats d’autorisation suivants : 

1- Exploitation de la mine et opération d’une usine de traitement du minerai du projet 

minier des Mines d’Or Perron. 

2- Exploitation d’une usine de traitement des eaux du parc à résidus miniers 

3- Construction de digues internes dans le parc à résidus. 

4- Traitement du minerai d’or de la propriété Vezza en utilisant les infrastructures de la 

mine Géant Dormant 

5- Traitement du minerai d’or de la propriété Elder à l’usine Géant Dormant.  

 

4.4 Autres facteurs à tenir compte pour permettre l’accès aux travaux proposés 

sous terre 

1- La principale activité que nous devons faire pour avoir accès aux chantiers sous-terre est 

le maintien à sec de la mine souterraine 

2- Faire l’entretien de tout le système de pompage sous terre et surveillance en continu des 

niveaux d’eau dans les différents puisards sous terre 

3- Respecter les normes de santé et sécurité concernant les obligations exigées par la 

CNESST en ce qui concerne les inspections hebdomadaires, mensuelles et annuelles 

mécaniques et électriques du treuil, les inspections de la cage et godets à minerai, ainsi 

que l’inspection du puits entre la surface et le dernier niveau 

4- Le passage d’hommes, sortie de secours du puits no. 1, devra être refait avant le début de 

l’exploitation. Par exemple : lorsque les travaux de réhabilitation de la sortie de secours 

seront rendus au niveau 4, l’exploitation pourra reprendre à partir du niveau 1 jusqu’au 

niveau 4. 
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5.0 ACCESSIBILITÉ, CLIMAT, RESOURCES LOCALES ET PHYSIOGRAPHIE 

(Le texte de cette section est tiré du rapport intitulé Estimation des Ressources Minérales de la Propriété 

Géant Dormant, mai 2019). 

5.1 Accessibilité 

La propriété Géant Dormant ainsi que la mine Géant Dormant sont situées dans partie sud-

ouest de la région administrative du Nord-du-Québec (Territoire de la Baie James). L’accès a 

propriété est facilité par la route provinciale 109 qui relie Amos à Matagami et qui passe à 

moins de 1 km à l’est du site minier. Un réseau de routes forestières permet l’accès au reste de 

la propriété. Le paysage est relativement plat et légèrement boisé. Elle est limitée à l'ouest et au 

sud par les rivières Harricana et Coigny respectivement. L'épaisseur des morts-terrains varie 

entre 15 et 60 mètres pour une moyenne de 30 mètres. 

5.2 Climat 

La région est sous l'influence d'un climat continental marqué par des hivers froids et secs et les 

étés chauds et humides. La température moyenne en juillet est de 16,8 °C, alors qu’en janvier 

elle avoisine -17,5 °C. En moyenne, il y a 209 jours de gel durant l’année. Les dossiers 

historiques des taux de précipitation annuels montrent une pluviométrie moyenne de 929 mm 

sous forme de pluie et de neige. Les pluies sont stables à ±105 mm par mois en été tandis que 

les chutes de neige atteignent ±50 cm par mois en hiver. Les heures d’ensoleillement sont au 

maximum en juillet (249 heures) et au minimum en novembre (53 heures). Les travaux 

d’exploration peuvent être faits durant toute l'année sur la propriété, sauf lors de la période du 

dégel printanier. 

Tableau 5.1: Températures et précipitations mensuelles à Amos (Source : climate-data.org) 

 

 

5.3 Ressources locales et Infrastructures 

Amos est une ville de taille moyenne ayant une population d'environ 12 800 habitants. En plus 

de tous les services habituels, l’hôpital d’Amos est reconnu pour l’excellence des soins offerts à 

toute la population de l’Abitibi. Une main-d'œuvre qualifiée est disponible à Amos et dans un 

certain nombre de villes minières telles que; Matagami (1 450 hab.), Lebel-sur-Quévillon (2 200 

hab.), Val-d'Or (32 500 hab.), Rouyn-Noranda (42 200 hab.), LaSarre (7 300 hab.) et 

Chibougamau (7 500 hab.). Les industries forestières et minières constituent des pivots 

importants de l’activité économique de la région. Une ligne électrique haute-tension traverse la 

propriété fournissant l’énergie nécessaire au bon fonctionnement de l’usine de traitement et des 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Temp. moyenne (°C) -17.5 -15.1 -8.6 0.8 8.8 14 16.8 15.3 10.3 4.2 -3.5 -13.7

Temp. min. moyenne (°C) -23.4 -21.4 -15 -4.7 2.4 7.6 10.7 9.4 5.1 0.1 -7 -18.7

Temp. maximale (°C) -11.5 -8.8 -2.2 6.4 15.2 20.5 23 21.2 15.5 8.4 0 -8.7

Précipitations (mm) 53 41 48 49 72 101 104 106 108 78 71 60
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autres infrastructures de la mine. Un chemin de fer national traverse l'Abitibi et le nord de 

l'Ontario en passant par Amos. Bien que les aéroports de Matagami et d’Amos puissent 

recevoir des avions de type Dash-8, l'aéroport commercial le plus proche offrant des vols 

réguliers vers Montréal se trouve à Val-d’Or. 

5.4 Physiographie 

La propriété Géant Dormant est recouverte d’une couche très épaisse de sédiments glaciaires 

et glacio-lacustres datant du Pléistocène. De ce fait, il n’existe que très peu de d’affleurements 

de surface ce qui nuit considérablement à la connaissance géologique du secteur. La propriété 

est caractérisée par de grandes zones marécageuses parfois couvertes par des étendues de 

forêt mixte composée principalement d'épinette, de pin gris, de sapin baumier, de peuplier et de 

bouleau. Les terres environnantes ont une altitude d'environ 290 à 315 mètres au-dessus du 

niveau moyen de la mer. 

5.5 Les infrastructures en place 

Depuis l’arrêt des opérations en novembre 2014 jusqu’à ce jour, le site de la mine Géant 

Dormant a été gardé sous surveillance 24h/24. Toutes les infrastructures de surface sont en 

bon état et opérationnelles. Les infrastructures de sous-terre sont accessibles par le puits de 

services. Jusqu’à date, selon les informations disponibles, 3 366 114 tonnes de minerai à une 

teneur moyenne de 10.29 g/t ont été exploitées à la mine Géant Dormant. La récupération 

globale a été de 96.36% pour un total de 1 073 111 onces produites. L’information sur la 

récupération globale et les onces produites sont incomplètes car le dernier nettoyage de l’usine 

n’est pas inclus dans le total des onces produites. Voir le tableau de la production à date à la 

mine Géant Dormant, à la page 54. 

Les infrastructures nécessaires en surface pour le traitement du minerai : 

L’usine de traitement de minerai, d’une capacité de 750 tonnes par jour, a été remise en 

marche en août 2016 pour traiter le minerai provenant de la mine Elder de Mines Abcourt inc. 

Le minerai de la mine Elder utilise environ 50% de la capacité totale de l’usine. 

Le minerai provenant de l’extérieur, selon le cas, peut être acheminé directement sur la passe à 

minerai qui alimente la salle de concassage, ou il peut être déversé sur la halde à minerai qui a 

une capacité de 10 000 tonnes. L’usine sert à faire le broyage, la lixiviation la désorption, 

l’électrolyse de l’or et le raffinage de l’or. Les résidus miniers de l’usine sont dirigés sous forme 

de pulpe au parc à résidus via un tuyau de 8 pouces de diamètre. 

Le premier bassin de trois bassins sert à décanter la pulpe, le second bassin sert à récupérer 

l’eau pour permettre la réutilisation de l’eau de procédé dans l’usine. Le surplus d’eau est 

envoyé dans le bassin de polissage pour traitement (une fois par année) avant d’envoyer l’eau 

vers deux autres bassins de polissage. L’eau qui est envoyée dans les deux derniers bassins 

est analysée avant de l’envoyer dans l’environnement si elle est conforme et de meilleure 

qualité que les exigences de la directive 019 du ministère de l’Environnement. 
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Les autres infrastructures de surface et infrastructures de surface qui donnent accès aux 

chantiers souterrain : 

Le courant électrique est fourni par Hydro-Québec selon les besoins actuels. La capacité de 

transformation est plus de 5 000 KVA, ce qui est amplement suffisant pour les opérations en 

surface et les opérations souterraines. 

Les abris pour le puits de ventilation et le puits de surface sont opérationnels. Le bâtiment de 

services, l’atelier de mécanique, l’atelier électrique, l’entrepôt pour le matériel, la salle du treuil 

et des compresseurs, la génératrice, la pompe pour alimenter l’eau en cas d’incendie, la 

sécherie et le système de pompage de l’eau potable sont tous fonctionnels actuellement. 

Le chevalement et le puits de services de la mine sont les infrastructures qui donnent accès aux 

travaux souterrains. Le puits de services donne accès à 22 niveaux dont le premier est à 50 

mètres de la surface et le dernier est à 1 175 mètres de la surface. Quant au puits de 

ventilation, il sert à descendre l’air frais dans la mine et il sert aussi de sortie du personnel en 

cas d’urgence. 

Les bassins d’eau de mine sont existants et sont fonctionnels puisque la mine est gardée à sec, 

donc, le système de pompage de la mine souterraine est fonctionnel. La halde à stérile est 

disponible pour recevoir le matériel de développement à faible teneur.  Le stérile sur la halde à 

stérile est utilisé en grande partie comme matériel pour la construction de digues dans le parc à 

résidus puisqu’il n’est pas générateur d’acide. 
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6.0 HISTORIQUE 

(Le texte de cette section est tiré du rapport intitulé Estimation des Ressources Minérales de la Propriété 

Géant Dormant, mai 2019). 

En 1957, suite à la découverte du gisement de Zn-Cu du lac Matagami, des travaux 

d'exploration pour les métaux de base ont commencé dans le secteur de la mine Géant 

Dormant. Plusieurs relevés géophysiques aériens et terrestres ont été effectués suivis par 

quelques forages au diamant. Ces travaux ont été suivis par un programme d’exploration 

réalisé de 1976 à 1982 par Matagami Lake Exploration. Suite aux relevés aériens de type 

INPUT faits dans le secteur, les anomalies détectées ont été systématiquement vérifiées par 

des relevés au sol de type électromagnétique, magnétique et parfois de polarisation provoquée. 

La zone A a été découverte lors d’une campagne de forage au diamant totalisant 12 900 

mètres. 

6.1 Période Perron Gold Mines /Mines Aurizon 

En 1983, Perron Gold Mines (qui allait devenir Mines Aurizon) a acquis une participation de 

50% dans la propriété en réalisant des relevés géochimiques, magnétiques et très basse 

fréquence (VLF) au sol, des forages au diamant, ainsi que des travaux d’exploration 

souterrains. Entre 1984 et 1987, deux (2) puits ont été foncés et des réserves suffisantes ont 

été délimitées pour commencer des travaux de développement. La première phase de 

production commerciale s'est étendue de 1988 à 1991, au cours de laquelle 494 000 tonnes à 

6,1 g/t Au ont été extraites des niveaux 55 à 415. À la fin de 1991, Mines Aurizon, alors 

propriétaire unique de la mine Géant Dormant, a cessé ses opérations en raison de 

l’épuisement des réserves et à un cours de l’or fortement déprimé. 

6.2 Période Cambrior /Iamgold 

En 1991, un accord entre Aurizon et Cambior a permis à Cambior d'acquérir une participation 

de 50% sur la propriété en investissant dans des travaux de forage et de développement 

souterrains. Cet accord permit à Cambior d’assurer la gestion du projet. Entre 1991 et 1993, les 

quelques 13 354 mètres de forage ont conduit à la découverte de quatre nouvelles zones 

minéralisées (20, 30, 40 et J-D), ainsi qu’à l’amorce de la deuxième phase de production 

commerciale qui a durée de 1993 à 2008. En 1993, Cambior a effectué 16 sondages à 

circulation inverse (RC) à Géant Dormant suivi d'un programme de reconnaissance de 152 

sondages RC sur la propriété Dormex (Averill, 1993). Les principaux faits importants de cette 

période comprennent la découverte des lentilles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 18 et 50 ainsi que le 

fonçage du puits principal en deux (2) étapes; c'est-à-dire les niveaux 485 à 785 en 1995 et les 

niveaux 785 à 975 en 2003. En novembre 2006, les actifs de Cambior ont été acquis par à 

Iamgold Corporation ("Iamgold"). 

Le 9 octobre 2007, Iamgold a signé une entente avec Ressources Cadiscor Inc. 

("Cadiscor") leur accordant le droit d'acheter la propriété Géant Dormant après 

l'achèvement de l'exploitation et le traitement à l’usine des réserves existantes. Les 

opérations minières ont cessé au cours de l'été 2008 et l’usine de traitement a extrait ses 
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dernières tonnes de minerai en octobre 2008. De 1993 à 2008, un total de 962 300 onces 

d'or furent extraits de 2 633 200 tonnes de minerai à une teneur moyenne de 11,4 g/t Au. 

La mine aurait atteint le cap emblématique de 1 million d’onces d’or produites au cours du 

premier semestre de l’année 2008. 

6.3 Période Cadiscor /North American Palladium (NAP) 

Après la vente de la mine, Cadiscor a complété un programme de 90 forages souterrains 

totalisant 18 669 mètres. Ces forages ont permis de délimiter des réserves de 235 300 tonnes à 

une teneur de 9,3 g/t Au (Birkett et al., 2008). 

En mai 2009, North American Palladium Ltd. (NAP) a acquis les actions de Cadiscor devenant 

l’unique propriétaire de la mine Géant Dormant, de l’usine de traitement et des projets aurifères 

Dormex, Flordin et Discovery. En octobre 2009, NAP a redémarré la production de la mine 

Géant Dormant et a racheté la redevance de 1% détenue par Iamgold pour la somme de 1 

million de dollars. Durant cette même année, NAP a réalisé 24 718 mètres de forage de 

définition, 11 017 mètres de forage d'exploration et 21 sondages à circulation inversée (RC). En 

2010, NAP a commencé l’approfondissement du puits principal pour permettre le 

développement des niveaux 1060, 1115 et 1175.  Cette même année, 49 402 mètres de forage 

de définition et 37 862 mètres additionnels de forage d'exploration ont été complétés. Enfin, un 

programme de 113 sondages à circulation inversée (RC) a été réalisé sur les propriétés Géant 

Dormant et Dormex (MacNeil, 2011). Ces travaux justifiaient une nouvelle estimation des 

réserves minières qui se chiffra à 186 900 tonnes à une teneur de 9,4 g/t Au (Jourdain et al., 

2010).   

En mars 2011, les réserves de 2010 ont été estimées à 191 000 tonnes à une teneur de 8,4 g/t 

Au (Jourdain, et al., 2011). L’approfondissement du puits de production (puits no 2) s’est 

terminé à 1 244,7 mètres (3 755,27 m à l’élévation de la mine) alors que le puits no 1 sert à la 

ventilation et comme sortie d’urgence. À la suite d’un programme de forage de 116 sondages 

totalisant 36 746 mètres, NAP a indiqué que, bien que les zones aurifères s'étendent en 

profondeur, les structures minées jusqu’à présent étaient discontinues ce qui réduisait 

considérablement le tonnage qui pourrait être exploité de manière rentable. Par conséquent, 

NAP Québec a suspendu ses activités d’extraction à la mine Géant Dormant dès le début de 

2012 (Sedar : comm. de presse de NAP du 12 janvier 2012). Pour la période de 2009 à 2012, 

NAP aura traité 206 640 tonnes à une teneur de 6,01 g/t Au soit, 37 328 onces d’or. 

6.4 Période Mines Aurbec 

En vertu d’une entente intervenue le 22 mars 2013, Maudore a fait l’acquisition des installations 

de traitement de Géant Dormant et des actifs aurifères de NAP au Québec. Maudore a créée 

par la suite une filiale, Mines Aurbec Inc (« Aurbec »), comprenant ces nouvelles propriétés.    

Le 16 août 2013, Aurbec a signé une entente avec Abcourt afin de traiter la minéralisation 

aurifère de la mine Elder pour une période de six mois. Quelques jours plus tard, Aurbec 

annonce le début d’un programme de forages souterrains qui cible les extensions de zones 

connues (3-8-20-30) de même que l’exploration de nouvelles structures, dont la veine 785N. À 
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la conclusion du programme en juin 2014, Aurbec avait complété 167 sondages d’exploration et 

de définition totalisant 26 781 mètres. La compagnie a également poursuivie des travaux de 

développement ainsi que le minage de chantiers existants. 

Le 29 octobre 2013, Rémi Verschelden, Geo. et Vincent Jourdain, Ing. d’InnovExplo Inc. ont 

rédigé un rapport technique intitulé  « Technical Report and Mineral Resource Estimation the 

Sleeping Giant Property ». Les auteurs estimaient alors que les ressources minérales présentes 

le premier août 2013 dans les catégories Mesurée et Indiquée y étaient de 306 100 tonnes à 

une teneur de 12 g/t Au. 

Le 7 novembre 2014, Maudore annonçait l’arrêt de ses activités d’exploitation à la mine Géant 

Dormant suivi deux mois plus tard de la faillite de sa filiale, Mines Aurbec Inc. Maudore due 

également faire la cession de ses biens le 16 mai 2016. De 2013 à 2014, Aurbec aura procédé 

au traitement de 33 251 tonnes de minéralisation aurifère à une teneur de 5,71 g/t Au soit, 6 

104 onces d’or (Tableau 6.1). 

Tableau 6.1: Réconciliations des années 2013-2014 (source : usine de traitement GD) 

Année 
Cassage Soutirage Usinage 

Tonnes Teneur Tonnes Teneur Tonnes Teneur 

2013 3 818 6,32 4 356 5,31 4 920 4,55 

2014 26 563 7,62 29 307 7,55 28 331 5,91 

Total: 30 381 7,46 33 663 7,26 33 251 5,71 

 

L’alimentation à l’usine de traitement provenait à 46% de chantiers chambre-magasin (zones 

8N18, 30, 78H, 785N) et à 54% de chantiers chambre-et-piliers (zones 20, 30W). 

NOTE :   

Les ressources et les réserves indiquées précédemment sont historiques.  La personne 

qualifiée n’a pas effectué le travail requis pour classer ces ressources ou ces réserves, faisant 

l’objet des estimations précédentes, en ressources minérales ou en réserves minérales 

actuelles.   

L’émetteur ne considère pas les ressources ou les réserves faisant l’objet des estimations 

précédentes comme étant des ressources minérales ou des réserves minérales à jour. 

6.5 Mines Abcourt 

Le 20 juin 2016, la Société a acquis tous les actifs miniers d’Aurbec qui étaient séquestrés par 

la firme Restructuration Deloitte Inc. en contrepartie d’une somme de 2 548 727 $ et d’une 

redevance de 5,00 $ la tonne applicable sur les 350 000 premières tonnes qui seront extraites 

de la propriété Géant Dormant (source : Sedar). 
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Depuis le 15 août 2016, l’usine de traitement de la mine Géant Dormant a été réhabilitée et 

fonctionne normalement. L’usine est présentement alimentée par la production issue de la mine 

Elder à Rouyn-Noranda qui est détenue par Abcourt.    
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7.0 CADRE GÉOLOGIQUE ET MINÉRALISATION 

(Le texte de cette section est tiré du rapport intitulé Estimation des Ressources Minérales de la Propriété 

Géant Dormant, mai 2019). 

7.1 Géologie régionale 

La ceinture Archéenne de roches vertes de l’Abitibi est une séquence volcano-sédimentaire 

percée par des suites intrusives. La ceinture est grossièrement divisée en deux zones par la 

faille Destor-Manneville; la zone Volcanique Nord datant de 2735 à 2705 Ma et la zone 

Volcanique Sud datant de 2715 à 2697 Ma (Chown et al., 1992). La zone Volcanique Nord est 

elle-même divisée en un segment externe et un autre interne qui sont délimités par la séquence 

de sédiments de Chicobi (Daigneault et al., 2004).  

La propriété Géant Dormant est située dans le segment interne de la zone Volcanique Nord tout 

comme les camps miniers de Joutel, Matagami et Quévillon. La localisation de mine coïncide 

avec une perturbation du grain tectonique régional qui forme une jonction triple soulignée par 

l'agencement de trois (3) plutons tonalitiques polyphasés et syn-volcaniques (Figure 7.1). La 

région est affectée par des couloirs majeurs de déformation E-0 et NO-SE. 

 

Figure 7.1: Géologie générale montrant les principales unités – (2). Basalte/Andésite (3). Rhyolite/Dacite (5). 

Mudrock/F.F. (6). Ultramafites (7). Gabbro/Diorite (9). Granitoïdes pré- à syntectoniques (13). Tonalites syn- à 

tarditectoniques (14). Granites syn- à tarditectoniques (Source : DV 2002-06). 

 

Les roches volcaniques du secteur de la mine Géant Dorment font partie du Groupe de Vanier-

Dalet-Poirier (Avp). Cet empilement de deux kilomètres de largeur par douze kilomètres de 

longueur est composée d’unités de basalte, d’andésite et de volcanoclastites felsiques d’affinité 

tholéiitique à calco-alcaline qui s’étend du secteur de Joutel jusqu’au cisaillement de Laflamme-
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Nord (Legault et al., 2000). Ce groupe a été daté par Gaboury et Daigneault (1999) à 2722 ±2 

Ma dans un dyke quartzo-feldspathique de la mine Géant Dormant. 

7.2 Géologie locale 

L'empilement volcanique du secteur identifie deux cycles volcaniques (Cycle Nord et Cycle de 

la Mine) en relation avec un important complexe intrusif. A la base de la séquence 

stratigraphique (Figure 7.2) on retrouve le Cycle Nord (secteur nord-ouest de la propriété), qui 

renferme surtout des basaltes tholéiitiques riches en fer et des filons-couches co-magmatiques 

de gabbro. Ces tholéiites se distinguent aisément des tholéiites du Cycle de la Mine par leur 

contenu plus élevé en TiO2 (>1 ,2%). 

Stratigraphiquement au-dessus et reposant en concordance avec le Cycle Nord, la séquence 

du Cycle de la Mine représente la séquence hôte dominante de Géant Dormant. Ce cycle 

renferme principalement des basaltes tholéiitiques riches en magnésium et des filons-couches 

co-magmatiques de gabbro. Des dépôts laminaires composés de sédiments détritiques fins, de 

tufs et de formations de fer (avec magnétite) sont inter-stratifiés dans la séquence. Ces roches 

sédimentaires et volcano-clastiques définissent des unités plus importantes dans la partie 

centrale du Cycle de la Mine. 

 

 

 

Figure 7.2: Géologie régionale montrant le pli majeur (au centre de l’image) auquel sont associées les zones 

aurifères. 

La séquence stratigraphique du Cycle de la Mine est traversée par un ensemble important 

d'intrusions de composition intermédiaire à felsique et d'affinité calco-alcaline lequel constitue le 

Complexe de Géant Dormant. Ce complexe intrusif est contemporain à la période de 
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volcanisme. Il inclut une masse dacitique principale, plusieurs unités dacitiques satellites et un 

essaim de dykes felsiques porphyriques. Quatre phases principales sont reconnues dans 

l'évolution magmatique du complexe : 

1. dacite avec phénocristaux mafiques (taches de chlorite); 

2. dacite avec phénocristaux de feldspath et feldspath + mafiques; 

3. porphyre avec phénocristaux de quartz+feldspath (localement à texture granitoïde); 

4. porphyre avec phénocristaux de quartz. 

La masse dacitique principale occupe la portion centrale de la mine et peut atteindre jusqu'à 

400 mètres d'épaisseur. La signature géochimique de cette dacite est de type F1 ce qui 

l’associe à une famille de gisements dont fait partie le camp minier de Bousquet (Gaboury et 

Pearson, 2008). Les deux dernières phases intrusives recoupent à angle fort (NO-SE a ONO-

ESE) toute la séquence volcano-sédimentaire ainsi que la masse dacitique principale. Ces 

dykes sont d'épaisseur variable (centimétrique a métrique) et les plus épais sont parfois 

polyphasés. 

Quelques dykes tholéiitiques post-minéralisation ont été observés. Ces dykes sont antérieurs à 

la déformation principale. Plusieurs d'entre eux longent des veines aurifères et peuvent 

constituer des repères pour trouver l'extension des structures porteuses d'or. 

 

Figure 7.3: Vue en plan du niveau 665 montrant les développements dans les zones connues. Notez la 

relation angulaire des chantiers par rapport aux contacts géologiques. 
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Une masse de porphyre à quartz (secteur SO) et un dyke à séricite (orienté NE-SO) 

représentent des intrusions felsiques tardives par rapport à la déformation principale. Ces 

intrusions sont géochimiquement similaires et elles se distinguent de celles du Complexe de 

Géant Dormant par leur faible contenu en MgO et TiO2 et leur faible rapport Zr/Y qui est plus 

petit que 5. 

Finalement, un dyke de lamprophyre à phénocristaux de hornblende (le "gabbro" de la mine), 

de 5 à 25 mètres d'épaisseur, orienté NO-SE et ayant un pendage faible vers le NE traverse 

toute la mine. Ce dyke est tardif par rapport à la déformation principale. Plusieurs dykes 

mineurs du même type sont observés à divers endroits dans la séquence stratigraphique. 

Les données récentes indiquent que le secteur de la mine est le site d'un pli synforme serré 

plongeant vers l'est dont le plan axial est orienté ESE-ONO. La plongée générale du pli est 

modérée vers l'est. Dans le secteur nord de la mine, les couches sont orientées ESE-ONO avec 

un pendage abrupt vers le sud. Du côté ouest, ces couches ont une direction NNE-SSO avec 

un pendage modéré vers l'est. Elles  reviennent à SE-NO dans le secteur sud. Les informations 

en profondeur indiquent que le pli serait coffré (Figure 7.4). 

 

Figure 7.4: Exemples de plis coffrés (Source : http://www.geologues-prospecteurs.fr/documents/plis/) 

 

Des failles orientées NO-SE marquent un autre aspect structural important du secteur de la 

mine. Deux catégories de failles NO-SE sont distinguées dans l'environnement de la mine: 
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ductile a composante dextre (secteur SO) et fragile a composante senestre (secteur NE). Ces 

deux catégories de failles sont tardives par rapport au plissement car elles déplacent les zones 

aurifères. Dans le secteur au SO de la mine, les forages ont révélé la présence d'une 

importante faille NO-SE à composante dextre de caractère ductile (matérialisée par une large 

zone schisteuse). Cette faille aurait un pendage d'environ 70° vers le NE et un rejet horizontal 

dextre de l'ordre de 2 km. Les caractéristiques suggèrent que cette faille appartient à la famille 

de failles NO-SE en décrochement dextre qui est reconnue à l'échelle de toute la Sous Province 

de l'Abitibi. Dans le compartiment au sud de cette faille on retrouve les lithologies favorables du 

Cycle de la Mine à l'intérieur desquelles aucune minéralisation économique n'a été mise en 

évidence jusqu'à présent. Dans le secteur NE de la mine, une importante faille NO-SE de 

caractère fragile et à composante senestre est identifiée. La faille aurait un pendage d'environ 

65° vers le NE et un rejet horizontal senestre de l'ordre de 500 à 1 000 m. Dans la même 

famille, on trouve des failles NO-SE qui recoupent la masse dacitique principale et une faille 

NO-SE associée à un dyke de lamprophyre. Cette dernière longe le dyke et elle est faiblement 

inclinée vers le NE avec un rejet d'environ 100 mètres. 

7.3 Minéralisation 

Les sulfures se présentent sous forme disséminée, en filonets (stringers) ou en minces bandes 

massives parallèles au litage. Les meilleures veines renferment quatre types de sulfures : 

pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite et sphalérite, lesquels constituent 5 à 60% du remplissage 

filonien (Figure 7.5). Les zones 3, 8, 20 et 30 sont les plus importantes en volume. Leur 

épaisseur moyenne se situe entre 20 et 80 cm et leur teneur moyenne varie de 35 et 85 g Au/t 

(valeurs non coupées obtenues par rainurage). Outre l'or, celles-ci renferment de l'argent et une 

faible proportion de cuivre et de zinc. Le rapport Au/Ag est d'environ ½ ce qui est une 

caractéristique propre aux gisements volcanogènes.  

 

 

Figure 7.5:  Vue rapprochée d’un bloc fortement minéralisé en pyrite-pyrrhotite ±sphalérite provenant de la 

zone 30 à la mine Géant Dormant. 
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Les veines économiques sont encaissées dans les roches du Cycle de la Mine et dans les 

roches du Cycle Nord au pourtour de la masse intrusive principale du Complexe de Géant 

Dormant. Les lithologies et ensembles stratigraphiques hôtes exercent une influence sur le style 

et sur les caractéristiques géométriques des structures aurifères, et donc sur la qualité des 

minéralisations aurifères. 

La mise en place des veines aurifères a eu lieu avant la déformation régionale et le plissement 

des couches et le changement d'orientation stratigraphique dans le secteur ouest affecte 

l'orientation des zones aurifères. Les veines courbent en liaison avec la courbure de la 

stratigraphie et elles affichent des plissements à plus petite échelle. Dans ce système affecté 

par le plissement, on note que les veines ENE a ESE ont généralement des pendages abrupts 

vers le sud alors que les veines NO a NE ont plutôt des pendages modérés vers l'est. 

Trois évènements minéralisateurs sont identifiés sur la base de relations chronologiques : 

1) Sulfurisation et altération volcanogène des roches du fond océanique:  

• Quartz-chlorite-Pyrrhotite-Chalcopyrite en filonets dans les coussins, sulfures disséminés 

dans les sédiments et unités de laves felsiques (phénomène de remplacement, antérieur 

aux filons-couches), 

2) Pyritisation et chloritisation du dôme dacitique (<10% pyrite disséminée), 

3) Mise en place des veines aurifères, de la minéralisation stratoïde et des sulfures dans les 

dykes de QFP :  

• Veines de quartz-feldspaths-sulfures (5 à 80%, Py-Po-Cp-Sp-Au) de 20 à 75 cm 

d’épaisseur ayant fréquemment des teneurs >100 g/t Au.  

• Mise en place dans des perméabilités primaires (fractures, contacts lithologiques, failles 

syn-volcaniques, joints préexistants)  

• Les dykes de QFP sont spatialement associés aux veines aurifères constituant les 

conduits hydrothermaux des veines. 

L'organisation spatiale du système filonien se caractérise par une abondance de veines 

associées à la charnière du pli majeur. Puisque les veines se sont mises en place avant le 

plissement, on considère que cette charnière est un site de préservation privilégié qui contraste 

avec les flancs du pli où les veines sont boudinées. Les veines aurifères sont généralement 

obliques par rapport aux strates. D’autre part, les zones 20, 30 et 8 sont des veines importantes 

qui semblent associées à des essaims de dykes porphyriques qui recoupent fortement cette 

stratigraphie. 
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Veines économiques 

De 1987 à 2011, une trentaine de veines ont été exploitées. De ce nombre, quatre (4) d’entre 

elles sont plus importantes soient les veines 3, 8, 20 et 30. Des petites veines satellites (9, 19 et 

40) sont cependant associées à ces quatre zones. Le tableau 7.1 résume les caractéristiques 

de ces veines qui comptent pour près de 90% des tonnes minées à ce jour à la mine Géant 

Dormant. 

Tableau 7.1: Statistiques de production des quatre veines principales de trois veines satellites minées à ce 

jour dans le gisement Géant Dormant.   

VEINE TONNES TENEUR ONCES 

3 356 520 10,12 115 971 

8 (+9) 627 766 12,12 244 622 

20 (+19) 547 646 10,67 187 900 

30 (+40) 694 443 13,54 302 331 

Total des 7 zones: 2 226 375 11,89 850 824 
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8.0 TYPE DE GISEMENT 

(Le texte de cette section est tiré du rapport intitulé Estimation des Ressources Minérales de la Propriété 

Géant Dormant, mai 2019). 

Géant Dormant est un gisement aurifère filonien à quartz-sulfures d’affinité volcanogène. Lors 

d’une vaste étude portant sur la géochimie des gîtes de sulfures massifs volcanogènes (SMV) 

de la ceinture abitibienne, Gaboury et Pearson (2008) ont classé la rhyolithe de Géant Dormant 

dans le « type F1 » qui comprends les gisements SMV riches en or et argent. Ces gisements, 

qui ont la particularité d’être spatialement isolés, sont probablement issus de processus 

hydrothermaux locaux (Gaboury, 2004). En effet, Géant Dormant présente des caractéristiques 

atypiques aux gites archéens orogéniques associés à des failles majeures (Tableau 8.1).  

Selon Gaboury (1999), les veines aurifères se sont formées en strates subhorizontales, peu 

après les injections de dykes de QFP, mais avant la fin du magmatisme mafique. Tous les types 

de roches, y compris les veines aurifères, ont été touchés par la déformation ductile régionale 

(plissement des strates et développement d’une schistosité) et le métamorphisme au faciès des 

schistes verts. 

Tableau 8.1: Caractéristiques de la minéralisation associée au gisement Géant Dormant comparée aux 

dépôts Archéens typiques de l’Abitibi (Source: Gaboury, 1998) 

 

 

Le modèle volcanogène proposé par Gaboury repose sur la chronologie de formation des unités 

géologiques, des types d’altération et de minéralisation ainsi que sur la géométrie du gisement. 

Affinité volcanique Affinité structurale

(Géant Dormant) (dépôts Archéens typiques)

Rapport Au/Ag Faible : < 1 (± 0,5) 1 - 10

Sulfures Riche en Po, Py, Cp, Sp Riche en Py, Po, Asp

Métaux Riche en Cu, Zn Pauvre en Cu, Zn

Altération Séricite/chlorite Carbonate, albite, chlorite

Matériaux de la gangue Pauvre en carbonates Souvent riche en carbonates

Contrôle Origine volcanogène Origine orogénique

Géométrie Complexité qui augmente à Pas de variation significative

l'approche de la paléosurface même à  une profondeur de 2 km

Relation avec Absence de relation structurale Présence de relation structurale

la déformation avec la déformation régionale avec la déformation régionale

Caractéristiques
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Ce modèle, bien qu’imparfait, est celui qui explique le mieux la genèse des différents types de 

minéralisation aurifère rencontrés à la mine Géant Dormant. 

 

9.0 EXPLORATION 

Il n’y a pas eu de travaux d’exploration depuis l’acquisition de la propriété Géant Dormant par 

Abcourt en juin 2016. 

 

10.0  SONDAGE 

(Le texte de cette section est tiré du rapport intitulé Estimation des Ressources Minérales de la Propriété 

Géant Dormant, mai 2019). 

Depuis son acquisition en 2016, Mines Abcourt n’a pas fait de sondages sur la propriété Géant 

Dormant. 

Par contre, les propriétaires antérieurs ont effectué un total de 8 177 sondages pour un total de 

1 162 797 mètres forés (287 185 échantillons) dans les différentes phases d’exploration et de 

production sur la propriété (figure 7.6). En voici un bref aperçu. 
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Figure 10.1: Carte des forages 
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MATAGAMI LAKE EXPLORATION 

Les premiers travaux notables ont été effectués par Matagami Lake Exploration, qui s’est 

étendus de 1976 à 1982 pour finalement résulter par la découverte de la zone A, suite à une 

campagne de forage de 12 900 mètres. 

PERRON GOLD MINES / MINES AURIZON 

En 1983, Perron Gold Mines (plus tard appelé Mines Aurizon) a acquis une participation dans la 

propriété. Les forages de surface et souterrains ont permis l’entrée en production commerciale 

de la mine de 1988 à 1991.  

MINES AURIZON / CAMBIOR 

En 1991, un accord entre Aurizon et Cambior a permis d’assurer la reprise des travaux 

d’exploration sur la propriété. De 1991 à 1993, quelques 13 354 mètres de forage ont conduits 

à la découverte de 4 nouvelles zones (20, 30, 40 et J-D) qui a amorcé la reprise des opérations 

minières. Pendant la période d’exploitation de 1993 à 2008, du forage d’exploration et de 

définition a été effectué en continue dans la mine et a amené la découverte des lentilles 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 16, 18 et 50. 

CADISCOR / NORTH AMERICAN PALLADIUM 

En 2008, Ressources Cadiscor a acquis la propriété. Après ll’achat, Cadiscor a effectué un 

programme de 90 sondages pour un total de 18 669 mètres afin de délimiter de nouvelles 

ressources. En 2009, North American Palladium (NAP) a acquis les actions de Cadiscor et a 

entrepris un programme de forage de définition et d’exploration pour un total de 35 735 mètres, 

de 77 264 mètres en 2011 et 36 746 mètres en 2012. 

MINES AURBEC 

Le 27 août 2013, Aurbec a lancé un programme de forage souterrain dans les extensions des 

zones 20, 30, 8 et 3 ainsi que pour des zones plus profondes (16 et 785N) localisées sous le 

niveau 975 (Maudore, 27 août 2013). Ces travaux se sont terminés abruptement au début de 

juin 2014 après qu’Aurbec ait complété 26 781 mètres de forage. Le 7 novembre 2014, 

Maudore annonçait l’arrêt de ses activités d’exploitation à la mine Géant Dormant suivi deux 

mois plus tard de la faillite de sa filiale, Mines Aurbec Inc. 

Entre temps, Maudore a publiée quelques résultats de forage les 24 octobre 2013, 3 mars et 26 

mai 2014. D’autres résultats d’analyses de cette même campagne de forage ont été publiées 

par Abcourt les 25 septembre et 24 octobre 2017. La plupart des intersections des zones 16, 

30, 30W et 785N ont apportées de nouvelles informations géologiques qui ont été utilisées pour 

la présente évaluation des ressources minérales. La liste des meilleures valeurs aurifères 

intersectées est présentée à l’Annexe 2. 

La documentation disponible à la mine Géant Dormant nous a permis de constater que plus de 

50 trous avaient été forés sous terre après le dernier communiqué de presse de Mines Aurbec 

Inc, le 26 mai 2014. 
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Parmi ces trous, 25 ont recoupé de hautes valeurs en or.  Ces intersections avec des teneurs 

supérieures à 5 grammes par tonne sur une épaisseur orthogonale de 1,6 m donnent une 

moyenne non-coupée de 13,20 grammes par tonne. 

Ces forages étaient sous la direction de Monsieur Denis Desjardins, géologue qui travaillait en 

2014 pour Mines Aurbec et qui travaille présentement pour Mines Abcourt inc.  Monsieur 

Desjardins est une personne qualifiée selon le règlement 43-101. 
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11.0   PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS, ANALYSES ET SÉCURITÉ 

(Le texte de cette section est tiré du rapport intitulé Estimation des Ressources Minérales de la Propriété 

Géant Dormant, mai 2019). 

11.1 Préparation des échantillons 

Pour le personnel d’Aurbec, les sections de carottes analysées devaient avoir plus de 50 cm de 

longueur même si la zone minéralisée était plus mince. La longueur maximale d'un échantillon 

était limitée à 1 mètre. L'échantillonnage de la carotte était déterminé par la présence d’une 

zone minéralisée (généralement dans l’extension d’une veine connue) pouvant contenir de l'or. 

Dans le cadre de ses opérations minières, la pratique veut que l'ensemble de la carotte soit 

analysé au laboratoire. Cette pratique, bien qu'inhabituelle en exploration, est justifiée en 

exploitation car les zones minéralisées définies par forage sont reconnues, cartographiées et 

analysées par le personnel de la mine sur une base journalière pendant des mois ou des 

années.  

Les échantillons de carottes prélevés dans les trous d'exploration ont été séparés en deux 

parties égales avec une fendeuse hydraulique par le personnel d’Aurbec. Une moitié de la 

carotte était préparée pour analyser sa teneur en or tandis que l’autre était conservée dans sa 

boîte. Bien que le fendage des carottes soit encore utilisé dans l’industrie, elle tend à disparaître 

au profit du sciage avec une lame diamantée.  

11.2 Analyses et sécurité 

Les échantillons de forage de définition ont été analysés au complet au laboratoire de la  mine. 

La méthode d'analyse consistait en une pyro-analyse avec une finition par absorption atomique. 

La méthode a une limite de détection inférieure à 0,01 g/t Au. Les échantillons ayant une teneur 

élevée en or ont été ré-analysés avec une finition gravimétrique. La réception et la préparation 

des échantillons au laboratoire de la mine ont été faites selon les normes acceptées par 

l’industrie. Les étapes du séchage, du broyage (80% passant 10 mesh), de la séparation et de 

la pulvérisation ont été suivies afin de produire 200 grammes de pulpe dont 80% passe un 

tamis de 200 mesh. La préparation de chaque échantillon de pulpe doit permettre une 

homogénéité suffisante garantissant des résultats reproductibles. Une fraction de pulpe pesant 

un peu moins de 15 grammes  (demi assay-ton) a été utilisée pour déterminer la teneur en or 

de chaque échantillon. Bien que cette quantité de pulpe soit deux fois moindre que celle utilisée 

dans l’industrie (un assay-ton) pour des analyses faites lors de campagnes d’exploration, mais 

elle est jugée suffisante lorsqu’employée pour des chantiers d’exploitation étant donné le grand 

nombre d’échantillons prélevés. 

Considérant les sources potentielles d'erreurs qu’un laboratoire peut rencontrer dans le cadre 

d’un échantillonnage de grande envergure, Aurbec a instauré un programme d’Assurance et de 

Contrôle de la Qualité (QA/QC). Ce programme consistait en 1) l'utilisation d'un laboratoire de 

contrôle (Agat) pour vérifier la précision des résultats des pulpes et rejets, 2) l'insertion de 

blancs afin de contrôler les sources de contamination, 3) l'insertion de pulpes en rejets 

renumérotés de carotte dont on connaissait la teneur en or (doublons) afin d'évaluer la 
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reproductibilité des résultats et enfin 4) insertion d'échantillons d’étalons de référence certifiés 

par Rocklabs. 

11.3 Validation des résultats 

Aurbec avait donc mis en place une procédure QA/QC lors de son programme de forage 

souterrain de 2013-2014. Ces travaux furent interrompus au début de juin 2014 après avoir 

complété 26 781 mètres de forage dans les zones 8, 8FW, 15, 20, 30, 30W, 78H et 785N.    

Les données de QA/QC comprenaient alors plus de 588 pulpes et rejets qui avaient été ré-

analysés pour l’or au laboratoire Agat, une entreprise basée à Calgary. Ce laboratoire est 

accrédité ISO 17025 par le Conseil canadien des normes (CCN). Comme ces ré-analyses 

représentent environ 75% des 26 781 mètres forés en 2013-2014(1),ce lot de 588 échantillons a 

été utilisé afin de valider les résultats d’analyses originaux provenant du laboratoire d’Aurbec à 

la mine Géant Dormant. 

11.3.1 Validation des blancs 

La validation des blancs a été réalisée pour les deux laboratoires en projetant les valeurs 

obtenues dans l’ordre d’apparition sur un diagramme binaire (Figures 11.1 et 11.2).  Le seuil de 

5 fois la limite de détection (barre brune) a été utilisé tel que recommandé par Cook (2008). 

Dans l’ensemble, les résultats sont très satisfaisants. Les deux laboratoires n’ont rencontré 

qu’un seul cas de contamination lors de la préparation. 

11.3.2 Validation des étalons de Rocklabs 

Deux étalons (standards) certifiés produits par Rocklabs ont été utilisés; HiSilK2 et SN50. Un 

troisième étalon, SP59 de Rocklabs, n’a été utilisé que 10 fois par le laboratoire de la mine.  

Pour l’étalon HiSilK2, la valeur de référence est de 3,474 g/t Au avec des limites de ± 0,034 g/t 

à un niveau de 95%. La moyenne d’Agat a été de 3,4083 g/t Au avec une justesse de -1,9% et 

une précision de 3,5%. Si aucune valeur n’a dépassé les limites prescrites chez Agat (Figure 

11.3), le laboratoire de la mine a montré quelques valeurs irrégulières au début du programme 

de forage pour se stabiliser par la suite (Figure 11.4). Dans les deux cas, la moyenne des labos 

a été inférieure à 3,474 g/t soit, 3,408 g/t pour Agat et 3,346 g/t pour le labo de la mine. C’est 

une dérive très importante de la valeur minimale attendue qui est de 3,440 g/t (3,474 – 0,034 = 

3,440 g/t). Si le phénomène s’était produit pour un seul laboratoire on aurait pu en conclure à 

une mauvaise calibration de l’équipement analytique. Comme les deux laboratoires s montrent 

un biais négatif important, la qualité de l’étalon HiSilK2 est plutôt mise en cause. 

Pour l’étalon SN50, la valeur de référence est de 8,685 g/t Au avec des limites de ± 0,062 g/t à 

un niveau de confiance de 95%. La moyenne d’Agat a été de 8,5140 g/t Au avec une justesse 

                                                 

(1) En tenant compte du fait que la carotte de définition n’a pas fait l’objet de ré-analyses, les 558 analyses de pulpes 

     et rejets faites au laboratoire Agat représentent plutôt 92% du total des mètres forés par Aurbec.  
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de -2,0% et une précision de 3,2% (Figure 11.5). Aucune valeur n’a dépassé les limites 

prescrites. La moyenne du laboratoire de la mine a été de 8,664 g/t ce qui est un excellent 

résultat (Figure 11.6). On remarquera que la tendance linéaire, représentée par une ligne à 

tirets noirs, est en hausse à mesure que le temps passe. Ce cas pourrait indiquer une 

dégradation progressive de la qualité de l’étalon (Rafini, 2015).  En effet, des cas ont été 

rapportés par Abzalov (2011) où « les valeurs standards s’éloignaient progressivement de leur 

valeur certifiée » suite à « une ségrégation mécanique par vibrations, de sorte que les 

standards récupérés n’étaient plus homogènes. » 

 

 

Figure 11.1: Diagramme de validation des échantillons blancs du laboratoire Agat à un seuil de 5 fois la limite 

de détection (5xLD). 
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Figure 11.2: Diagramme de validation des échantillons blancs du laboratoire Géant Dormant à un seuil de 5 

fois la limite de détection (5xLD). 

 

 

Figure 11.3: Diagramme de validation des analyses de l’étalon HiSilK2 faites par le laboratoire Agat.  
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Figure 11.4: Diagramme de validation des analyses de l’étalon HiSilK2 faites par le laboratoire de la mine. Les 

valeurs enregistrées font une moyenne de 3,346 g/t (trait brun) alors que la moyenne de l’étalon est de 3,474 

g/t. Les cercles jaunes indiquent des valeurs aberrantes (erreurs de procédures?) enregistrées au début du 

programme de forage (novembre-décembre 2013). 

 

Figure 11.5: Diagramme de validation des analyses de l’étalon SN50 faites par le laboratoire Agat. 
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Figure 11.6: Diagramme de validation des analyses de l’étalon SN50 faites par le laboratoire de la mine. Les 

cercles jaunes sont des valeurs aberrantes obtenues au début du programme de forage (novembre 2013). 

11.3.3 Validation des résultats d’analyses des pulpes et rejets 

Le coefficient de corrélation (R2) est une mesure de la qualité de la prédiction d'une régression 

linéaire. Le coefficient de corrélation varie entre 0 et 1. Lorsqu'il est proche de 0, le pouvoir 

prédictif du modèle est faible et lorsqu'il est proche de 1, le pouvoir prédictif du modèle est fort. 

Le graphique de corrélation comparant les tests de deux différents laboratoires montre un 

coefficient de corrélation (R2) de 0,98 pour les pulpes et de 0,85 pour les rejets (Figure 11.7). 

Les rapports précédents de Cadiscor et NAP ont également observé les mêmes relations de 

réciprocité des résultats pour les pulpes et les rejets.  

Dans l'ensemble, les résultats des analyses de vérification concordent avec les valeurs 

originales du laboratoire de Géant Dormant. La figure 11.7 montre qu’il existe une excellente 

corrélation entre les résultats d'origine et de vérification, les analyses des pulpes montrant la 

meilleure réciprocité. Comme c’est souvent le cas pour les gisements aurifères, les résultats 

des rejets affichent un effet de pépite qui démontre la difficulté de répéter  fidèlement les 

résultats d’analyses d’un sous-échantillonnage autre que des pulpes. Les valeurs moyennes 

pour les analyses de contrôle par rapport aux valeurs d'origine montrent cependant une 

excellente corrélation sans biais significatif évident. 
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Figure 11.7: Corrélations linéaires des 588 pulpes (en rouge) et rejets (en bleu) qui ont été soumis à de 

nouvelles analyses par Aurbec au laboratoire certifié Agat. 

 

11.3.4 Comparaisons des résultats d’analyses (pulpes) 

L’analyse de 15 grammes de pulpe (½ assay-ton) par le laboratoire de Géant Dormant (au lieu 

de 31 grammes (1 assay-ton) dans la plupart des autres laboratoires) semble justifiable en 

regard de la reproductibilité des résultats obtenus entre les deux laboratoires. Elle tend à 

démontrer que l’étape de pulvérisation ne présente pas de problème à Géant Dormant. 

11.3.5 Comparaisons de résultats d’analyses (rejets) 

On observe que le coefficient de corrélation (R2) des rejets a été de 0,85 entre les deux 

laboratoires. Or, la reproductibilité des résultats d’analyses des rejets est généralement reliée à 

l’homogénéité des échantillons des rejets en sortie du concasseur (Rafini, 2015). Sachant que 

le laboratoire de la mine Géant Dormant utilise un concasseur à rouleaux plutôt que celui à 

mâchoires (qui est d’usage courant dans la plupart des laboratoires indépendants), il serait bien 

avisé de comparer la qualité de broyage du broyeur à rouleaux avec celle d’un broyeur à 

mâchoires afin d’établir si l’homogénéité des échantillons est conservée durant une longue 

période de temps.     
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11.3.6 Or visible er reproductibilité des résultats d’analyses 

Afin de déterminer si les teneurs de 5 à 120 g/t Au pouvaient être reliées à l’abondance ou la 

taille des grains d’or, l’auteur a fait une sélection de quelques analyses tirées de sondages 

effectués au niveau 725 qui ciblaient les zones 8, 20 et 30. L’échantillonnage comprend trente 

(30) résultats d’analyses de pulpes et de rejets qui ont été vérifiés par le laboratoire Agat. La 

présence de grains d’or visibles à la surface de la carotte avait été notée pour 30% d’entre eux 

soit neuf échantillons. Ceux-ci apparaissent sous forme de points rouges sur les figures 11.8 et 

11.9. Les résultats d’analyses de cette sous population indiquent que le coefficient de 

corrélation (R2) des pulpes et des rejets était respectivement de 0,96 et 0,91. En d’autres mots, 

la taille des grains d’or (présence d’or visible) ne semble pas créer d’écarts majeurs de 

reproductivité des résultats entre les deux laboratoires. 

 

 

Figure 11.8: Reproductibilité des pulpes de 30 intervalles minéralisés dont certains présentaient de l’or 

visible (points rouges). 
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Figure 11.9: Reproductibilité des rejets de 30 intervalles minéralisés dont certains présentaient de l’or visible 

(points rouges). 

 

11.4 Opinion Concernant la validité des résultats 

Après avoir fait l’examen du protocole interne de contrôle des résultats d’analyses d’Aurbec et 

comparé 588 ré-analyses de pulpes et rejets faites par un laboratoire externe accrédité (Agat), 

l’auteur est d’avis que la manipulation des carottes, l'échantillonnage, la sécurité des 

échantillons et les analyses faites à la mine Géant Dormant respectent les normes actuelles de 

l'industrie.  

De plus, considérant que : 

1. la minéralisation aurifère des gisements filoniens de type SMV est, de par sa nature, 

distribuée de façon plus homogène que l’or contenu dans les gisements filoniens 

classiques (Rafini, 2015),  

2. le travail de validation fait par InnovExplo (Jourdain, 2013) pour des sondages réalisés 

avant 2013 dans des zones ciblées par les forages de 2013-2014, concluait que la base 

de données de forage était adéquate et fiable,    

3. la mise à jour de la base de données des forages au diamant a été faite par M. Denis 

Desjardins, un géologue qualifié ayant une vaste expérience du gisement Géant 

Dormant.    

L’auteur est d’avis que les résultats d’analyses du laboratoire de la mine Géant Dormant 

peuvent être utilisés pour la présente estimation des ressources minérales. 
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12.0   VÉRIFICATION DES DONNÉES 

(Le texte de cette section est tiré du rapport intitulé Estimation des Ressources Minérales de la Propriété 

Géant Dormant, mai 2019). 

Forages au diamant 

L’auteur a visité les installations de la mine Géant Dormant, la carothèque et le site 

d’entreposage extérieur en avril 2019. La carotte des trous d’exploration est conservée en bon 

état aux installations de la mine (photo 1 de la figure 12.1) bien que les derniers sondages 

réalisés au printemps 2014 soient identifiés de façon sommaire (photo 2 de la figure 12.1). Les 

étiquettes d'échantillonnage sont présentes dans la boîte de carotte et correctement attaché à 

la fin de chaque intervalle échantillonné. Le matériel utilisé pour procéder aux vérifications de 

routine tels les étalons de Rocklabs (photo 3 de la figure 12.1) et les pulpes et rejets de faces 

de travail (rainures) servant de doublons (photo 4 de la figure 12.1) étaient présents en grande 

quantité. La fendeuse hydraulique ayant été utilisée pour séparer les échantillons de carotte 

était installée dans un habitacle semi-fermé muni d’un bon système de ventilation. La carotte de 

définition étant de petit diamètre, celle-ci était envoyée en entier au laboratoire d’analyses.  

Monsieur Denis Desjardins, géologue sénior à la mine Géant Dormant, s’est chargé de 

l’échantillonnage des 2 163 mètres de carotte qui restaient à décrire (photos 5 et 6 de la figure 

12.2).  Les sections de carotte présentant un potentiel aurifère (photos 7 et 8 de la figure 12.2) 

furent sciées et une moitié fut analysée pour l’or au laboratoire de la mine Géant Dormant. Ce 

travail ne représente que 8% du total des mètres forés par Aurbec en 2013-2014. 
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Figure 12.1: Boîtes de carottes du programme de 2013-2014 telles que rangées à l’extérieur (1) et dans la 

carothèque (2). Notez que les boîtes de carottes ne sont pas  identifiées au Dymo®. Étalons de pulpes de 

Rocklabs (3) et de pulpes et rejets issus de faces de travail « rainures » ayant servies de doublons (4). 
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Figure 12.2: Carotte du trou 41-415 (photos 5 et 6) faisant partie des 2 163 mètres qui restaient à décrire lors 

d’une visite faite par l’auteur. Les photos 7 et 8 montrent des sections de carotte minéralisée en pyrite-

pyrrhotite (sondages 97-493 et 41-415) qui ont été analysées par Abcourt à l’automne 2017. 

 

Base de données 

M. Desjardins a utilisé les logiciels AutoCad® et Promine® pour établir un fichier Excel montrant 

chacun des blocs de ressources proposés. Les paramètres utilisés pour le calcul des blocs de 

ressources sont; 

o Numéro du sondage o Épaisseur vraie (m) 

o Teneur en or (g/t) o Aire du polygone (m2) 

o Tonnage dilué o Teneur diluée 

o Contenu en or (grammes) o Contenu en or (onces) 

 

La validation des épaisseurs réelles calculées a été faite pour les intervalles ayant traversé les 

zones minéralisées. Plus de 50 intersections ont été vérifiées sur les 305 inventoriées. Les 

surfaces des polygones ont également été validées. Des erreurs minimes ont été relevées pour 

le calcul des épaisseurs et des aires en raison d’arrondissements de nombres rapportés d’un 

tableau à un autre. Le tonnage, la teneur en or et la quantité de métaux représentés en 

grammes (g) et en onces (on) ont également été vérifiés et validés pour 90% des 294 

intersections examinées. Une fois de plus, des différences mineures liées à des nombres 

arrondis ont été notées. 

5 6 

7  



MINES ABCOURT INC.                                     RAPPORT TECHNIQUE 43-101                              PROPRIÉTÉ GÉANT DORMANT 

49 

 

 

Une validation a également été effectuée sur la base de données des trous de forage inclus 

dans le logiciel GeoticLog® et aucune disparité n’a été remarquée. La continuité géologique des 

zones minéralisées a été vérifiée par Denis Desjardins en utilisant le logiciel Promine® et 

visualisé en trois dimensions, ce qui nous a également permis de valider la largeur minimale de 

chaque chantier en fonction de la méthode d'extraction proposée.  

La base de données globale des trous de forage fournie par Abcourt pour l'estimation des 

ressources de 2018 contient un total de 8 533 sondages comprenant; 287 185 échantillons, 6 

283 échantillons AQ/QC (2 123 étalons de référence certifiés, 2 238 blancs et 1 922 doublons). 

Cette base de données est actuellement entretenue par M. Denis Desjardins, un géologue 

compétent ayant cumulé plus de 20 années d’expérience à la propriété Géant Dormant.  

L’auteur est d'avis que la base de données des sondages est adéquate et fiable et qu’elle peut 

être utilisée dans le présent rapport aux fins d’une estimation des ressources minérales. 
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13.0   TRAITEMENT DU MINERAI PROVENANT DE LA MINE GÉANT DORMANT 

(Le texte de cette section est tiré du rapport intitulé Estimation des Ressources Minérales de la Propriété 

Géant Dormant, mai 2019). 

a) L’usine de la mine Géant Dormant est opérationnelle depuis 1988. 

Cette usine de traitement de minerai utilise le procédé de charbon activé pour la récupération 

de l’or. L’usine à une capacité de 750 tonnes par jour. 

Voici un résumé des principales étapes du traitement du minerai : 

1- Étape de concassage 

 

À partir du silo de minerai grossier d’une capacité de 500 tonnes, le minerai est 

transporté par un convoyeur au concasseur primaire pour le réduire de 45 cm à 10 cm. 

Le minerai est par la suite envoyé sur un tamis de deux étages. Le matériel grossier se 

dirige vers deux concasseurs coniques pour réduire le matériel à 60% passant 1 cm. Le 

matériel de 1cm et moins passe à travers le tamis et se dirige vers les silos de l’usine 

qui ont une capacité de 1 200 tonnes. 

 

2- Étape de broyage 

 

Un convoyeur sous les silos de l’usine alimente le minerai dans le broyeur à barres. 

L’eau de procédé, la chaux et si nécessaire le nitrate de plomb sont ajoutés au procédé 

de broyage. Pour atteindre la granulométrie désirée, il y a deux broyeurs à boulets, et 

une pompe qui alimente une batterie de cyclones en circuit fermé. La dimension D80 du 

matériel à lixivier est d’environ 50 microns. 

 

3- Étape de décantation et lixiviation et fixation de l’or par le charbon 

 

La pulpe à la sortie des cyclones a une densité d’environ 10% solide. Un épaississeur 

est utilisé pour augmenter la densité de la pulpe à 54% solide. Cette pulpe se dirige vers 

la première de sept cuves d’agitation. Le cyanure est ajouté dans la première cuve et les 

produits chimiques pour le reste du circuit d’agitation sont maintenus à l’intérieur de 

paramètres déjà préétablis. La lixiviation de l’or débute dans la cuve #1. 

 

Les quatre dernières cuves d’agitation contiennent le charbon activé. L’or une fois 

dissous est fixé par le charbon activé. Le charbon est récupéré par tamisage puis traité 

dans le circuit de désorption où l’or est retiré du charbon et mis en solution. Cette 

solution se rend aux cellules d’électrolyse où l’or se dépose sur des cathodes. La boue 

d’or est lavée des cathodes, séchée puis raffinés dans le four à induction. La 

régénération du charbon se fait dans un four de régénération à haute température et le 

charbon ainsi chauffé permet sa réutilisation dans le procédé.  
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La pulpe après un temps de résidence de 48 heures contient très peu d’or.  Elle est 

déposée dans le parc à résidus à partir d’un système de pompage situé dans l’usine. 

 

La décantation finale de la pulpe se fait dans le parc à résidus. L’eau récupérée de la 

décantation se dirige dans un bassin. Cette eau est retournée à l’usine par une pompe 

et cette eau devient l’eau de procédé de l’usine. Cette eau de procédé est utilisée à 

l’alimentation du broyeur à barres. 

b) Les prévisions pour la récupération du minerai de Géant Dormant 

Le minerai de la mine Géant Dormant provient de multiples zones. Les zones de minerai qui 

sont adjacentes aux ressources actuelles, ont déjà été traitées dans l’usine de GD. La 

compilation du minerai traité à l’usine GD entre 1993 et 2014 montre que la récupération s’est 

maintenue à plus de 96.7% pour 2 872 258 tonnes ayant une teneur de 10.53 g/t d’or. Il est 

estimé que la récupération de la minéralisation attendue par le calcul des ressources restera 

sensiblement la même lors du traitement de ces ressources.  

c) Le degré de représentativité du minerai traité précédemment 

Pour l’ensemble du gisement connue à date, le traitement dans le passé de plus de 2 872 258 

tonnes à l’usine GD est amplement suffisant pour avoir un degré de représentativité de la 

ressource minérale. Voir le tableau historique de production à la mine Géant Dormant. 

d) Autres facteurs de traitement 

Avec un taux de récupération de plus de 96%, le minerai traité à date à l’usine de GD montre 

que le minerai de cette propriété est facile à traiter. Considérant que les nouvelles ressources 

sont dans des secteurs déjà connus, donc, aucun autre facteur pouvant influencer le taux de 

récupération n’est connu à ce jour. 
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Voici le tableau qui résume le nombre de tonnes traitées depuis 1987 

 

Tableau 13.1: Historique de production à la mine Géant Dormant 

 

 

 

 

 

 

    TONNES USINÉES TENEUR     Au (g/t) ONCES ONCES

ANNÉE TP/AN TPH ALIM. REJETS REJETS REJETÉES PRODUITES ANNÉE

(SECS) (SECS) ANALYSEE SOLIDES LIQUIDES A  DATE

g/t g/t g/t

1993 90 630 32,2 8,50 0,54 0,090 1 840 22 896,4 92,56%

1994 122 120 33,9 11,47 0,43 0,086 2 022 43 003,1 95,51%

1995 124 522 32,5 12,45 0,37 0,081 1 817 48 042,1 96,36%

1996 131 089 30,9 12,48 0,37 0,064 1 902 50 706,7 96,40%

1997 147 940 32,4 10,59 0,28 0,071 1 762 48 627,8 96,50%

1998 191 777 34,5 11,96 0,31 0,060 2 415 71 362,5 96,73%

1999 208 407 33,8 11,96 0,29 0,064 2 560 75 481,8 94,23%

2000 221 251 35,3 11,14 0,28 0,036 2 312 77 960,8 97,12%

2001 214 068 34,3 9,60 0,28 0,038 2 190 63 858,6 96,68%

2002 202 850 36,7 10,45 0,28 0,028 2 017 66 134,8 97,04%

2003 176 493 37,9 12,09 0,32 0,039 2 000 66 608,5 97,08%

2004 192 950 37,9 11,12 0,29 0,041 1 992 67 017,8 97,11%

2005 148 623 37,7 10,63 0,29 0,050 1 583 49 209,5 96,88%

2006 132 964 36,8 11,01 0,27 0,042 1 330 45 716,3 97,17%

2007 170 391 36,6 12,52 0,27 0,055 1 784 66 826,0 97,40%

2008 157 103 36,8 12,90 0,27 0,057 1 709 63 446,0 97,38%

2009 32 822 36,9 5,85 0,20 0,037 250 5 919,5 95,95%

2010 93 296 37,6 5,90 0,21 0,058 801,23 16 881,97 95,47%

2011 74 153 34,8 6,31 0,19 0,028 520,30 14 528,30 96,54%

2012 6 369 31,4 6,14 0,23 0,048 57,47 1 199,16 95,43%

2013 4 920 27,0 5,44 0,13 0,022 24,82 835,00 97,11%

2014 27 521 25,5 6,32 0,17 27,926 182,42 5 407,45 96,74%

TOTAL 2 872 258 10,53 33 071 971 670,1 96,71%

0,358

Historique de production à la mine Géant Dormant

TENEUR MOYENNE DES REJETS SOLIDES ET LIQUIDES (g/t)



MINES ABCOURT INC.                                     RAPPORT TECHNIQUE 43-101                              PROPRIÉTÉ GÉANT DORMANT 

53 

 

Tableau 13.2 : Production à Mine Géant Dormant 

 

 

ANNÉES TONNES Teneur exploitée Onces

tm g Au/tm produites

1987 37 441 2,80 3 402

1988 142 626 4,50 18 743

1989 143 160 6,80 29 552

1990 132 677 8,20 33 343

1991 37 946 9,90 11 557

1992

1993 90 630 8,49 22 896

1994 122 120 11,47 43 003

1995 124 522 12,45 48 042

1996 131 089 12,48 50 683

1997 147 940 10,78 49 521

1998 191 778 11,97 71 363

1999 208 408 11,96 75 482

2000 221 250 11,14 77 961

2001 214 068 9,60 63 859

2002 202 852 10,45 66 135

2003 176 494 12,09 66 608

2004 192 950 11,12 67 018

2005 148 622 10,63 49 210

2006 132 965 11,01 45 754

2007 170 392 12,52 66 826

S-total 2 969 930 10,44 960 958
2008 157 103 13,79 68 654

2009 32 822 5,85 4 720

2010 93 296 5,90 16 881

2011 74 153 6,31 14 528

2012 6 369 6,14 1 199

2013 4 920 5,44 835

2014 27 521 6,32 5 336

2015

2016

2017

S-total 396 184 9,13 112 153

G-total 3 366 114 10,29 1 073 111

DIVISION MINE GÉANT DORMANT

PRODUCTION À DATE: MINE GÉANT DORMANT
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14.0   ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES 

(Le texte de cette section est tiré du rapport intitulé Estimation des Ressources Minérales de la Propriété 

Géant Dormant, mai 2019). 

Cette estimation des ressources minérales du gisement Géant Dormant est basée sur les 

termes et définitions de l’Institut Canadien des Mines (ICM) tels que décrits à l’item 14.1. Ces 

termes et définitions sont adaptés à chaque type de gisement en fonction des paramètres de 

calcul qui leurs sont propres. Ainsi, l’item 14.2 décrit les paramètres utilisés pour la présente 

estimation des ressources du gisement Géant Dormant. Enfin, les résultats des calculs pour 

chacune des zones et pour les trois catégories de ressources sont présentés à l’item 14.3. 

14.1 Classification des ressources minérales, Catégories et Définitions 

Selon le Comité permanent de l'ICM sur les définitions de ressources minérales (normes de 

définitions de l'ICM, 14 mai 2014) : 

"A Mineral Resource is a concentration or occurrence of solid material of economic 

interest in or on the Earth’s crust in such form, grade or quality and quantity that there 

are reasonable prospects for eventual economic extraction. The location, quantity, 

grade or quality, continuity and other geological characteristics of a Mineral Resource 

are known, estimated or interpreted from specific geological evidence and knowledge, 

including sampling." 

Le terme « ressources minérales » couvre la minéralisation d’intérêt économique qui a été 

identifiée et estimée par l'exploration et l'échantillonnage et pour lesquelles des réserves 

minérales peuvent être définies par la suite. Les facteurs pouvant influencer la viabilité 

économique d’une exploitation minière sont; les méthodes d’extraction de la minéralisation, 

métallurgiques, économiques, conditions de marché, environnementaux, socio-économiques et 

gouvernementaux (Figure 8). L'expression «perspectives raisonnables pour une extraction 

économique » implique un jugement de la personne qualifiée (QP) à l'égard de ces facteurs 

techniques et économiques. 
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Figure 14.1: Schéma de classification des ressources et des réserves minérales selon l’ICM 

 

Ressource minérale mesurée: La quantité est déterminée à partir de mesures obtenues de 

galeries, de monteries de sous-niveaux ou de trous de forage dont la qualité (teneur) a été 

calculée à partir d’un échantillonnage détaillé. Les sites d'inspection, échantillonnages et 

mesures sont suffisamment rapprochés et les caractéristiques géologiques sont suffisamment 

bien définies pour que la taille, la forme, la profondeur et la nature minérale de la ressource 

soient bien établis. Cette ressource représente le plus haut niveau de certitude géologique. 

Ressource minérale indiquée: La quantité et la qualité sont calculés à partir d'informations 

semblables aux ressources mesurées, mais les sites d'inspection, d’échantillonnage et de 

mesure sont plus espacés ou de manière moins adéquate. Le niveau de certitude, bien que 

plus faible que pour les ressources mesurées, est suffisamment élevé pour supposer la 

continuité entre les points d'observation. Cette ressource représente un niveau moyen de 

certitude géologique. 

Ressource minérale présumée: Les estimations de tonnage et de teneur sont basées sur une 

continuité géologique supposée de la minéralisation. Les ressources présumées ne sont pas 

nécessairement confirmées par des échantillons ou des mesures. Parce que ce type de 

ressource représente le plus bas niveau de certitude géologique, il ne doit pas être considéré 

dans une étude de faisabilité économique. 
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14.2 Méthodologie et Paramètres de calcul 

La présente estimation des ressources minérales a été calculée par la méthode des polygones 

sur des sections longitudinales inclinées fournies par Abcourt. Cette méthodologie a été utilisée 

par le passé à la mine Géant Dormant et elle a démontré sa fiabilité lors de conciliation de ces 

estimations avec la production historique. Vingt-et-une (21) zones minéralisées (D, J, 2, 3, 6, 8, 

8N, 8 Sigmoïde, 9, 15, 16, 18, 20, 30, 30W, 30 Shadow, 30FW, 30HW, 50, 78H et 785N) ont 

été représentées sur ces sections longitudinales dont on peut voir un exemple à la figure 14.3. 

Les ressources mesurées correspondent aux zones situées à moins de 8 mètres d’une 

ouverture (galerie, monterie ou chantier) permettant l'accès et l'échantillonnage du volume de 

roche à évaluer. Lorsqu'une ouverture (galerie, monterie ou chantier) est présente dans la zone 

minéralisée, un polygone couvrant une distance maximale de 8 mètres est généré à partir de 

cette ouverture. On attribue alors une teneur moyenne diluée et une épaisseur 

d’échantillonnage à ce polygone.  

Les ressources indiquées correspondent aux intersections des trous de forage dont la 

continuité de la teneur procure un bon niveau de confiance. Pour ces intersections, la teneur 

interne est répartie sur une épaisseur orthogonale de 1,6 ou de 1,8 mètre (selon la méthode 

d’exploitation préconisée) jusqu'à une distance maximale de 25 mètres de l'intersection du trou 

de forage (rayon de 25 m des polygones). 

Les ressources présumées correspondent aux intersections de trous de forage dont la 

continuité et la teneur présentent un faible niveau de confiance. Pour ces intersections, la 

teneur interne est répartie sur une épaisseur orthogonale de 1,6 ou 1,8 mètre et les polygones 

sont dessinés à une distance maximale de 25 mètres de l'intersection du forage (rayon de 25 m 

des polygones). 

La teneur de coupure minimale de 6,5 g/t Au est tirée du calcul des ressources fait par 

InnovExplo en 2013. À cette époque, on estimait que le coût de production avoisinerait 300 

$Can la tonne (1 400 $US l’once x taux de change (1;1,00) x 6,5 g/t = 293 $Can/tonne). En 

utilisant la moyenne historique de 1 225 $US/once en 3 ans pour l’or, l’application d’une teneur 

de coupure de 6,5 g/t avoisine également un coût d’exploitation de 300 $Can la tonne (1 225 

$US l’once x taux de change (1;1,20) x 6,5 g/t = 307 $Can/tonne). C’est pourquoi cette teneur 

de coupure a également été utilisée pour le présent calcul. 

Les teneurs de coupure maximales  sont tirées de l’historique des calculs de réserves faits 

par Cambior qui a exploité le gisement Géant Dormant de 1991 à 2008. Ces teneurs de 

coupure ont été calculées en utilisant les données recueillies lors des opérations minières 

(Tableau 14.1). En termes statistique, la teneur choisie correspond généralement 85 à 95 % de 

la fréquence cumulée de populations appartenant à chaque zone minéralisée (Asselin, 2008). 
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Tableau 14.1: Teneurs maximales de coupure telles qu’établies par Cambior pour l’analyse de ses 

échantillons de carotte et de faces de travail (source : Asselin, 2008) 

Zone 
Teneur maximale (g/t) 

Éch. Carottes Éch. Faces 

3 60 180 

8 70 à 90 70 à 100 

18 60 250 

20 60 à 120 120 

30 250 250 

50 100 55 

 

Depuis 2010, les ressources minérales ont cependant été calculées en utilisant les paramètres 

les plus bas décrits au tableau 14.1 soient; une teneur maximale de 60 g/t pour les échantillons 

de carotte et une teneur de 55 g/t pour les échantillons des faces de travail prélevées dans les 

galeries, monteries et chantiers (Jourdain et al., 2011). 

Enfin, les nouvelles ressources définies par les forages de 2013-2014 sont calculées selon la 

méthode de l’université Queen intégrée au logiciel Promine© avec une teneur de coupure de 32 

g/t afin d’obtenir une meilleure réconciliation des teneurs. 

Le facteur de densité du minerai avait été mesuré par Cambior en 2001 et 2002 en prélevant 

trois échantillons par mois à même le matériel traité à l’usine. Les résultats ont varié entre 2,8 

g/cm3 et 2,9 g/cm3 pour une moyenne de 2,86 g/cm3. Un facteur de densité de 2,85 g/cm3 a 

donc été utilisée par Cambior à partir de décembre 2002 tant pour l'estimation des ressources 

et des réserves (Asselin, 2008). L’utilisation historique de ce facteur de densité a permis une 

réconciliation acceptable entre le tonnage produit et le tonnage estimé par calcul (Jourdain et 

al., 2011). Par conséquent, un facteur de densité de 2,85 g/cm3 a été utilisé pour la présente 

estimation des ressources. 

L’épaisseur minimale employée est basée sur l'historique de minage qui est fonction du degré 

d'inclinaison des lentilles minéralisées. Chaque intersection de sondage est recalculée sur une 

épaisseur vraie qui varie selon l'inclinaison escomptée du futur chantier soit, entre 1,6 mètre 

pour un chantier incliné à plus de 50° et 1,8 mètre pour un chantier dont l’inclinaison est de 

moins de 50° (Asselin, 2008, Jourdain et al., 2011). 
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14.3 Estimation des ressources minérales 

À la mine Géant Dormant, les ressources de la catégorie mesurées sont établies grâce aux 

ouvertures pratiquées dans la minéralisation aurifère. Les forages de définition et d’exploration 

délimitent les ressources de catégorie indiquée tandis que les forages isolés qui sont dans 

l’extension immédiate de zones connues servent à l’estimation des ressources de catégorie 

présumée. Cette estimation des ressources minérales du projet Géant Dormant est présentée 

dans le tableau 14.3.   

Tableau 14.2: Estimation des ressources minérales du projet Géant Dormant 

 

• Teneur de coupure : 6,5 g/t Au. Quelques polygones sous cette teneur de coupure 
furent inclus afin d’assurer la continuité des zones, 

• Prix de l’once d’or à 1 225$ US (moyenne de 3 ans) et un taux de change de 1$ US = 
1,20$ Can, 

• Teneur maximale : 60 g/t Au pour les échantillons de carotte et 55 g/t Au pour les 
échantillons en rainures. Une teneur de 32 g/t Au a été appliquée pour les polygones 

générés par les forages de 2013-2014.   

Tonnes Au (g/t) Tonnes Au (g/t) Tonnes Au (g/t) Tonnes Au (g/t)
J 46 802 9,88 46 802 9,88 13 806 5,70
D 37 920 8,64 37 920 8,64 10 948 9,60
2 5 447 13,28 5 447 13,28 1 280 7,80
3 40 510 9,54 40 510 9,54
6 15 434 8,60 15 434 8,60 18 483 16,64
7 31 199 10,42 31 199 10,42
8 3 350 6,26 3 350 6,26 3 627 9,87

8 Sig 18 434 9,59 18 434 9,59
8N 2 993 15,50 11 368 10,44 14 361 11,49
9 12 297 7,08 12 297 7,08
15 15 664 13,86 15 664 13,86 13 619 8,07
16 15 816 11,10 15 816 11,10 22 165 15,36
18 9 497 14,33 9 497 14,33 2 096 10,80
20 9 763 10,79 9 763 10,79
30 8 418 10,09 8 418 10,09

30 Parc 4 981 10,70 4 981 10,70
30FW 6 155 8,43 6 155 8,43
30HW 2 303 6,46 2 303 6,46
30W 31 532 13,29 31 532 13,29 4 324 14,50

30 Shadow 26 120 8,89 26 120 8,89
50 2 020 6,93 10 182 10,67 12 202 10,05 1 434 13,40

78H 5 902 12,28 5 902 12,28 1 290 7,00
785N 112 440 14,27 112 440 14,27
Total 10 915 12,17 475 633 11,17 486 548 11,20 93 073 11,83

Arrondi 10 900 12,20 475 625 11,20 486 500 11,20 93 100 11,85

MESURÉ INDIQUÉ MESURÉ + INDIQUÉ PRÉSUMÉ
ZONE



MINES ABCOURT INC.                                     RAPPORT TECHNIQUE 43-101                              PROPRIÉTÉ GÉANT DORMANT 

59 

 

• Densité uniformisée : 2,85 g/cm3 telle qu’utilisée dans les précédentes estimations de 
ressources, 

• Les ressources ont été évaluées à partir d'échantillons de sondages et d'échantillons de 
faces de travail en utilisant la méthode des polygones appliquée à des sections 
longitudinales inclinées, 

• L'épaisseur réelle minimale des veines est calculée d’après son pendage soit; 1,6 mètre 
pour les veines ayant plus de 50° et 1,8 mètre pour celles ayant moins de 50°, 

• La teneur de la veine est déterminée par l’intersection de forage et de la teneur du 
matériel adjacent afin de rencontrer une épaisseur minimale de 1,6 ou 1,8 mètre, 

• Une once Troy = 31.1035 grammes. Le système métrique fut utilisé pour ces calculs 
(mètres, tonnes et g/t), 

• Les tonnes calculées ont été arrondies à la centaine la plus près. Toutes différences 
dans les calculs totaux sont dues aux arrondissements recommandés par le Règlement 
43-101, 

• Les définitions et directives de l’ICM furent utilisées pour le présent calcul des 
ressources, 

 

L’auteur estime que le gisement Géant Dormant contient des ressources mesurées de 10 900 

tonnes titrant 12,20 g/t Au (4 300 onces d'or), des ressources indiquées de 475 625 tonnes 

titrant 11,20 g/t Au (171 275 onces d'or) et des ressources présumées de 93 100 tonnes titrant 

11,85 g/t Au (35 400 onces d'or). 

Le lecteur doit être prévenu que seules les ressources des catégories mesurée et indiquée 

peuvent faire l’objet d’un calcul de réserves. Le calcul des réserves tient compte des facteurs 

économiques liés à une exploitation rentable des ressources de catégories mesurée et 

indiquée. 

La figure 14.2 montre l’importance de la zone 785N qui compte pour 23% de toutes les 

ressources calculées dans les catégories « Mesurées » et « Indiquées ». L’auteur estime que 

420 mètres de développement seront requis aux niveaux 915 et 975 pour atteindre cette zone. 

Les deux niveaux inférieurs (1060 et 1165) devront être avancés avec plus de 900 mètres de 

galeries avant d’atteindre cette même zone. 
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Figure 14.2: Nombre de tonnes pour chaque zone dans les catégories Mesurées et Indiquées 
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Figure 14.3: Section longitudinale CM 78-85-78H montrant la zone 78H aux niveaux 785 et 855 avec les intersections de forage et les travaux de 

développement (galerie du niveau 855 en vert, monteries en noir et sous-niveau en rouge). Les blocs considérés dans le calcul sont montrés dans les 

tableaux intitulés « Calcul de Ressources ».
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15.0   ESTIMATION DES RÉSERVES MINÉRALES 

L'estimation des réserves minérales pour le projet Géant Dormant en vigueur depuis juin 2019 a 

été préparée par M. Paul Bonneville, ingénieur, consultant auprès de PRB. L'estimation des 

réserves minérales est conforme aux normes de l'ICM sur les ressources et les ressources 

minérales, et convient aux rapports publics. 

15.1 Facteur pouvant affecter les réserves minérales 

Les zones d'incertitude pouvant avoir une incidence sur l’estimations des réserves minérales 

comprennent entre autres: 

- les prix des produits de base, les conditions du marché et taux de change. 

- les grades coupés. 

- les hypothèses de coûts d’investissement et d’exploitation. 

- la complexité géologique. 

- les facteurs de dilution et de récupération minière. 

- les récupérations métallurgiques. 

- La disponibilité de la main d’œuvre qualifiée. 

15.2 Estimation  

Les ressources minérales du rapport intitulé « Estimation des Ressources Minérales de la 

Propriété Géant Dormant » (Larouche, mai 2019) et présentées à la section 14, ont été utilisées 

comme base pour l'estimation de la minéralisation exploitable prise en compte dans le plan de 

minage. Les ressources mesurées et indiquées (M&I) sont réparties dans 23 zones, entre les 

niveaux 415 et 1175.  

Les zones de ressources avec une teneur supérieure à 5 gpt Au ont été prises en compte pour 

l’extraction minière. Pour chacune d'elles, une méthode d'exploitation a été choisie, un contour 

de chantier a été tracé, une ressource diluée à l'intérieur du contour d'exploitation a été 

estimée, les travaux de développement nécessaires ont été estimés et son potentiel 

économique a été évalué. Celles avec un rendement positif ont été retenues pour le plan minier 

et font partie des réserves minérales. D’autres ressources sont disponibles, mais des 

informations additionnelles sont nécessaires pour les considérer en réserves ou une révision 

des prix pourrait les rendre économiques. 

Les revenus ont été estimés en utilisant un prix de l'or de 1 200 $/Oz Au, un taux de change de 

1,25 dollar canadien par dollar américain, et une récupération à l'usine de 97,5%. La dilution et 

la récupération minière utilisées pour l’estimation des tonnes diluées et leur teneur sont 

présentées au tableau 15.1. L’épaisseur minimale est de 1,6 m pour les chantiers chambre-

magasin, de 1,8 m pour les chantiers chambre et pilier et de 1,6 m pour les chantiers « TDB » 

et long-trou. Les coûts utilisés pour l’évaluation des chantiers sont présentés dans le tableau 

15.2. 
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Tableau 15.1:  Dilution et récupération minière 

Item Dilution 
Récupération 

minière 

Galeries 94% 100% 

Sous-niveaux 44% 100% 

Monteries 40% 100% 

Chantiers chambre-magasin 40% 95% 

Chantiers chambre et pilier 40% 80% 

Chantier TDB/Long-trou 40% - 80% 95% 

 

 

 Tableau 15.2 : Coût pour l’évaluation des chantiers 

Item Unité Coût unitaire 

Galerie sur rail m    1 930.00  $  

Sous-niveaux m    1 440.00  $  

Monterie de service m    1 570.00  $  

Chantiers chambre-magasin tonne          42.19  $  

Chantiers chambre et pilier tonne          46.91  $  

Chantier TDB/Long-trou tonne            6.54  $  

Marinage tonne            4.39  $  

Usinage tonne          35.00  $  

Coûts fixes tonne          78.59  $  

 

 

15.3 Réserves minérales 

15.3.1 Classification des réserves minérales, catégorie et définition 

Réserves minérales 

D’après les normes de définitions de l’ICM, les réserves minérales désignent la partie 

économiquement exploitable des ressources minérales mesurées ou indiquées, démontrée par 

au moins une étude préliminaire de faisabilité. L'étude doit inclure les renseignements adéquats 

sur l'exploitation minière, le traitement, la métallurgie, les aspects économiques et les autres 

facteurs pertinents démontrant qu'il est possible, au moment de la rédaction du rapport, de 

justifier l'extraction rentable. Les réserves minérales comprennent les matériaux de dilution et 

des provisions pour pertes subies lors de l'exploitation.  

Les réserves minérales sont subdivisées par ordre croissant de confiance en réserves 

minérales probables et réserves minérales prouvées. Le niveau de confiance d’une réserve 

minérale probable est inférieur à celui d’une réserve minérale prouvée. 
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Réserves minérales probables 

Les réserves minérales probables constituent la partie économiquement exploitable des 

ressources minérales indiquées et, dans certains cas, des ressources minérales mesurées, 

démontrée par au moins une étude préliminaire de faisabilité. L'étude doit inclure les 

renseignements adéquats sur l'exploitation minière, le traitement, la métallurgie, les aspects 

économiques et autres facteurs pertinents démontrant qu'il est possible, au moment de la 

rédaction du rapport, de justifier l'extraction rentable.  

Réserves minérales prouvées 

Les réserves minérales prouvées constituent la partie économiquement exploitable des 

ressources minérales mesurées, démontrée par au moins une étude préliminaire de faisabilité. 

L'étude doit inclure les renseignements adéquats sur l'exploitation minière, le traitement, la 

métallurgie, les aspects économiques et autres facteurs pertinents justifiant l'extraction rentable 

au moment de la rédaction du rapport. 

15.3.2 État des reserves minérales 

La plupart des ressources minérales appartiennent à la catégorie indiquée. Les réserves 

minérales présentées dans le tableau 15.3 sont toutes dans la catégorie probable. Elles sont 

contenues dans 41 blocs répartis dans 15 zones. 

Tableau 15.3 : Réserves minérales estimées 

 

 

 

 

 

Une liste des réserves minérales par chantier est présentée au tableau 15.4. 

 

Catégorie 
Tonnage  

(t) 
Grade  

(gpt Au) 
Or  

(Oz Au) 

Prouvée 0 0.0 0 

Probable 339 221 7.9 85 690 

Total 339 221 7.9 85 690 
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Tableau 15.4 : Réserves minérales 

Zone Niveau Chantier Tonnes gpt Au Or (oz) Tonnes gpt Au Or (oz) Tonnes gpt Au Or (oz)

03 485 CM_48_03_N360_3590N TDB 2 003 4,2 270 863 3,6 99 1 140 4,7 171

03 545 CM 54-3-360 (i2-3) CM 10 343 6,5 2 150 1 002 6,4 206 9 341 6,5 1 944

03 545 CM-54-3-3500 CM 25 135 6,5 5 279 5 386 5,7 994 19 749 6,7 4 285

07 665 CM 66-7-352 CM 17 883 5,7 3 294 2 871 5,1 471 15 013 5,8 2 823

07 665 CM 66-7-352 Sud CM 3 755 11,0 1 331 521 11,0 183 3 234 11,0 1 148

08 485 CP 48-8-300-Sigmoïde CP 15 886 8,0 4 107 312 5,8 59 15 574 8,1 4 048

08 785 CM 78-8-400 CM 4 667 7,3 1 092 846 7,2 196 3 821 7,3 896

09 915 CP 91-9-352 CP 3 221 8,0 831 0 0,0 0 3 221 8,0 831

15 415 41-15-N360-3030E Option 2 CP 5 549 6,7 1 192 193 5,8 36 5 356 6,7 1 156

15 415 41-15-N338-313 (3130E) CM 6 671 9,0 1 932 437 9,0 127 6 234 9,0 1 805

15 415 41-15-N000-3220E (324 Ouest) CM 3 897 9,2 1 158 764 9,2 226 3 133 9,3 932

15 415 41-15-N000-3240E (324 Est), Option 2 CM 8 746 5,2 1 448 264 5,0 43 8 482 5,2 1 405

16 485 CM_48_16_N225_10450 TDB 1 371 7,9 350 656 7,3 153 715 8,6 197

16 545 CP_54_16_N225_10450_BAS CP 3 619 5,6 651 213 5,5 37 3 406 5,6 614

16 725 CM-72-16-N225-10340-NE CM 7 990 6,0 1 542 972 5,9 185 7 018 6,0 1 357

16 785 CM 78-85-16-400 HW, Option 1                 10/05/2018 CM 9 527 4,6 1 401 1 192 4,2 162 8 335 4,6 1 239

16 975 CM 97-16-315-100100 CM 5 344 6,5 1 122 453 6,5 95 4 891 6,5 1 027

18 605 CM_60_18_N225_10440 TDB 1 252 8,8 353 687 7,8 172 565 10,0 181

18 665 CM_66_18HW_N225_10430N Est CM 4 357 7,9 1 108 638 7,8 161 3 719 7,9 947

18 725 CM-72-18-N225-10330-NNE TDB 6 012 9,3 1 806 1 138 9,6 350 4 874 9,3 1 456

18 725 CM-72-18-N225-10430-NE TDB 2 548 7,3 597 648 6,3 131 1 900 7,6 466

20 725 CP-72-20-N225-10360-NE-ZL, BLOC NE, HAUT & BAS DU DYKE CP 6 697 6,8 1 463 168 6,6 36 6 529 6,8 1 427

20 725 CP-72-20-N225-10360-NE-ZL, BLOC NE, HAUT DU DYKE CP

20 725 CP-72-20-N270-4000N-NS-ZL, BLOC SW, HAUT DU DYKE CP 4 200 6,1 818 122 5,9 23 4 078 6,1 795

30 855 CM 85-30-293S SN0-1  (Haut & Bas) LT 10 539 5,9 2 013 2 044 5,9 386 8 495 6,0 1 627

30 855 CM 85-30-293S SN1 LT

50 855 CP-85-50-N225-10040-NE-R-375SH Sup,  BAS DU DYKE CP 1 455 10,4 484 294 10,1 96 1 161 10,4 388

50 855 CP-85-50-N225-10040-NE-R-375SH Sup,  HAUT DU DYKE CP 2 069 8,3 552 251 8,1 65 1 818 8,3 487

50 855 CP-85-50-N270-3720N-C-375SH CP 3 923 6,2 788 0 0,0 0 3 923 6,2 788

50 855 CP-85-50-N270-3780N-C-380SH, SN0-1 CP 2 852 6,7 618 240 6,6 51 2 612 6,8 567

30 Shadow 725 CM-72-30 Shadow-4030N CM 18 034 8,0 4 660 2 676 7,1 614 15 358 8,2 4 046

30W 975 CP 97-30W-S1 CP

30W 1060 CP 106-30W-S2 (Haut, recoupe niv. 975) CP 9 016 11,4 3 313 590 11,1 211 8 426 11,5 3 102

30W 1060 CP 106-30W-S1 CP 24 562 8,1 6 365 2 172 6,7 468 22 390 8,2 5 897

30W ext 785 CM 78-30-N225-10310                                    22/02/2018 CM 8 163 6,2 1 625 738 6,1 146 7 425 6,2 1 480

785N 915 CM 91-785N-3220E-3280E CM 23 538 9,2 6 977 4 097 8,0 1 055 19 441 9,5 5 922

785N 915 CP-91-785N-N270-3800N-NNE CP 9 466 9,2 2 786 202 8,9 58 9 264 9,2 2 728

785N 1060 CP 106-785N-3910N CP 44 401 10,3 14 647 927 10,0 298 43 474 10,3 14 349

78H 855 85-78H CM 5 361 8,7 1 493
919 8,8 261 4 442 8,6 1 232

8N 1060 CM-106-8N LT 7 537 11,1 2 694 1 202 11,1 428 6 335 11,1 2 266

8N 1115 CM-111-8N-3820 CM 7 632 5,6 1 380 1 111 5,6 199 6 521 5,630 1 180

Total                              339 221 7,9 85 690 37 808 7,0 8 479 301 413 8,0 77 211

Développement Total ChantierRéserves diluées et récupérées
Méthode
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16.0   MÉTHODES DE MINAGE  

16.1 Introduction 

Le projet Géant Dormant est une mine souterraine qui a été exploitée jusqu’en 2014. 

L’exploitation s’est étendue du niveau 55m jusqu’au niveau 1060m. La minéralisation consiste 

en de nombreux filons d’or. Le plan de minage consiste à exploiter 294 820 tonnes de minerai 

de quelques 37 chantiers contenants chacun entre 1 500 tonnes et 25 000 tonnes de minerai. 

Ils sont répartis entre les niveaux 415m et 1115m. La plupart seront exploités par les méthodes 

chambre-magasin et chambre et pilier. La méthode long trou sera également utilisée. 

16.2 Infrastructure existante sous-terre 

16.2.1 Puits de production et système de hissage 

Le puits de production (puits n°2) est un puits rectangulaire de 2,74 m x 6,8 m comprenant 3 

compartiments de 1,8 mx 1,8 m. Le boisement est fait de bois d’œuvre sapin Douglas de 203 

mm x 203 mm (8”x8”) espacés verticalement de 2,1 m. Les guides sont en bois d’œuvre sapin 

Douglas de 152 mm x 203 mm (6”x8”). Il y a un compartiment pour passage d'homme, un 

compartiment pour skip/cage et un compartiment pour skip. Un cadre porteur est situé sous 

chaque niveau. Un collecteur d’eau est situé au-dessus de chaque niveau. 

Un quatrième compartiment situé sous le niveau 355 a été utilisé pour les opérations 

d’approfondissement antérieures du puits. Ce quatrième compartiment n'est actuellement pas 

utilisé. 

Les services à l’intérieur du puits sont installés dans le compartiment pour passage d'homme et 

comprennent une conduite de pompe en acier de 203 mm (8”) de diamètre, une conduite d'air 

comprimé en acier de 152 mm (6”) de diamètre, une conduite d'eau industrielle en acier de 102 

mm (4”) de diamètre, une conduite de drainage PEHD de 51 mm (2”) de diamètre et divers 

câbles électriques et de communication. 

Le puits a une profondeur d'environ 1230 m. Il y a 20 niveaux de production en tout. Le puits a 

été approfondi plusieurs fois. Les niveaux supérieurs sont espacés verticalement de 46 m, 

tandis que les niveaux inférieurs sont espacés de 60 m. Les exceptions à cette règle sont les 

niveaux 415 et 485 qui sont espacés de 70 m, les niveaux 785 et 855 qui sont espacés de 70 m 

et les niveaux 975 et 1060 qui sont espacés de 85 m. Les stations de puits mesurent 

généralement 6,8 m de large x 23 m de long x 3,0 m de haut. 

Les stations de chargement sont situées sous les niveaux 415, 785, 975 et 1175. La station de 

chargement 415 n'est plus en service. La station de chargement 785 n'est utilisée que pour les 

stérile. La station de chargement 975 traite à la fois le minerai et le stérile à partir d’un système 

de cheminées à minerai et à stérile. Une pochette de chargement est située sous les niveaux 

1060 et 1115, permettant d’effectuer des excavations de développement à ces niveaux.  
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Figure 16.1:  Vue longitudinale du développement actuel des niveaux de la mine 

 

Les cheminées à minerai et à stérile de la station de chargement 1175 au niveau 1175 sont 

excavées. La station de chargement 1175 est installée et fonctionnelle. La cheminée à minerai 

au-dessus du niveau 1175 est partiellement excavée et n’est pas terminée. Une cheminée à 

stérile est planifiée mais non excavée.  

Le treuil de la mine est un treuil à double tambour et simple embrayage alimenté par deux 

moteurs à courant alternatif synchrone de 518HP avec grilles. 

Le chevalement est en acier et possède trois compartiments. Le chevalement a un silo à 

minerai et un silo à stérile d’une capacité approximative de 500 et 200 tonnes chacun.  

Les transporteurs du puits se composent d'une configuration de cage/skip dans un 

compartiment et d'un skip/contrepoids dans l’autre. Les skips sont fabriqués en aluminium avec 

une capacité de 4 tonnes.  

La figure 16.1 montre une vue isométrique du développement actuel des niveaux de la mine. 
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16.2.2 Manutention des roches 

Il existe un système de cheminées à minerai et à stérile du niveau 055 au niveau 975. La 

station de chargement 785 est utilisée uniquement pour le stérile. La station de chargement 975 

est utilisée pour le minerai et pour le stérile. Il existe une station de décharge du minerai et du 

stérile dotée d’un grizzly à tous les niveaux. Les dimensions des cheminées à minerai et à 

stérile sont généralement de 2,1 m x 2,1 m. 

 La cheminée à minerai au-dessus du niveau 1175 est excavée jusqu’à près du niveau 1115. 

Mines Abcourt prévoit d'achever la cheminée à minerai pour desservir les niveaux 1060, 1115 

et 1175. Le stérile des niveaux 1060 et 1115 sera déversé dans leurs pochettes de chargement 

respectives. Le stérile au niveau 1175 sera déversé dans la cheminée à stérile vers la station 

de chargement 1175. 

16.2.3 Développement des niveaux 

Les galeries sont développées sur rails et sont de dimensions 2,8m x 2,8m. Les rails sont de 40 

lb et sont espacés de 30 pouces. Chaque niveau comprend une salle à manger, une station 

électrique et une baie de maintenance située à proximité de la station du puits. Chaque niveau 

possède également un magasin d'explosifs et un magasin de détonateurs de petite capacité 

pour un stockage à court terme. Le principal magasin d’explosifs est en surface. 

Actuellement, le niveau 1175 ne dispose pas de salle à manger, de baie de maintenance ou de 

magasin d'explosifs. 

Les galeries sur rails ont été excavées à l'aide de foreuses pneumatiques portatives, d’auto-

pelles LM57 sur rails, de locomotives à batterie de 4 tonnes et de wagons de mine de 80 pieds 

cubes. Les machines auto-pelles CAVO 320 ont été utilisées pour déblayer les points de 

soutirage et les chantiers de production. 

16.2.4 Pompage des eaux de mine 

Il existe trois stations principales de pompage dans la mine. Elles sont situées près du puits aux 

niveaux 235, 415 et 975. L'eau au-dessus de chacun de ces niveaux est dirigée vers le puisard 

d'eau sale. Les eaux de mine sont pompées d'une station à l'autre jusqu’à la surface. Les 

stations de niveau 1060, 1115 et 1175 sont équipées d'une pompe submersible de 19 HP 

installée dans une cuve métallique. L'eau au-dessous du niveau 975 est pompée du fond du 

puits jusqu'au puisard d'eau sale du niveau 975 à l’aide les pompes submersibles de niveaux. 

La figure 16.2 montre le schéma de dénoyage de la mine du fond du puits à la surface. 
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Figure 16.2:  Schéma de dénoyage de la mine 
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La station de pompage du niveau 235 comprend un puisard d’eau sale, un puisard d’eau claire 

et trois pompes centrifuges de 125 HP. Une pompe fonctionne 24 heures par jour. Une 

deuxième pompe fonctionne 13 heures par jour. La troisième est en attente. 

La station de pompage du niveau 415 comprend un puisard d’eau sale, un puisard d’eau claire 

et deux pompes centrifuges de 125 HP. Une pompe fonctionne 10 heures par jour. L’autre 

pompe est en attente. 

La station de pompage du niveau 975 comprend un puisard d’eau sale, un puisard d’eau claire 

et deux pompes centrifuges de 250 HP. Une pompe fonctionne 3 à 5 heures par jour. L’autre 

pompe est en attente. 

À chaque station de pompage, les pompes sont contrôlées pour un démarrage séquentiel selon 

le niveau d'eau. 

16.2.5 Ventilation 

Deux ventilateurs principaux et une installation de chauffage en surface sont installés sur 

l’ancien puits n ° 1 et fournissent l’air frais à la mine. L'air est poussé dans l’ancien puits n° 1 

jusqu'au niveau 235, puis distribué plus bas à travers des monteries et des chantiers. L'air vicié 

remonte en surface par le puits de production (puits n° 2). 

Les ventilateurs principaux en surface sont des ventilateurs axiaux de diamètre 42 pouces, avec 

moyeu de 26 pouces, une puissance 100 HP et une vitesse de rotation 1770 tr/min. Chaque 

ventilateur a une capacité de 50 000 cfm. Le débit d'air total disponible est de 100 000 cfm. L'air 

circule dans l'ancien puits n° 1. Il est ensuite distribué à travers les sorties d’urgence, des 

chantiers actifs et des anciens chantiers. Le débit d'air sur les niveaux est contrôlé en utilisant 

des portes de ventilation et des murs de régulation. L'air est poussé vers les faces de 

développement et les chantiers actifs à travers les tubes de ventilation par le biais de 

ventilateurs auxiliaires.  

La centrale de chauffage de l'air de la mine est un système de chauffage direct au gaz propane 

d'une capacité de 11 MBTU. Le réservoir de propane a une capacité d’environ 113 000 litres 

(30 000 gallons US), suffisante pour durer plusieurs semaines pendant les mois les plus froids 

de l’hiver. 

Le besoin en air frais est basé sur la réglementation minière du Québec spécifiant un minimum 

de 15 m3/s (530 cfm) par personne et sur le nombre d'équipements diesel souterrains. Aucun 

équipement diesel n'est prévu sous-terre. Le besoin total en air frais est estimé à moins de 50 

000 cfm. 

16.2.6 Énergie électrique et communication 

L’énergie électrique est distribuée sous-terre aux principales stations électriques à 2400 volts. 

Cette distribution a une capacité totale de 400 ampères. La distribution d’énergie sur les 

niveaux est à 600 volts. La figure 16.3 montre un schéma de la distribution de 2400 volts aux 

principales stations souterraines.   
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Figure 16.3:  Schéma de la distribution électrique 2400 volts  
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Les équipements de la station électrique des niveaux 1115 et 1175 sont déjà sur le site Géant 

Dormant, prêts à être installés en cas de besoin. 

Il existe deux systèmes de communication souterrains chez Géant Dormant. L'un est un 

système téléphonique câblé de la mine qui assure la communication vocale entre le bureau de 

la mine, la salle de treuils, le bâtiment du puits, les stations du puits, les salles à manger et 

d'autres lieux importants. L'autre est un système radio utilisant un réseau de câbles radiants 

sous terre et des antennes en surface. Il est utilisé pour la communication vocale à partir de 

presque tous les endroits souterrains et de surface. Il n'est pas utilisé pour la transmission de 

données telles que l'état des ventilateurs, la qualité de l'air, l'état des pompes et le niveau d'eau 

dans les puisards. 

16.3 Méthodes de minage 

Les méthodes d’exploitation minière retenues pour Géant Dormant sont les suivantes: chambre-

magasin, chambre et pilier, long trou et la méthode «take down back» (TDB). La plupart des 

chantiers ont un pendage supérieur à 45°. La méthode d’extraction préférée pour ceux-ci est la 

chambre-magasin. Deux chantiers ont précédemment été exploité par trou long. Ils ne sont pas 

terminés mais ont été déblayés. Ces chantiers seront terminés par long trou car la méthode 

chambre-magasin ne leur est pas applicable.  

Quelques chantiers ont un pendage inférieur à 45° et seront exploités selon la méthode 

chambre et pilier. Il existe quelques poches de haute teneur et de faible tonnage qui pourront 

être exploitées par la méthode TDB. 

Les ressources et réserves sont présentées sur des longitudinales inclinées. Chaque 

longitudinale inclinée est présentée dans un plan tabulaire dont l’attitude est la moyenne des 

points de percée des sondages. Les points de percée des sondages sont plus ou moins loin 

des longitudinales inclinées et l’exploitation des chantiers peut en être compliqué. L’exploitant 

devra tenir compte de cette difficulté dans ses pratiques d’exploitation. 

16.3.1 Chambre-magasin 

La méthode chambre-magasin conventionnelle sera utilisée. La largeur minimale de chantier 

est de 1,6 m. Les trous d’un diamètre de 32 mm seront percés à l'aide de foreuses 

pneumatiques portatives. Ils seront chargés d'explosifs ANFO et de détonateurs non 

électriques. Les tirs seront déclenchés à l’aide de détonateurs électriques. Le support de terrain 

s’effectuera à l’aide de boulons d'ancrage mécanique de 1,5 m de long. Les largeurs de minerai 

sont généralement étroites. Un mineur par face suffira pour le travail. Lorsque les chantiers sont 

plus longs et exploités sur deux faces, deux mineurs peuvent être affectés au chantier. 

On accèdera aux chantiers à partir d’une monterie de service jusqu’au niveau supérieur ou 

inférieur via une monterie de service parallèle. La galerie de niveau est généralement excavée 

dans la minéralisation. Une galerie de sous-niveau est excavée au-dessus de la galerie de 

niveau. Des monteries de soutirage seront excavées jusqu'au sous-niveau à intervalles de 15 m 
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et équipées d'une chute. Le minerai sera déversé dans des wagons de 80 pieds cubes et 

transporté jusqu'à la cheminée à minerai à l'aide de locomotives à batterie de 4 tonnes. 

Seul le foisonnement peut être déblayé pendant l’excavation du chantier jusqu’à sa limite 

supérieure. Après quoi, le chantier peut être vidé en fonction des cibles de production. Aux 

endroits où la roche située entre la galerie de niveau et la galerie de sous-niveau est du 

minerai, elle sera forée et dynamitée à l'aide de la méthode du trou long et extraite à l'aide de 

CAVO télécommandé. 

16.3.2 Chambre et pilier 

La méthode chambre et pilier conventionnelle sera utilisée. La hauteur minimale du chantier 

sera de 1,8 m. Les trous d’un diamètre de 32 mm seront percés à l'aide de foreuses 

pneumatiques portatives. Les trous de production seront chargés d'explosifs ANFO et de 

détonateurs non électriques. Les tirs seront déclenchés à l’aide de détonateurs électriques. 

Les chantiers chambre et pilier seront composés de panneaux de 6 m de large séparés par des 

piliers de 3 m de large. Des fenêtres de 3 m de large seront excavées dans les piliers en 

laissant des piliers de 3 m x 3 m. Le support de terrains sera effectué à l’aide de boulons 

d'ancrage mécanique et de grillage au toit et sur les murs jusqu'à 1,6 m du plancher. 

Le minerai cassé sera raclé à l'aide de racloirs pneumatiques. Lorsque cela est avantageux, 

des racloirs électriques seront utilisées. Le minerai sera raclé jusqu'à un point de soutirage du 

niveau, d'où il sera déblayé à l’aide d’un CAVO et placé dans des wagons de 80 pieds cubes 

tirés par une locomotive à batterie de 4 tonnes, qui transportera le minerai vers la cheminée à 

minerai. 

16.3.3 Chantier long trou 

Dans les chantiers long trou, des trous de production de diamètre 58 mm seront forés à partir 

de sous-niveaux et le chantier sera excavé à des intervalles de 15 à 20 m. Les monteries 

d’ouverture seront excavées en utilisant la méthode de monterie ascendante. Les trous de 

production seront chargés à l’ANFO et des détonateurs non électriques. Les tirs seront 

déclenchés à l’aide de détonateurs électriques. Seul le foisonnement sera déblayé pour limiter 

la dilution.  

Les sous-niveaux sont accessibles à partir de la monterie de service. 

16.3.4 TDB 

Un chantier TDB sera excavé à partir d’une galerie dans le minerai. Une monterie d’ouverture 

sera excavée à la limite du chantier. Les trous de 58mm seront forés vers le haut à l’aide d’une 

foreuse long trou. Les trous de production seront chargés à l’ANFO avec des détonateurs non 

électriques. Les tirs seront déclenchés par des détonateurs électriques. La dilution d'un chantier 

TDB peut être comprise entre 40% et 80% en fonction de la longueur des trous à forer et à 

dynamiter.  
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16.3.5 Remblai 

En général, les chantiers exploités ne seront pas remblayés, mais dans certains cas pourront 

l’être. 

16.4 Développement 

Les nouvelles galeries seront de 2,8 m x 2,8 m sur rails. Les monteries de service seront demi-

boisées. La cheminée à minerai et la sortie d’urgence du niveau 1175 au niveau 1060 seront 

excavés à de dimensions de 2,4 m x 2,4 m à l’aide d’une griffe de montage mécanique. 

Les travaux de développement de la production minière comprendront 3 021 m de galerie sur 

rails, 978 m de sous-niveau, 2 078 m de monterie et 164 m de sortie d’urgence. Les travaux de 

construction comprendront 29 chutes à minerai et 2 stations de décharge. Le calendrier de 

développement est présenté dans le tableau 16.1. Un calendrier de développement détaillé est 

présenté à l'annexe 3. 

Tableau 16.1: Résumé du calendrier de développement 

 

16.5 Calendrier de la production 

La sortie d’urgence de la mine doit être réhabilitée avant que les travaux de développement et 

de production ne puissent commencer. La sortie d’urgence est dans le passage d'homme du 

puits n° 1 de la surface au niveau 235 et d’une série de cheminées jusqu'au niveau 1060. Le 

boisage du passage d’homme du puits n° 1 sera remplacé. Le boisage des cheminées 

nécessite des réparations partielles. La sortie d’urgence sera réhabilitée progressivement de la 

surface aux niveaux inférieurs. Les travaux peuvent débuter sur les niveaux où la sortie 

d’urgence a été réhabilitée. Les stations de chargement peuvent être utilisées au besoin avant 

la réhabilitation complète de la sortie d’urgence. 

Les opérations souterraines se dérouleront sur un horaire de 7 jours par semaine, deux quarts 

de travail par jour et 10 heures par quart. 

La réhabilitation de la sortie d’urgence devrait durer 7 mois. Le niveau 415 sera atteint au mois 

5. Les chantiers de production se situent entre les niveaux 415 et 1060. Les travaux de 

développement des niveaux et de préparation des chantiers suivront la réhabilitation de la sortie 

Sommaire - Développement

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Total

Galerie sur rail 2.8m x 2.8m m 1 312 2 071 74 0 3 457

Sous-niveau m 111 788 157 0 1 056

Monterie ouverte 1.8m x 1.8m m 34 91 26 0 151

Monterie semi-boisée 1.8m x 2.1m m 245 1 281 91 0 1 616

Monterie alimak 2.4m x 2.4m m 178 145 0 0 323

Passage d'homme m 164 0 0 0 164

Construction de chute ch 2 20 7 0 29

Construction point de déversement ch 0 2 0 0 2

Item
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d’urgence au fur et à mesure qu’elle atteint les niveaux. Le développement et la préparation des 

chantiers au niveau 415 sont planifié pour débuter au mois 6. La production devrait débuter au 

mois 7 dans un chantier chambre et pilier, suivi par deux chantiers chambre-magasin au mois 8. 

D’autres chantiers seront progressivement ajoutés à la production dès leur disponibilité. À la 

pleine production, il y aura 3 chantiers chambre et pilier et 4 chantiers chambre-magasin. Le 

calendrier de production exploite 325 000 tonnes des réserves décrites à la section 15 sur une 

période de 4 ans. Mines Abcourt compte poursuivre l’exploitation de la mine lorsque d’autres 

réserves seront définies à la suite d’un programme d’exploration, ou d’une révision suite à 

l’augmentation du prix de l’or. 

Un calendrier de production détaillé est présenté à l'annexe 4. 

Tableau 16.2: Résumé du calendrier de la production 

 

16.6 Équipement de la mine souterraine 

Le tableau 16.3 présente une liste des principaux équipements nécessaires à l’exploitation de la 

mine. Abcourt Mines dispose du matériel nécessaire sur le projet Géant Dormant et aucun 

achat majeur n'est requis. 

  

Q1 Q2 Q3 Q4

Tonnes broken

Shrinkage 0 0 3 671 8 563 66 193 58 432 9 299 146 158 12 234 133 924

Room & pillar 0 0 4 000 5 556 24 529 50 975 46 171 131 231 9 556 121 674

TDB 0 0 0 0 9 194 0 0 9 194 0 9 194

Long Hole 0 0 0 0 0 0 8 495 8 495 0 8 495

Total tonnes broken 0 0 7 671 14 119 99 916 109 407 63 965 295 078 21 790 273 287

Tonnes mucked

Tonnes mucked 0 0 5 224 12 925 71 998 97 046 100 000 287 192 18 149 269 043

Grade gpt 0.0 8.0 6.3 5.6 7.0 8.5 0.0 7.0 8.0 7.8

Tonnes development

Tonnes 0 630 3 244 2 978 28 002 2 954 0 37 808 6 852 30 957

Grade gpt 0.0 8.0 6.3 5.6 7.0 8.5 0.0 7.0 6.2 7.2

Total hoisted

Tonnes 0 630 8 468 15 903 100 000 100 000 100 000 325 000 25 000 300 000

Grade gpt 0.0 8.0 6.9 7.7 7.1 7.7 8.5 7.8 7.5 7.8

Oz Au 0 163 1 880 3 955 22 904 24 838 27 281 81 022 5 998 75 024

Total Preprod ProductionYear 4Item
Year1 - Preproduction

Year 2 Year 3
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Tableau 16.3: Liste des équipements 

Équipement Qté 

Locomotive 3.5 tonnes 12 

Wagon 80 ft3 18 

Chargeuse LM56 8 

Chargeuse CAVO 320 6 

Chargeuse CAVO 320 
télécommandé 2 

Treuil racloir 6 

Plateforme de travail 4 

Foreuse Jackleg 36 

Foreuse Stoper 29 

Foreuse longtrou 2 

 

16.7 Personnel de la mine 

L’effectif moyen de la mine pendant la production sera de 92 employés. La mine fonctionnera 

selon un horaire de deux quarts de 10 heures par jour, 7 jours par semaine. La majorité des 

employés travailleront sur des quarts de 10. D'autres travailleront sur des quarts de 8 heures 

programmée en 5-2. 

16.8 Ventilation 

Le circuit principal de ventilation est en place et fonctionne comme expliqué à la section 16.2.5. 

Une ventilation auxiliaire sera fournie pour les travaux de développement et les chantiers. Mines 

Abcourt possède le matériel nécessaire à la ventilation primaire et auxiliaire. 

16.9 Dilution et contrôle de la teneur  

Tous les échantillons seront analysés dans le laboratoire de la mine et les résultats seront reçus 

rapidement.  
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17.0  MÉTHODE DE RÉCUPÉRATION 

Une usine de traitement du minerai d’or a été construite à la mine Géant Dormant en 1988. Elle 

a opéré jusqu’en 2014. Depuis août 2016, elle traite le minerai de la mine Elder et d’autres 

minerais à forfait.  

Elle utilise le procédé de charbon activé pour récupérer l’or. Elle a une capacité de 700 à 750 

tonnes par jour. Son procédé et son historique sont expliqués à la section 13. Elle a un réservoir 

de cyanuration inutilisé et un broyeur à boulet de 3,2 m Ø x 4,27 m acheté pour une expansion 

éventuelle de l’usine. 

Dans le passé, la récupération de l’or du minerai de Géant Dormant était de plus de 97,5%. 

L’usine est en bonne condition et ne requiert aucun investissement de réfection pour traiter le 

minerai de Géant Dormant. Elle a la capacité de traiter la production prévue de la mine Elder et 

celle de Géant Dormant.  

Le circuit de traitement de l’usine Géant Dormant est présenté à la figure 17.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figure 17.1:  Circuit de traitement de l'usine Géant Dormant
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18.0   INFRASTRUCTURES 

Toutes les infrastructures nécessaires pour la remise en opération de la mine Géant Dormant 

sont en place. L’usine de traitement et le parc à résidus sont en opération. Depuis la fermeture 

temporaire de la mine Géant Dormant en novembre 2014, aucune installation permanente n’a 

été retiré et la mine a été maintenu à sec. Une inspection hebdomadaire du treuil et ses 

composantes, du puits de production, des pompes, et des équipements électriques est faite 

comme si la mine était en production. Il n’a pas eu d’addition d’infrastructures et aucun 

démantèlement de bâtiment n’a eu lieu. La benne dans laquelle les camions déverses le 

minerai de la mine Elder a été agrandie. 

18.1 Bâtiments 

Un grand bâtiment de deux étages est annexé à l’usine dans lequel se trouvent les bureaux 

administratifs, de géologie, d’ingénierie, la sécherie, les bureaux du département mine, l’atelier, 

l’entrepôt, l’infirmerie, et la salle de sauvetage minier. Le puits no. 2 est situé tout près de ce 

bâtiment de sorte qu’on y accède facilement à pied. 

Le treuil et la salle de compresseurs sont placés dans leur propre bâtiment. 

La carothèque est installée dans une roulotte près de la cour d’entreposage au sud-ouest de 

l’usine. 

18.2 Infrastructure de la mine 

Les infrastructures de surface pour la mine (chevalement, treuil, ventilation, électricité, et air 

comprimé) sont décrites à la section 16.  

18.3 Parc à résidus 

Le parc à résidus est situé au nord de l’usine. À date, plus de 3,7M tonnes de résidus sont 

accumulés dans le parc. Il a actuellement suffisamment de capacité pour entreposer les résidus 

de la production de Géant Dormant décrite dans la présente étude et celle de la mine Elder 

pendant la même période. Des travaux de rehaussement interne doivent toutefois être fait 

chaque année. Le programme de production de Géant Dormant conçu dans la présente étude 

produira quelques 325 000 tonnes de minerai. Pendant la même période, la mine Elder produira 

environ 550 000 tonnes. 

Une expansion du parc à résidus sera éventuellement nécessaire pour des productions 

subséquentes. Mines Abcourt examine différents scénarios d’expansion possibles. 
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18.4 Alimentation électrique  

Le projet Géant Dormant est alimenté en électricité par Hydro Québec. La station électrique 

principale a une capacité de 5,0 MVA. Elle est composée de trois transformateurs de 2,5 MVA 

monophasés en delta. En ajoutant une ventilation, sa capacité pourrait être augmentée 

à 6,0 MVA. 

La station électrique principale est alimentée par une ligne de transmission d’Hydro Québec de 

25 000 volts provenant du poste de Coigny près du km 110 sur la route 109. À l’intérieur du site, 

une ligne électrique alimente la mine à 2 400 volts via le puits no. 2. Le réseau de distribution 

électrique en surface (usine, le complexe de bureaux, treuil, compresseurs, ventilation, etc.) est 

à 600 volts. 

18.5 Alimentation en eau 

L’eau pompée de la mine fournit l‘eau industrielle. L’eau du niveau 235 est pompé dans un 

bassin de rétention en surface au sud du chevalement. De là une quantité peut être retournée 

sous terre pour les besoins de la mine. Une faible quantité est aussi envoyée à l’usine pour 

combler ses besoins. Les résidus de l’usine sont pompés au parc à résidus en boue. Son eau 

est recirculée à l’usine.  

Un puits d’eau potable fournit les salles à manger, les toilettes, et les douches. Les eaux usées 

coulent vers une fosse septique et un champ d’épuration. 

18.6 Traitement des eaux 

Un bassin de polissage est situé en aval du parc à résidus dans lequel est pompé le surplus 

d’eau de pluie et de fonte des neiges printanière du parc. Les métaux lourds et sédiments y 

sont précipités, le pH y est ajusté, et un contrôle y est fait avant de l’envoyer à l’effluent final. 

L’instrumentation du poste de décharge mesure les débits et les quantités d’eau relâchés à 

l’effluent final.  

Selon le rapport d’avril 2014 Ia firme d'ingénierie AMEC, le bassin de polissage a une superficie 

de 293 300 m2 et un volume de 782 200 m3, ce qui donne une hauteur d'eau moyenne de 2.6 

mètres d'eau. Les bassins BP2 et BP2A ont une surface de 20 918 m2 et un volume d'eau de 

42 500 m3, ce qui donne une hauteur d'eau moyenne de 2.0 m. 

Le surplus d’eau du bassin de rétention de l’eau de sous terre est relâché à l’effluent final sans 

traitement. Son eau est testée périodiquement. 

18.7 Halde à stérile 

Les stériles de la mine sont entreposés à la halde à stérile situé au sud du chevalement. Les 

stériles sont utilisés pour les rehaussements interne du parc à résidus. Ils pourront aussi être 

utilisés pour une éventuelle expansion du parc à résidus. 
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18.8 Halde à minerai 

Les minerais à forfait sont déposés au sud-ouest de l’usine près de la déverse à minerai. À la 

déverse à minerai, il y a un marteau piqueur électrique/hydraulique et une grille à barreau sous 

lequel un convoyeur alimente le concasseur à mâchoires de l’usine. La dimension de l’aire 

d’entreposage est 30 x 60 mètres pour une capacité de 12 000 tonnes. 

18.9 Communication 

Le service téléphonique à la mine est fourni par Télébec par son réseau micro-onde. 

Le service internet est également fourni à la mine par Télébec. 
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19.0   ÉTUDE DU MARCHÉ ET CONTRATS 

En janvier 2015, la Société Mines Abcourt, Auramet International LLC et la Monnaie Royale 

canadienne ont signé une entente en vertu de laquelle tous les métaux précieux de la Société 

affinés par la Monnaie Royale canadienne sont transférés au bénéfice d’Auramet International 

LLC dans le cadre du processus de leur vente. En date du présent rapport, cette entente est 

toujours en vigueur. 

Le prix de l’or est variable. La figure 19.1 présente le prix de l’or pour les 3 dernières années au 

cours desquels il a fluctué entre 1 151 USD/oz et 1 341 USD/oz et le prix moyen était 1 270 

USD/oz.  

Le taux de change du dollar américain au dollar canadien varie constamment. La figure 19.2 

présente le taux de change de la monnaie canadienne au dollar américain pour les 3 dernières 

années. Pendant cette période, le taux de change a varié entre 1,23 CAD/USD et 1,36 

CAD/USD pour une moyenne de 1,30 CAD/USD.  

Mines Abcourt a choisi un prix de l’or et un taux de change de 1 200 USD/oz et 1,25 CAD/USD 

pour l’analyse économique à la section 22, qui équivaut à un prix de l’or en monnaie 

canadienne de 1 500 CAD/oz. 

À la date du présent rapport, le prix de l’or et le taux de change se situent autour 

de 1 397 USD/oz Au et 1,31 CAD/USD qui équivaut à un prix de l’or en monnaie canadienne de  

1 833 CAD/oz Au. 

 

 

Figure 19.1: Prix moyen mobile sur 3 ans de l’or (source : Kitco Gold) 
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Figure 19.2: Taux de change entre la monnaie canadienne et le dollar américain 

       (CAD/USD) (Source : la Banque du Canada) 
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20.0   ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES, PERMIS ET IMPACT SOCIAL 

Depuis la fermeture temporaire de la mine Géant Dormant en novembre 2014, aucune 

installation permanente n’a été retiré et la mine a été maintenu à sec. Une inspection 

hebdomadaire du treuil et ses composantes, du puits de production, des pompes, et des 

équipements électriques est faite comme si la mine était en production. Il n’a pas eu d’addition 

d’infrastructures et aucun démantèlement de bâtiment n’a eu lieu. 

Le bail minier et les certificats d’autorisation de mine Géant Dormant sont toujours en vigueur.  

L’usine est en opération et traite le minerai de la mine Elder et du minerai à forfait. Le site Géant 

Dormant se soumet aux exigences des ministères de l’environnement du gouvernement fédéral 

et celui du Québec. Des études de suivi environnemental et des tests de contrôle sont fait 

périodiquement selon les exigences des ministères. La remise en marche de la mine Géant 

Dormant sollicitera peu de contrôles additionnels.  

La figure 4.3 montre un plan de surface avec les infrastructures. 

20.1 Halde à minerai et à stérile 

Les stériles de Géant Dormant ne sont pas générateur d’acide et ne lixivient pas de métaux 

lourds. La halde à stérile n’est pas assujettie à un contrôle particulier. 

20.2 Parc à résidus et bassins de polissage 

L’eau des puisards en périphérie du parc à résidus est échantillonnée à chaque année pour en 

contrôler la qualité. Les digues externes et internes du parc à résidus sont inspectées à chaque 

année par un expert externe afin d’en assurer la stabilité. Aucun problème n’a été observé dans 

le passé. 

20.3 Traitement des eaux 

Le traitement des eaux du parc à résidus et de la mine sont discuté à la section 18.6. 

Un fossé entoure le parc à résidus. Les eaux de ce fossé ne sont pas considérées comme étant 

impactées et sont libérés à un effluent naturel. 

Un fossé entoure le parc industriel de la mine. Les eaux de ce fossé ne sont pas considérées 

impactées et sont libérés à un effluent naturel. 

20.4 Impacts sociaux 

Le projet Géant Dormant est situé au nord de la limite de l’agriculture en Abitibi. Il n’y a aucun 

village ni de résidences à proximité. 

La remise en opération de Géant Dormant aurait un impact économique sur la région par la 

création d’une centaine d’emplois avec les achats de biens et services. 
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20.5 Restauration et fermeture 

Un plan de fermeture a été mis-à-jour et présenté au Ministère de l’Énergie et des Ressources 

Naturelles du Québec (MERN) en octobre 2018. Le plan de restauration et de fermeture 

concerne les infrastructures de surface. Une remise en opération de Géant Dormant n’aura pas 

d’effet significatif sur celui-ci.  
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21.0   COÛT EN CAPITAL ET D’OPÉRATION 

Les coûts en capital et d’opération présentés dans ce rapport sont basés sur le plan de 

production présenté à la section 16, soit une production totale de 325 000 tonnes de minerai 

exploitée sur une période de 4 ans. Mines Abcourt anticipe réaliser d’importants travaux 

d’exploration sur les niveaux existant. Ceux-ci ne sont pas considérés dans la présente étude. 

Le taux d’usinage moyen est de 8 333 tonnes par mois. Les coûts sont cités en dollar canadien. 

21.1 Coût en Capital 

21.1.1 Sommaire 

Le coût total en capital de préproduction pour le projet Géant Dormant est estimé à $4,6M 

incluant des coûts d’opération de $8,5M, des paiements en royauté de $0,125M, des dépenses 

en capital de $3,4M, un fond de roulement de $1 300 000, et des revenus de $8,7M. La période 

de préproduction est de 12 mois. Le capital de maintien est estimé à $2,7M incluant des 

dépenses en capital de $4,0M et une fluctuation du fond de roulement de $-1,3M. Les dépenses 

totales en capital pour le projet (préproduction et production) sont estimées à $7,3M.  

Tableau 21.1: Sommaire des coûts en capital 

 

Capital Capital Capital

Préproduction de Maintien Total

($) ($) ($)

Coût d'opération en préproduction

Développement sous-terre 1 061 872 1 061 872

Production sous-terre 5 495 108 5 495 108

Traitement du minerai 875 015 875 015

Environnement 64 000 64 000

Administration et frais généraux 1 000 703 1 000 703
___________ ___________ ___________

S.Total 8 496 698 0 8 496 698

Paiements en royautés 125 002 0 125 002

Dépenses en capital

Développement sous-terre 3 442 526 3 116 748 6 559 274

Usine 0 0 0

Parc à résidus 0 900 000 900 000
___________ ___________ ___________

S.Total 3 442 526 4 016 748 7 459 274

Fond de roulement 1 300 000 (1 300 000) 0
___________ ___________ ___________

Total 13 364 227 2 716 748 16 080 975

moins les revenus de préproduction 8 742 428 0 8 742 428
___________ ___________ ___________

Dépenses en capital net 4 621 799 2 716 748 7 338 547

Item
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21.1.2 Développement sous-terre 

Les coûts en capital des travaux souterrains sont la réhabilitation des sorties d’urgence, et la 

construction de la sortie d’urgence entre les niveaux 1175m et 1060m, les accès aux zones et 

chantiers, et les travaux de préparation de chantiers en période de préproduction. Les travaux 

de développement souterrain en période de préproduction sont présentés au tableau 21.2. Ils 

totalisent $4,5M.  

Tableau 21.2: Travaux de développement souterrain en préproduction 

Item Unité 
Travaux en capital 

Préparation 
chantiers 

Total 

Préproduction Préproduction Préproduction 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Réhabilitation PH Puits no.1 palier 73  456 250  0  0  73  456 250  

Réhabilitation Sortie d'urgence m 897  161 460  0  0  897  161 460  

Galerie sur rail 2.8m x 2.8m m 1 073  2 071 276  207  399 510  1 280  2 470 786  

Slash m3 0  0  328  59 040  328  59 040  

S.niveau 1.8m x 2.4m haut m 0  0  111  160 128  111  160 128  

Monterie ouverte 1.8m x 1.8m m 0  0  34  41 261  34  41 261  

Monterie semi-boisée 1.8m x 2.1m m 0  0  237  371 933  237  371 933  

Monterie alimak 2.4m x 2.4m m 178  489 500  0  0  178  489 500  

Passage d'homme ch 164  264 040  0  0  164  264 040  

Construction de chute ch 0  0  2  30 000  2  30 000  

Construction point de déversement ch 0  0  0  0  0  0  
      _________    _________    _________  

Total     3 442 526    1 061 872    4 504 398  

 

Les travaux de développement souterrain en capital de maintien totalisent $3,1M et sont 

présentés au tableau 21.3. Ils comprennent les excavations d’accès aux zones et aux chantiers, 

la cheminée à minerai entre les niveaux 1175m et 1060m, et la construction des points de 

déversement au niveau 1115m.  

Tableau 21.3: Travaux de développement souterrain en capital de maintien 

 

Qté Coût

Galerie sur rail 2.8m x 2.8m m 1 460 2 817 028

Slash m3 0 0

Aiguillage ch 1 8 470

Monterie alimak 2.4m x 2.4m m 95 261 250

Passage d'homme ch 0 0

Construction point de déversement ch 2 30 000
_________ 

Total 3 116 748

Item Unité

Capital

de Maintien
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Le coût total des travaux de développement souterrains en période de préproduction et en 

capital de maintien est estimé à $7,6M. 

21.1.3 Travaux de production sous-terre en période de préproduction 

Les travaux de production sous terre en période de préproduction comprennent la supervision, 

les excavations de chantiers, les services de soutien sous terre, les services d’entretien, les 

services techniques, et des contingences. Ils comprennent les coûts de la main d’œuvre, des 

matériaux et fournitures, de l’entretien des équipements, de l’électricité, du propane pour le 

chauffage de l’air de mine, et le transport des employés de la mine entre Amos et Géant 

Dormant. Le tableau 21.4 présente les travaux de production sous terre pour la période de 

préproduction. Le coût total de la production sous terre en préproduction est estimé à $5,5M et 

est reporté au tableau 21.1. 

Tableau 21.4: Production sous-terre en période de préproduction 

 

21.1.4 Usine 

Aucun investissement n’est nécessaire à l’usine. Les coûts de remplacement périodiques 

d’équipements et accessoires sont inclut dans le coût d’opération de l’usine.  

Pendant la période de préproduction, 25 000 tonnes de minerai sont traitées à un coût de 

35$/tonne pour un coût total de $0,9M.  

21.1.5 Parc à résidus 

Un budget de $300 000 par année est appliqué en capital de maintien aux années 2 et 3 pour 

des travaux de rehaussement internes du parc à résidus. 

21.1.6 Infrastructure 

Aucun investissement n’est nécessaire en infrastructure. 

Quantité $

Chantiers CM tonne 12 234 516 161

Chantiers CP tonne 9 556 448 279

Chantiers TDB tonne 0 0

Chantier LT tonne 0 0

Total cassé tonne 21 790 964 440

Soutirage tonne 18 149 0

Marinage tonne 18 149 79 672

Services sous-terre 2 525 875

Frais généraux sous-terre 1 925 121
___________ 

Total production sous-terre 5 495 108

Phase de Préproduction
Item Unité
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21.1.7 Environnement  

Le coût en environnement comprend les suivis environnementaux et des analyses de la qualité 

de l’eau d’exhaure et est estimé $64 000 en période de préproduction. 

21.1.8 Administration et frais généraux 

L’administration et les frais généraux comprennent la direction, la comptabilité, l’entrepôt, la 

sécurité, les assurances et les frais financiers. En période de préproduction, le coût total de 

ceux-ci est estimé à $1,0M. 

21.1.9 Revenu 

Pendant la période de préproduction il est estimé que l’usine traitera 25 000 tonnes de minerai 

à une teneur de 7,5 gpt et produira 5 848 onces d’or. Le revenu net des frais d’affinage et de 

ventes est estimé à $8,7M basé sur un prix de l’or de 1 200 USD/oz, un taux de change de 1,25 

CAD/USD, et des frais d’affinage et vente de 5,00 $/oz.  

Au prix de l’or actuel de 1 397 USD/oz et du taux de change en vigueur de 1,31 CAD/USD, le 

revenu net serait de l’ordre de $10,6M. 

21.1.10 Restauration et fermeture 

Un plan de fermeture a été mis-à-jour et présenté au Ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles du Québec (MERN) en octobre 2018. Le plan de restauration et de fermeture 

concerne les infrastructures de surface de sorte qu’une remise en opération de Géant Dormant 

n’aura pas d’effet sur celui-ci et sur son coût éventuel.  

Le coût de la restauration et fermeture estimé par Mines Abcourt est de 3,6 M$. Un dépôt 

d’environ 4.0 M$ a été fait pour le site Géant Dormant. La restauration et fermeture du site n’est 

pas considéré dans l’analyse financière puisque la totalité du coût estimé est déjà placé en 

fiducie. 

21.2 Coûts d’opération 

21.2.1 Sommaire 

Le coût d’opération total, en période de production, est estimé à $52,4M pour une moyenne de 

$174,84 par tonne usinée. Cet estimé inclus certaines contingences et frais fixes. Les 

paiements de royauté estimés à $1,5M ne sont pas inclus dans ce montant. Le tableau 21.5 

présente un sommaire des coûts d’opération du projet Géant Dormant. 
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Tableau 21.5: Sommaire du coût d’opération 

 

21.2.2 Base d’estimation 

Les salaires et taux horaires de la main d’œuvre sont basés sur des projets similaires en Abitibi 

et les coûts des opérations actuelles à la mine Elder appartenant à Mines Abcourt inc.  

Les coûts des fournitures et matériaux proviennent de soumissions budgétaires de fournisseurs 

potentiels. 

Les coûts d’opération de l’usine sont basés sur les coûts d’opération actuels. 

21.2.3 Mine souterraine 

Développement 

Les coûts d’opération des travaux de développement sous terre totalisent $5,7M, soit $19,06 

par tonne usinée. Ils incluent le coût de la main d’œuvre direct, de l’opération des équipements, 

les accessoires de forage, les explosifs, les accessoires de soutènement, les matériaux, et tout 

autre consommable nécessaire à l’excavation et le marinage au puits. Ils incluent une 

contingence de 15%. Les coûts de développement pour la période de production de la mine 

sont présentés au tableau 21.6 tandis que les taux unitaires appliqués sont présentés au 

tableau 21.8. Les performances utilisées pour l’estimation des coûts unitaires reflètent celles 

des opérations de l’Abitibi. 

  

Total Unitaire

($) ($/t usiné)

Développement sous-terre 5 718 982 19.06

Production sous-terre 12 651 731 42.17

Services sous-terre 11 638 142 38.79

Frais généraux sous-terre 8 445 988 28.15

Traitement du minerai 10 500 000 35.00

Environnement 192 000 0.64

Administration et frais généraux 3 303 909 11.01
__________ _______ 

Total 52 450 752 174.84

Paiements en royauté 1 500 000

Item

Coût d'opération
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Tableau 21.6: Sommaire des coûts de développement sous-terre 

 

Production des chantiers 

Les coûts des travaux de production des chantiers sous terre totalisent $32,7M soit $109,12 par 

tonne usinée. Ils incluent les coûts d’excavation des chantiers, les coûts de soutirage et de 

marinage au puits, les services sous terre, et la supervision, les services techniques, et les frais 

généraux sous terre. 

Les coûts incluent le coût de la main d’œuvre direct, de l’opération des équipements, les 

accessoires de forage, les explosifs, les accessoires de soutènement, les matériaux, et tout 

autre consommable nécessaire à l’excavation des chantiers et le soutirage et marinage au 

puits, l’entretien des équipements, la supervision, les services techniques, etc. Ils incluent une 

contingence de 15%. Les coûts de production des chantiers pour la vie de la mine sont 

présentés au tableau 21.7 tandis que les taux unitaires appliqués sont présentés au tableau 

21.8. 

Tableau 21.7: Sommaire des coûts de production  

 

  

Quantité $

Réhabilitation de monterie m 40 7 200

Galerie sur rail 2.8m x 2.8m m 686 1 323 266

Slash m3 1 066 191 880

S.niveau 1.8m x 2.4m haut m 945 1 361 088

Monterie ouverte 1.8m x 1.8m m 117 141 207

Monterie semi-boisée 1.8m x 2.1m m 1 371 2 152 941

Monterie alimak 2.4m x 2.4m (Entrepreneur)m 50 136 400

Construction de chute ch 27 405 000_________ 

Total 5 718 982

Item Unité
Phase de Production

Quantité $

Chantiers CM tonne 133 924 5 650 255

Chantiers CP tonne 121 674 5 707 749

Chantiers TDB tonne 9 194 60 127

Chantier LT tonne 8 495 52 500

Total cassé tonne 273 287 11 470 630

Soutirage tonne 269 043 0

Marinage tonne 269 043 1 181 101

Services sous-terre (voir tableau 21.9) 11 638 142

Frais généraux sous-terre (voir tableau 21.10) 8 445 988
__________ 

Total production sous-terre 32 735 861

Item Unité
Phase de Production
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Tableau 21.8: Coûts unitaires des travaux sous-terre 

 

Les services sous terre comprennent le personnel de soutien, le personnel mécanique et 

électrique, l’opération du treuil et équipements de hissage, les équipements de manutention de 

la roche, les équipements de services, la consommation électrique de la mine, le propane pour 

le chauffage de l’air de la mine, le transport quotidien du personnel entre Amos et Géant 

Dormant, et une contingence de 15%. Le coût mensuel moyen est estimé à $0,3M, soit $38,79 

par tonne usinée. 

Il est estimé que la consommation électrique mensuelle moyenne sera de 1 056 000 kwh. Le 

tarif L d’Hydro Québec s’appliquera et le prix moyen est estimé à $0,0537/kwh incluant le coût 

de consommation et la puissance réservée. 

En moyenne le chauffage de l’air de la mine consommera annuellement 300 000 litres de 

propane. Le prix d’achat utilisé est $0,60/litre. Il est possible de convertir le chauffage de l’air de 

la mine à un système électrique. Cette option pourrait s’avérer plus économique. 

Le coût détaillé des services sous terre est présenté au tableau 21.9 

  

Coût

Description Unité $/unité

Réhabilitation

Réhabilitation PH Puits no.1 palier 6 250.00

Réhabilitation Sortie d'urgence m 180.00

Développement

Galerie sur rail 2.8m x 2.8m m 1 930.00

Parement m3 180.00

Aiguillage ch 8 470.00

S.niveau 1.8m x 2.4m haut m 1 440.00

Monterie ouverte 1.8m x 1.8m m 1 210.00

Monterie semi-boisée 1.8m x 2.1m m 1 570.00

Monterie boisée 1.8m x 2.1m m 1 630.00

Monterie alimak 2.4m x 2.4m Entrepreneurm 2 750.00

Passage d'homme Entrepreneur m 1 610.00

Construction de chute ch 15 000.00

Construction point de déversement ch 15 000.00

Production

Chambre magasin tonne 42.19

Chambre et piliers tonne 46.91

Long trou tonne 6.54

TDB tonne 6.18

Marinage tonne 4.39
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Tableau 21.9: Services sous-terre 

 

Les services et frais généraux sous terre comprennent la supervision, les services techniques, 

le transport quotidien des employés entre Amos et Géant Dormant, la communication sous 

terre, la formation et le sauvetage minier, et une contingence de 15%. Le coût mensuel moyen 

est estimé à $0,22M, soit $28,15 par tonne usinée. Le coût détaillé est présenté au tableau 

21.10. 

Tableau 21.10: Frais généraux sous-terre 

 

 

Total Moyenne
Production Mensuelle

($) ($/mois)

Services sous terre

Personnel de soutien sous-terre 3 746 438 98 590

Personnel de l'entretien sous-terre 2 928 204 77 058

Infrastructure de hissage 349 500 9 197

Manutention de la roche 150 000 3 947

Services sous terre 318 000 8 368

Construction diverses 0 0

Équipements de service 27 000 711

Consommation électricité 2 052 000 54 000

Chauffage de l'air de mine (propane) 540 000 14 211

S.Total 10 111 142 266 083

Contingences (15%) 1 527 000 40 184
__________ ________ 

Total services sous terre 11 638 142 306 267

Item

Total Moyenne
Production Mensuelle

($) ($/mois)

Frais généraux sous-terre

Personnel département mine 3 050 000 80 263

Personnel services techniques 2 124 000 55 895

Frais généraux 130 000 4 063

Transport du personnel 1 823 988 48 000

Communication 0 0

Santé et sécurité et formation 219 000 5 763

S.Total 7 346 988 193 342

Contingence (15%) 1 099 000 28 921
__________ ________ 

Total frais généraux sous terre 8 445 988 222 263

Item
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21.2.4 Usine de traitement 

Basé sur son opération actuelle, Mines Abcourt estime que le coût d’opération de l’usine pour 

traiter la production de Géant Dormant et celle de Elder sera $35,00 par tonne usiné. À ce taux, 

le coût d’opération total de l’usine pour la production de Géant Dormant est estimé à $10,5M. 

Ceci inclut le laboratoire et le traitement des eaux à l’effluent final. Cet estimé comprend la main 

d’œuvre d’opération et d’entretien, la supervision, l’électricité, les réactifs, les consommables, 

les pièces de remplacement périodiques, et le transport du personnel. 

21.2.5 Environnement 

Le personnel de l’usine s’occupe des dossiers environnementaux. Les coûts d’opération de 

l’environnement consistent en des études de suivi environnemental et des tests de contrôle. 

Mines Abcourt estime les coûts des études de suivi environnemental à $10 000 par trimestre et 

ceux des tests de contrôle à $2 000 par mois. Le coût total d’opération pour l’environnement est 

estimé à $192 000, soit $0,64 par tonne usinée. 

21.2.6 Administration et frais généraux 

Le total de l’administration et des frais généraux pour la production de Géant Dormant est 

estimé à $3,3M, soit 11,01 par tonne usinée. L’administration et les frais généraux comprennent 

les coûts de la direction, la comptabilité, l’entrepôt, la sécurité, les assurances, les frets, les frais 

financiers, etc. Le tableau 21.10 présente un sommaire des coûts des frais généraux. 

Tableau 21.11: Administration et frais généraux 

  

 

Moyenne

Mensuelle

($) ($/mois)

Salaires & bénéfices marginaux 2 407 545 66 876

Transport personnel administration 293 364 8 149

Communications 15 000 417

Fournitures d'ordinateurs et logiciels 15 000 417

Fournitures de bureau 15 000 417

Fournitures de l'entrepôt 15 000 417

Courrier et frêt léger 45 000 1 250

Frêt - transport 45 000 1 250

Sécurité 18 000 500

Premiers soins 45 000 1 250

Assurances 390 000 10 833
__________ ________ 

Total administration et frais généraux 3 303 909 91 775

Item

Total 

Production
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21.2.7 Main d’oeuvre 

Les travaux sous terre se feront sur un horaire de 2 quarts de travail par jour, 7 jours par 

semaine, 10 heures par quart, et 52 semaines par année. 

Il y a une convention collective entre Géant Dormant et le syndicat des Métallos qui sera 

renouvelé en 2020. Elle s’applique aux employés de l’usine, des services d’entretien mécanique 

et électrique, et aux employés de la mine souterraine. Les salaires horaires utilisé reflètent les 

conditions de la convention. 

Les coûts de main d’œuvre utilisés comprennent les salaires, le temps supplémentaire, les 

bonis, et les bénéfices marginaux. Les bénéfices marginaux sont estimés à 20% des salaires. 

La mine emploiera en moyenne près de 100 personnes en tout sans compter l’usine. Le tableau 

21.12 présente le nombre typique de la main d’œuvre. 

Tableau 21.12: Nombre typique de la main d’œuvre 

 

La productivité moyenne prévue de la main d’œuvre totale de Géant Dormant, excluant l’usine, 

est similaire à celle de la mine Elder à 85 tonnes par mois par employé. 

 

Département Nombre

Administration 8

Département mine 8

Services techniques 8

Services sous-terre 16

Services mécanique/électrique 11

Mineurs 46
_______

Total 97
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22.0  ANALYSE ÉCONOMIQUE 

22.1 Introduction 

Un modèle économique a été préparé pour le projet afin d'estimer les flux de trésorerie 

mensuels et d'évaluer la sensibilité à certains paramètres économiques. Les résultats 

économiques de ce rapport sont basés sur les travaux d’ingénierie effectués par Services 

Miniers PRB et sur les informations communiquées par Mines Abcourt Inc. 

Le projet consiste à reprendre l'exploitation souterraine de la mine Géant Dormant et à exploiter 

les réserves minérales décrites à la section 15 avec les méthodes de minage décrites à la 

section 16. L’usine de traitement et toutes les infrastructures sont en place et opérationnelles. 

Mines Abcourt possède tous les équipements souterrains nécessaires. L'analyse a utilisé un 

prix de l'or de 1 200 USD/oz et un taux de change de 1,25 CAD/USD. Le projet Géant Dormant 

est assujetti à une royauté de $5,00 la tonne sur les 350 000 premières tonnes de minerai 

usinées. 

Le plan de production présenté à la section 16 exploite 325 000 tonnes des réserves minérales 

présentées à la section 15. L’analyse économique du plan de production indique un flux de 

trésorerie avant impôts de 48,1 millions de dollars, une valeur actuelle nette (VAN) avant impôts 

@ 8% de 39,4 millions de dollars et un taux de rendement interne (TRI) avant impôts de 240%. 

La période de récupération du projet avant impôt est de 0,6 année. Le projet est davantage 

sensible au revenu qu’au coût d’opération et qu’au coût en capital. 

Le projet indique un flux de trésorerie après impôts de 30,0 millions, une valeur actuelle nette 

après impôts @ 8% de 24,6 millions et un TRI après impôts de 184%. La période de 

récupération du projet après impôt est de 0,7 années. 

Le tableau 22.1 résume les résultats de l’analyse économique. 

Tableau 22.1 :  Résumé des résultats de l’analyse économique, scénario de base 

 

Item Unité Valeur

Production

Période du projet années 4,0

Alimentation totale à l'usine tonnes 325 000

Teneur moyenne gpt Au 7,8

Prix des métaux

Or USD/Oz 1 200

Taux de change CAD/USD 1,25

Coût d'opération du projet

Coût de minage moyen $/t usiné 128,18

Coût d'usinage $/t usiné 35,00

Coût de l'environnement $/t usiné 0,64

Coût d'opération total $/t usiné 174,84

$/Oz Au 717,04

USD/Oz Au 573,64
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L’analyse de la première année du flux de trésorerie démontre que l’investissement nécessaire 

pour la mise en opération du projet est de $5,5M.  

Le revenu total net du projet est estimé à $118,1M. Au prix de l’or actuel de près de 1 397 

USD/oz et du taux de change en vigueur de 1,31 CAD/USD, le revenu total net serait de 

$144,2M et la valeur actuelle nette avant impôt @ 8% serait de $62,0M.  

22.2 Mise en garde 

Les résultats de l'analyse économique sont basés sur des informations prospectives qui sont 

soumises à un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs 

pouvant entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux présentés ici. 

Les informations prospectives figurant dans cette section incluent, notamment, les déclarations 

concernant les sujets suivants: 

- Prix anticipé de l’or;  

- Fluctuation des taux de change; 

- Estimation des réserves minérales; 

- Estimation des coûts et du calendrier des dépenses en capital et d’opération. 

22.3 Hypothèses principales 

L'estimation des flux de trésorerie ne comprend que les revenus, les coûts, les impôts et les 

autres facteurs applicables au projet. Les obligations et les coûts de financement en sont 

exclus. 

Le modèle a été préparé à partir du programme d’exploitation minière estimé mensuellement. 

Le modèle de flux de trésorerie est basé sur les éléments suivants: 

Item Unité Valeur

Analyse économique du projet

Revenu net $M 118,1

Coût d'opération total $M 60,9

Paiements de royauté $M 1,6

Coût en capital $M 2,9

Coût de maintien $M 4,6

Impôts et droits miniers $M 18,1

EBITDA annuel moyen $M 13,3

Flux de trésorerie avant impôt $M 48,1

Flux de trésorerie après impôt $M 30,0

Taux d'actualisation % 8%

Valeur actuelle nette (VAN) avant impôt @ 8% $M 39,4

Taux de rendement interne avant impôt (TRI) % 240%

Période de récupération avant impôt année 0,6

Valeur actuelle nette (VAN) après impôt @ 8% $M 24,6

Taux de rendement interne après impôt (TRI) % 184%

Période de récupération après impôt année 0,7
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- Tous les coûts sont exprimés en dollars canadiens ($ CAN) et référencés par «$», sauf 

indication contraire. 

- Cent pour cent (100%) des capitaux propres. 

- Pas d’augmentation des coûts après 2019. 

- Aucune provision pour les effets de l'inflation. 

- Analyse en dollars constant 2019. 

- L'analyse économique comprend les hypothèses techniques décrites dans les sections 

précédentes, ainsi que les hypothèses économiques et les coûts en capital et 

d'opération estimatifs décrits à la section 21. 

- L’analyse économique est basée sur le scénario préféré de Mines Abcourt: 

• Récupération à l’usine  97,5% 

• Prix de l’or    1 200 USD/Oz  

• Taux de change   1,25 CAD/USD 

- Aucun coût supplémentaire d'étude de projet n'a été inclus dans l'analyse.  

- Le coût de financement du fonds de roulement n'a pas été inclus dans l'analyse.  

22.4 Impôts et droits miniers 

Il convient de noter que de nombreux facteurs complexes potentiels peuvent influer sur la 

taxation d'un projet minier. Les calculs d’impôts, d'épuisement et d'amortissement dans 

l'analyse économique de l’étude sont simplifiés et ne visent qu'à donner une indication générale 

des incidences fiscales potentielles.  

La mine Géant Dormant sera assujettie aux impôts fédéral et provincial et aux impôts miniers 

du Québec. L’impôt sur le revenu est calculé conformément aux législations fédérales et 

provinciales. Le taux d’impôt sur le revenu fédéral est de 15% et le taux d’impôt provincial est 

de 11,5% à compter de 2020. 

 

L’impôt en vertu du droit minier du Québec est calculé conformément à la loi sur l’impôt minier 

du Québec modifiée en 2014. Selon le nouveau régime d’impôt minier, un exploitant doit payer 

à titre de droit minier le plus élevé d’un impôt minimum progressif établi en fonction de la valeur 

de la production à la tête du puits et de l’impôt minier progressif sur les profits annuels. 

 

L’impôt minier progressif correspond à 1% des premiers 80 millions dollars de la valeur de la 

production à la tête du puits et d’un taux allant jusqu’à 4% à l’égard de la valeur de la production 

à la tête du puits excédant les premiers 80 millions dollars. 

 

Le nouvel impôt sur le profit annuel se calcule selon un taux progressif variant de 16% à 28% 

déterminés en fonction de la marge bénéficiaire de l’exploitant : 

 

 

- Marge bénéficiaire jusqu’à 35% :  16% 

- Marge bénéficiaire de 35% à 50% :  22% 

- Marge bénéficiaire de 50% à 100% : 28% 
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Déduction  pour traitement 

Une entreprise a le droit de déduire une indemnité de transformation dans le calcul de son 

bénéfice minier. Fondamentalement, cette déduction correspond à 10% de la valeur initiale d’un 

actif utilisé dans le traitement du minerai. 

Déduction pour amortissement 

Une entreprise peut demander une déduction pour amortissement sur un actif utilisé dans les 

opérations minières au taux dégressif de 30%. 

22.5 Royautés 

Le projet est assujetti à une redevance de $5,00 la tonne pour les 350 000 premières tonnes 

usinées.  

22.6 Résultats économiques, scenario de base 

Les résultats économiques sont déduits du calendrier de production présenté à la section 16, de 

la méthode de récupération décrite à la section 17 et des coûts en capital et d’opération 

présentés à la section 21. Un sommaire du flux de trésorerie du modèle de base est présenté 

au tableau 22.2. 

Le coût de la remise en opération (l’année 1) est estimé à $4,6M. Ceci comprend les dépenses 

d’opération de $8,5M en période de préproduction, les paiements de royauté de $0,12M pour la 

même période, les dépenses en capital de $3,4M, un fond de roulement de $1,3M, et des 

revenus nets d’affinage de $8,7M. 

La période de préproduction est estimée à 12 mois. Le flux de trésorerie devient positif au mois 

12. En préproduction, l’usine traitera 25 000 tonnes de minerai à une teneur de 7,5 gpt et 

produira 5 848 onces d’or. 
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Tableau 22.2:  Flux de trésorerie annuel, scénario de base 

 

 
 

 

 

 

 

 

Q1 Q2 Q3 Q4

Production

Tonnes minées tonnes 0 630 10 915 17 098 127 918 112 361 63 965 332 886 28 642 304 244

Tonnes usinées tonnes 0 630 8 468 15 903 100 000 100 000 100 000 325 000 25 000 300 000

Teneur d'alimentation - Au gpt Au 0.0 8.0 6.9 7.7 7.1 7.7 8.5 7.8 7.5 7.8

Or produit Oz Au 0 159 1 833 3 856 22 332 24 217 26 599 78 996 5 848 73 149

Revenus

Taux de change CAD/USD 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

Prix or USD/Oz 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

CAD/Oz 0 0 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Rafinage et ventes M$ 0.00 0.00 0.01 0.02 0.11 0.12 0.13 0.39 0.03 0.37

Revenu net du rafinage et ventes M$ 0.0 0.2 2.7 5.8 33.4 36.2 39.8 118.1 8.7 109.4

Coûts

Coût d'opération M$ 0.5 1.3 3.1 3.7 21.4 17.4 13.7 60.9 8.5 52.5

Paiements de royauté M$ 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.5 0.5 1.6 0.1 1.5

Coût en capital M$ 0.5 0.2 1.2 1.6 0.0 0.0 0.0 3.4 3.4 0.0

Coût de maintien M$ 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3 0.3 4.0 0.0 4.0

Fond de roulement M$ 0.2 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 (1.3) 0.0 1.3 (1.3)

Coût total avant impôt M$ 1.1 1.9 5.1 5.3 25.3 18.2 13.2 70.0 13.4 56.7

Impôt et droits miniers M$ 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 5.5 11.5 18.1 0.1 18.0

Coût total après impôt M$ 1.1 1.9 5.1 5.4 26.3 23.7 24.7 88.1 13.4 74.6

Resultats du flux de trésorerie

EBITDA M$ 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 18.3 25.6 55.5 0.1 55.4

Flux de trésorerie avant impôt M$ (1.1) (1.6) (2.3) 0.4 8.1 18.0 26.6 48.1 (4.6) 52.7

Flux de trésorerie cumulatif avant impôt M$ (1.1) (2.7) (5.1) (4.6) 3.5 21.5 48.1

Flux de trésorerie après impôt M$ (1.1) (1.7) (2.3) 0.4 7.1 12.5 15.1 30.0 (4.7) 34.7

Flux de trésorerie cumulatif après impôt M$ (1.1) (2.7) (5.1) (4.7) 2.4 14.9 30.0

Préprod ProductionUnitéDescription
Année 1 - Préproduction

Année 2 Année 3 Année 4 Total
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Le tableau 22.4 résume les indicateurs économiques, avant et après impôt, du modèle de flux 

de trésorerie estimés présenté au tableau 22.2. 

Tableau 22.3:  Indicateurs économiques, scénario de base 

 
 

22.7 Analyse de sensibilité, scénario avant impôt 

La sensibilité aux revenus, aux dépenses en capital et aux coûts d’opération de la valeur 

actuelle nette (VAN) et du taux de rendement interne (TRI) avant impôts a été évaluée. Toutes 

les sensibilités ont été analysées comme des variations mutuellement exclusives. 

La VAN et le TRI avant impôt sont particulièrement sensibles aux revenus, suivis des coûts 

d’opération, comme illustrée sur les figures 22.1 et 22.2. 

 

Figure 22.1:  Analyse de sensibilité de la valeur actualisée nette (VAN) 8% avant impôt 

 

 

Indicateur économique Unité Avant impôt Après impôt

Période de récupération depuis le début années 0.6 0.7

Flux de trésorerie M$ 48.1 30.0

Taux de rendement interne % 240% 184%

Valeur actualle nette @   5% M$ 42.4 26.5

Valeur actualle nette @   8% M$ 39.4 24.6

Valeur actualle nette @ 10% M$ 37.6 23.4
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Figure 22.2: Analyse de sensibilité du taux de rendement interne (TRI) avant impôt 
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23.0  PROPRIÉTÉS ADJACENTES 

(Le texte de cette section est tiré du rapport intitulé Estimation des Ressources Minérales de la Propriété 

Géant Dormant, mai 2019). 

AVIS AU LECTEUR 

Le lecteur doit être avisé que certaines informations géologiques et techniques de cette section 

ont été préparées avant l'application de la norme nationale 43-101 en 2001 et du règlement 43-

101 en 2005. Les auteurs de ces rapports semblaient qualifiés, et les informations préparées 

selon des normes qui à l’époque étaient jugées acceptables pour la communauté scientifique. 

Dans certains cas, les données sont incomplètes et ne correspondent pas aux exigences du 

Règlement 43-101. L’auteur du présent rapport n’est pas responsable des informations fournies 

par ces sources, bien qu'il n'ait aucune raison de croire qu’elles soient invalides ou qu’elles 

contiennent de fausses déclarations. 

INTRODUCTION 

Peu d'indices minéralisés ont été trouvés au cours des années autour de la propriété Géant 

Dormant. Puisque l’épaisseur du morts-terrain y est environ 30 mètres et que très peu 

d'affleurements sont présents, notre connaissance du secteur repose presque entièrement sur 

les informations fournies par les forages au diamant. Les intersections de forage énumérées au 

tableau 23.1 sont accompagnées d’une brève description des indices minéralisés. La majorité 

de ces indices sont reliés au projet Dormex de Mines Abcourt qui ceinture la partie sud et 

l’extension est de la propriété Géant Dormant. 

Indice Arbor 

En 1986 et 1987, Arbor Resources Ltd avait une option d'achat sur une propriété détenue par 

Mines d’or Perron localisée à 13 km ENE de la mine Géant Dormant. Arbor y a effectué des 

forages (série AP) et de nombreuses intersections aurifères ont été recoupées (Tableau 23.1). 

L’indice aurifère est actuellement détenu par Minière Osisko. 

Indice Dormex dyke 

Au début des années 90, Cambior a entrepris des levés aériens de même que des forages de 

mort-terrain à plus grande échelle autour de la mine et sur sa propriété Dormex. Les cibles les 

plus prometteuses furent forées (série DX) de 1992 à 1994 sans toutefois obtenir de résultats 

d’analyses convaincants (Tableau 23.1). 
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Tableau 23.1: Indices minéralisés localisés à l’extérieur de la propriété Géant Dormant 

 

 

Secteur 1200 E 

Au cours des années 80, Mines d’or Perron et son successeur Mines Aurizon, ont été très actifs 

dans le voisinage immédiat de la mine où la plupart des indices secondaires (secteurs Est, Sud-

Ouest et 1200 E) furent découverts. De 2008 à 2011, North American Palladium (NAP) a 

également adopté une stratégie d’exploration agressive à l’échelle régionale (levé aérien, 

forage de mort-terrain, forage au diamant) afin de découvrir un gisement à proximité de la mine 

Géant Dormant. Bien que les résultats fussent plutôt décevants, certains forages de NAP (série 

GDS) ont recoupé de bonnes intersections aurifères aux environs de la section 1200 E 

(Tableau 23.2). Ce secteur mérite d’ailleurs qu’on y consacre d’autres travaux d’exploration de 

surface. 

Tableau 23.2: Intersections significatives associées au secteur 1200 E 

Est Nord Au (g/t) (/m) Ag (g/t) (/m)

Arbor GM 45533 AP-87-02 291502 5448030 12,41 0,45

AP-87-05 8,28 0,30

AP-87-06 4,14 0,30

Dormex Dyke GM 53000 DX-93-21 287934 5445124 4,10 1,20 4,00 1,20

DX-93-21 3,00 1,00 2,40 1,00

DX-93-13 6,10 1,00 13,50 1,00

DX-93-14 1,00 1,00 1,80 1,00

DX-94-23 6,10 1,50 1,70 1,50

Secteur Est GM 67663 GDS-232-10 285275 5446786 2,76 1,00

GDS-241-11 3,31 1,00

Secteur Sud-Ouest GM 51261 DX-91-01 282352 5445427 1,90 1,00

Secteur 1200 E GM 67663 GDS-224-10 284190 5446143 8,80 1,00

GM 67663 GDS-226-10 284264 5446296 2,96 1,00

GM 48588 417-1 284251 5446147 3,50 0,50

GM 48588 411-7 284196 5446108 48,40 0,60

GM 42329 1200-E-1 284325 5446458 10,30 0,60

Coordonnées UTM Meilleurs résultats
Indice Référence Sondage
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24.0  AUTRES DONNÉES ET INFORMATIONS PERTINENTES 

Les baux miniers et les certificats d’autorisation de la mine Géant Dormant émis pour les 

opérations précédentes sont toujours en règle. L’usine a repris ses activités. La mine se soumet 

aux exigences des ministères de l’environnement du gouvernement fédéral et du Québec. Des 

études de suivi environnemental et des tests de contrôle sont fait périodiquement selon les 

exigences des ministères. La remise en marche de la mine Géant Dormant sollicitera peu de 

contrôles additionnels. 

24.1 Mise en oeuvre 

Les infrastructures étant en place et l’usine étant en opération, la mise en oeuvre du projet 

consiste en la réparation de la sortie d’urgence, des excavations de galeries et de préparation 

de chantiers aux niveaux supérieurs, et l’exploitation des premiers chantiers.  

La sortie d’urgence sera réhabilitée progressivement de la surface aux niveaux inférieurs. Les 

travaux souterrains peuvent débuter sur les niveaux où la sortie d’urgence a été réhabilitée. Les 

stations de chargement peuvent être utilisées au besoin avant la réhabilitation complète de la 

sortie d’urgence. 

La réhabilitation de la sortie d’urgence devrait durer 7 mois. Le niveau 415 sera atteint au mois 

5. Les chantiers de production se situent entre les niveaux 415 et 1060. Les travaux de 

développement des niveaux et de préparation des chantiers suivront la réhabilitation de la sortie 

d’urgence au fur et à mesure qu’elle atteint les niveaux. Le développement et la préparation des 

chantiers au niveau 415 sont planifié pour débuter au mois 6. La production devrait débuter 

dans un chantier chambre et pilier au mois 7, suivi de deux chantiers chambre-magasin au mois 

8. D’autres chantiers seront progressivement ajoutés à la production dès leur disponibilité. 

Mines Abcourt aura son propre personnel pour la mise en œuvre et l’opération de la mine. 

24.2 Géologie 

En 2013-2014, Aurbec a entrepris le forage de 168 trous souterrains totalisant 26 781 mètres. 

Le programme de forage comprenait 72 trous de définitions (4 126 m.), 58 trous dans des 

extensions de veines (11 925 m.) et 38 trous d’exploration (10 730 m.). À la fermeture des 

opérations, le personnel de Maudore avait décrit 92% de ces trous ne laissant que 15 sondages 

(2 163 m.) sans information géologique ni échantillonnage. Denis Desjardins, ancien géologue 

de Cambior et d’Aurbec, a été affecté à la description de ces 15 sondages au cours de 

l’automne 2017.  Toutes ces données ont été utilisées lors du calcul des ressources minérales 

décrites à la section 14. 

24.3 Exploration 

Le projet Géant Dormant a de nombreuses cibles d’exploration sur les niveaux actuels 

présentant un potentiel important. L’exploration de ces cibles nécessitera des excavations et 

des forages. Ces travaux ne font pas partie de la présente étude et leurs coûts et potentiel ne 
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sont pas considérés. Seulement les travaux liés à l’exploitation des réserves décrites à la 

section 15 ont été considérés. Le calendrier des travaux s’étend sur 48mois. Si toutefois un 

programme d’exploration et de valorisation résultait en de réserves supplémentaires 

exploitables, la vie de la mine en serait prolongée en conséquence. 
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25.0   INTERPRETATION ET CONCLUSIONS  

25.1 Généralités 

La mine Géant Dormant est localisée à 80 km au nord de la ville d'Amos, dans la région du 

nord-ouest québécois. On y a accès via la route régionale no 109 qui relie Amos à Matagami. 

Cette route pavée passe à moins d'un kilomètre à l'est des infrastructures minières. Les 

produits et services y sont obtenus à prix concurrentiels. 

La mine a été exploité de 1988 à 2014. Elle est maintenue à sec depuis sa fermeture 

temporaire en 2014 et aucune infrastructure n’a été retirée ni ajoutée. L’usine de Géant 

Dormant est en opération. Elle traite le minerai de la Mine Elder appartenant à Mines Abcourt et 

d’autres minerais à forfait. L’usine a une capacité de 700 à 750 tonnes par jour. Elle utilise le 

procédé de charbon activé pour récupérer l’or. La récupération de l’or du minerai de Géant 

Dormant à cette usine est 97,5%. 

Le parc à résidus répond aux règlementations gouvernementales et la condition des digues et 

la qualité des eaux sont vérifiés à chaque année par un expert externe. Le parc à résidus a la 

capacité pour entreposer les résidus de la production la Mine Elder et celle de Géant Dormant 

présenté à la section 16. Le bassin de polissage en aval du parc à résidus permet de traiter les 

eaux selon les règles de l’art et de bien contrôler la qualité des eaux d’exhaure. 

La dernière estimation des ressources minérales, publiée en mai 2019, a établie 486 500 

tonnes de ressources de catégories mesurées et indiquées à une teneur moyenne de 11,2 gpt 

et 93 100 tonnes de ressources de catégorie présumée à une teneur moyenne de 11,8 gpt. 

Mines Abcourt a identifié d’importantes cibles d’exploration sur les niveaux existants de la mine, 

ignorés par le passé. La Société compte réaliser un important programme d’exploration et 

espère ainsi accroitre considérablement ses ressources et réserves, ou réévaluées en fonction 

de l’augmentation du prix de l’or.  

Les réserves minérales estimées sont de la catégorie probable et totalisent 339 221 tonnes à 

une teneur de 7,9 gpt. D’autres ressources sont disponibles mais des informations 

supplémentaires sont nécessaires pour les considérer en réserves.  

Un plan minier a été développé qui exploite 325 000 tonnes de réserves sur une période de 4 

ans à raison de 100 000 tonnes par année, la première année étant la période de 

préproduction. Les 14 221 tonnes de réserves inexploitées dans ce programme le seront dans 

les opérations subséquentes à la suite de travaux d’exploration et de mise en valeur. Il y a de 

bonnes possibilités de prolonger la production par des travaux supplémentaires sur les 

ressources de catégories indiquées exclus du plan miner, par la conversion de ressources 

inférées en catégorie indiquée ou mesurée, et par la définition de nouvelles ressources par des 

travaux d’exploration. 

La minéralisation est de type filonien à petites épaisseurs. Les pendages varient entre 30° et 

80°. Les méthodes de minage seront chambre-magasin et chambre et piliers. La méthode par 
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long trou n’est pas préférée mais sera utilisé à quelques endroits où les autres méthodes ne 

s’appliquent pas. 

Les coûts en capital et d’opérations ont été estimés pour le plan minier présenté à la section 16. 

Aucun nouvel investissement n’est nécessaire en infrastructures (usine, parc à résidus, 

alimentation électrique, etc.) pour la mise en production à l’exception de réparations à la sortie 

d’urgence. Un programme d’exploration n’a pas été considérés dans l’étude. Les frais de 

restauration et fermeture ne sont également pas considérés parce que le montant nécessaire 

est déposé au gouvernement du Québec. 

Les revenus ont été estimés en utilisant un prix de l’or de 1 200 USD/oz, un taux de change de 

1,25 CAD/USD, et des frais d’affinage et vente de $5,00/oz Au. Le plan minier compte produire 

78 996 oz d’or. 

Le coût de l’année de remise en opération est estimé à $4,6M. Le coût en capital de maintien 

est estimé à $4,0M. Le coût moyen d’opération est estimé à $174,84 la tonne usinée, soit $714 

l’once d’or produit. 

L’analyse économique avant impôts démontre un flux de trésorerie de $48,1M, un taux de 

rendement interne de 240%, et une valeur actuelle nette de $39,0M à un taux d’actualisation de 

8%. L’analyse économique après impôts démontre un flux de trésorerie de $30,0M, un taux de 

rendement interne de 184%, et une valeur actuelle nette de $24,6M à un taux d’actualisation de 

8%. L’analyse de sensibilité au revenu, au coût en capital, et au coût d’opération démontre que 

le projet est davantage sensible au revenu suivi par les coûts d’opération. 

25.2 Risques 

Comme pour tous les projets miniers, il existe des risques techniques qui pourraient affecter la 

faisabilité technique et les résultats économiques du projet. Les risques pour le projet Géant 

Dormant sont considérés comme gérables pendant les prochaines phases du projet. Ces 

risques sont communs à la plupart des projets miniers, dont beaucoup peuvent être atténués 

par une ingénierie, une planification et une gestion proactive adéquates. 

Les risques externes échappent dans une certaine mesure au contrôle des promoteurs du 

projet et sont beaucoup plus difficiles à anticiper et à atténuer, même si, dans de nombreux cas, 

une réduction des risques peut être réalisée. Les risques externes sont des éléments tels que la 

situation politique dans la région du projet, les prix des métaux, le taux de change et la 

législation gouvernementale. Ces risques externes sont généralement applicables à tous les 

projets miniers. Un écart négatif de ces éléments par rapport aux hypothèses retenues dans le 

modèle économique réduirait la rentabilité de la mine et l'estimation des réserves minérales. 

Les facteurs de risque potentiels sont discutés ci-après.    

Infrastructure et services locaux 

Le projet est situé dans une région minière active où la main-d'œuvre expérimentée, les 

services, les fournisseurs, l'énergie électrique et les transports sont disponibles, réduisant ainsi 

les risques liés à l'absence de ces fonctionnalités.  
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Conditions de terrain 

La mine a opéré jusqu’en 2014 et est maintenue à sec depuis ce temps. L’expérience a montré 

que les conditions de terrain sont bonnes et que l’afflux d’eau souterraine n’est pas 

problématique. Bien qu'aucun problème ne soit anticipé à cet égard, il est possible que des 

structures géologiques gênent périodiquement les opérations. 

Une étude sur les piliers de la couronne a été menée sous un ancien propriétaire. Ses 

recommandations ont été mises en œuvre et sont suivies. Le mort-terrain recouvrant la mine a 

plus de 30 m d’épaisseur. L'argile contenue dans le mort-terrain est potentiellement liquéfiable. 

Un chantier du niveau 055 a été excavé jusqu'au pilier de couronne. Il est inspecté 

périodiquement et les conditions sont consignées dans un journal de bord. Aucune détérioration 

n'a été constatée depuis l'achèvement du chantier et restera sous observation par mesure de 

précaution.  

Traitement du minerai 

L'expérience du traitement du minerai chez Géant Dormant a montré que la récupération d'or 

était de 97,5%. Des recouvrements plus faibles auraient un impact négatif sur la rentabilité. Les 

tests se poursuivront pendant le fonctionnement pour s'assurer que les taux de récupération 

ciblés sont atteints et améliorés. 

Minage 

La dilution et les faibles taux de récupération dans les mines dues à de mauvaises pratiques 

minières ont un impact sur la rentabilité. Les mesures d'atténuation impliquent des tests pour 

améliorer les paramètres de forage et de dynamitage en production, la formation des mineurs et 

des superviseurs, ainsi que la formation de techniciens en géologie pour guider correctement 

les opérations d’excavation des filons minéralisés. 

Fluctuations des prix sur le marché des métaux 

Le prix de l’or sur le marché fluctue et est affecté par de nombreux facteurs indépendants de la 

volonté de toute société minière. Les prix du marché peuvent avoir un impact positif ou négatif 

sur la rentabilité du projet. 

Les fluctuations du taux de change du dollar américain par rapport au dollar canadien 

pourraient également avoir une incidence sur la rentabilité du projet, car l’or est négocié en 

dollars américains. 

Le prix actuel de l'or est supérieur à celui utilisé dans l'analyse économique du projet.   

Environnement et acceptabilité sociale 

Le projet est situé dans une région où les moyens de subsistance de la population dépendent 

étroitement de l’industrie minière et les nouveaux projets sont généralement les bienvenus. 
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À 20 km du village le plus proche à vol d’oiseau, aucune résidence à proximité de la mine ne 

pourrait être affectée négativement par l’exploitation de la mine, telle que la poussière ou les 

vibrations causées par le dynamitage. 

Conformité à la réglementation, risques liés aux autorisations et responsabilité 

environnementale 

Les activités d'exploration, de développement et d'exploitation minière sont assujetties aux lois 

et règlements fédéraux et provinciaux canadiens régissant l'exploration, la mise en valeur, la 

production, les taxes, les normes du travail, l'élimination des déchets, la protection et la 

conservation de l'environnement, la restauration, la préservation historique et culturelle, la 

sécurité minière et la sécurité au travail, la santé, les substances toxiques ainsi que d'autres 

matières. Les coûts de découverte, d’évaluation, de planification, de conception, de 

développement, de construction, d’exploitation et de fermeture d’une mine et d’autres 

installations dans le respect de ces lois et réglementations sont considérables. Les coûts et les 

retards liés au respect de ces lois et réglementations pourraient devenir tels que la Société ne 

puisse pas poursuivre le développement ou l'exploitation d'une mine, mais cela n'est pas prévu. 

Mines Abcourt a souscrit une assurance responsabilité civile couvrant les dommages 

environnementaux causés à ses propriétés en exploitation Elder et Géant Dormant et à ses 

propriétés d'exploration.  

Risques liés aux titres de propriétés 

Bien que la société ait pris des mesures raisonnables pour garantir le titre de ses propriétés, 

rien ne garantit que le titre de l’une quelconque de ses propriétés ne sera pas contesté. Des 

tiers peuvent avoir des revendications valables sous-jacentes à des parties des intérêts de la 

Société. Rien n'indique que de telles revendications existent. 

Concurrence 

Mines Abcourt est en concurrence avec de grandes sociétés minières et d’autres sociétés de 

ressources naturelles pour l’acquisition, l’exploration, le financement, la mise en valeur et 

l’exploitation de nouvelles propriétés et de nouveaux projets. Bon nombre de ces sociétés sont 

plus expérimentées, plus grandes et mieux capitalisées que Mines Abcourt. La position 

concurrentielle de Mines Abcourt dépend de sa capacité à obtenir un financement suffisant et à 

explorer, acquérir et mettre en valeur des propriétés ou des projets de ressources minérales, 

existantes ou nouvelles, de manière rentable et économique. Certains des facteurs permettant 

aux producteurs de rester compétitifs sur le marché à long terme sont la qualité et la taille d'un 

gisement, les coûts de production et d'exploitation en général et la proximité du marché. La 

société est également en concurrence avec d’autres sociétés minières pour trouver des 

géologues, des ingénieurs, et d’autre personnel technique et main-d’œuvre qualifiés. 

Dépendance envers le personnel clé 

La société est tributaire des services de certains dirigeants et employés clés. La concurrence 

dans le secteur de l'exploration et de l’exploitation minière pour les personnes qualifiées est 
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intense et la perte de tout dirigeant ou employé clé qui ne serait pas remplacé pourrait avoir un 

effet défavorable important sur les activités et les opérations de la Société. 

25.3 Opportunités 

Exploration 

Près de 250 000 tonnes de ressources de catégorie indiquée ne sont pas dans le plan minier. 

Certaines de celles-ci pourraient potentiellement être converties en réserves sujet à des travaux 

de définition additionnels.  

Les 93 000 tonnes de ressources de catégories inférées pourraient être converties en catégorie 

mesurée ou indiquée avec des travaux d’exploration additionnels. 

Les géologues de Mines Abcourt étudient les informations disponibles de secteurs qui n’ont pas 

fait l’objet de la dernière estimation des ressources et ont identifiés des ressources potentielles 

significatives. Leur étude se poursuit et les résultats pourraient faire l’objet d’une mise à jour de 

l’estimation des ressources. 

Le projet Géant Dormant a de nombreuses cibles d’exploration sur les niveaux actuels 

présentant un potentiel considérable. Un programme d’exploration et de valorisation pourrait 

trouver de nouvelles ressources exploitables et prolonger la vie de la mine en conséquence. 

Autres propriétés 

Mines Abcourt possède d’autres propriété dans le voisinage de Géant Dormant. Elles offrent 

des opportunités puisqu’elles pourraient profiter de la présence de l’usine de Géant Dormant. 

Usine 

L’usine de Géant Dormant a un réservoir de cyanuration inutilisé et un broyeur à boulet 3,2m Ø 

x 4,27m en pièces dans la cour. La capacité de l’usine pourrait être augmentée à faible coût et 

profiter aux autres propriétés de Mines Abcourt. 
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26.0   RECOMMENDATIONS  

Le projet Géant Dormant possède des réserves minérales et l’analyse économique, utilisant des 

conditions du prix de l’or réalistes, présente des résultats favorables. Il est donc recommandé 

de procéder à la réfection de la sortie d’urgence, à la planification minière détaillée et à une 

mise en production. 

Mines Abcourt étudie les informations disponibles d’autres secteurs et a identifié des 

ressources potentielles supplémentaires. Il est recommandé de procéder à une mise à jour des 

ressources lorsque ce travail sera complété. 
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▪ Je réside au 190 boul Dennison, Val d’Or, Québec, Canada J9P 2K7. 

▪ Je suis diplômé de l’Université Queen’s, Kingston, Ontario, Canada où j’ai obtenu un 
Baccalauréat en Génie des Mines (1980), avec une expérience de plus de 30 années 

dans la pratique de la profession. 

▪ Je suis membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ #36248). 

▪ Ce certificat s'applique au rapport intitulé ‘’Étude de Faisabilité Du Projet Géant 
Dormant’’ (le Rapport Technique) daté du 31 juillet 2019. 
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(Règlement 43-101). J'ai visité le site de Géant Dormant en janvier 2019. 

▪ Je ne connaissais pas personnellement, à la date de cette attestation, de fait important 

ou de changement, qui ne soit reflété dans ce rapport. 

▪ Je suis responsable de toutes les sections. Les sections 4 à 12 et 17 sont tirées du 
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Dormant’’ daté du 10 mai 2019 et dont l’auteur est M. Valère Larouche, ing. 

▪ J'ai lu les sections du Rapport Technique dont je suis responsable et qui ont été 
préparées en conformité avec l'Instrument NI 43-101. 

▪ Je n'ai reçu et ne prévois recevoir aucun intérêt, directement ou indirectement, dans le 
projet Géant Dormant ou dans les titres de Mines Abcourt Inc. 

▪ J'exerce sous le nom commercial Services Miniers PRB Inc. 

▪ A la date effective de ce certificat, au meilleur de mes connaissances, informations et 
croyances, le rapport contient toutes les informations scientifiques et techniques qui 
doivent être publiées pour qu'elles ne soient pas trompeuses. 

 

Signé et scellé en ce jour du 31 juillet 2019 à Val d’Or, Québec. 

 

‘’Document original signé et scellé’’ 

 ____________________ 

Paul Bonneville, ing. 

Président  

Services Miniers PRB Inc. 
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ANNEXE 1 

Liste des titres miniers 
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ANNEXE 2 

Meilleures intersections des forages de 2013 – 2014 

(D’après les communiqués de presse) 
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ANNEXE 3 

Calendrier des travaux de développement 
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Ore Capex H W Total Total Total Total

No. Activité Code Waste Opex Tonnes gpt Au Oz Au m m Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

0.0 Réhabilitation des sorties d'urgence 0 0 0 0 0

Surface au Niveau 055 SUP C 15 0 0 0 15

Niveau 055 au Niveau 100 SUP C 12 0 0 0 12

Niveau 100 au Niveau 145 SUP C 12 0 0 0 12

Niveau 145 au Niveau 190 SUP C 12 0 0 0 12

Niveau 190 au Niveau 235 SUP C 12 0 0 0 12

Niveau 235 au fond SUP C 10 0 0 0 10

Niveau 235 au Niveau 295 SUM C 71 0 0 0 71

Niveau 295 au Niveau 355 SUM C 76 0 0 0 76

Niveau 355 au Niveau 415 SUM C 83 0 0 0 83

Niveau 415 au Niveau 485 SUM C 70 0 0 0 70

Niveau 485 au Niveau 545 SUM C 62 0 0 0 62

Niveau 545 au Niveau 605 SUM C 59 0 0 0 59

Niveau 605 au Niveau 665 SUM C 61 0 0 0 61

Niveau 665 au Niveau 725 SUM C 58 0 0 0 58

Niveau 725 au Niveau 785 SUM C 61 0 0 0 61

Niveau 785 au Niveau 855 SUM C 82 0 0 0 82

Niveau 855 au Niveau 915 SUM C 61 0 0 0 61

Niveau 915 au Niveau 975 SUM C 71 0 0 0 71

Niveau 975 au Niveau 1060 SUM C 82 0 0 0 82

1.0 Niveau 415

1.1 Chantier CP-41-15-303 

a) Option 2 - Ajouter

Galerie de niveau Dr W C 2.8 2.8 12 0 0 0 12

Galerie de soutirage (2)            Partie Waste Dr W O 2.8 2.8 15 0 0 0 15

                                                            Partie Ore Dr O O 89 4.8 14 2.8 2.8 4 0 0 0 4

Cheminée de soutirage M2 O O 104 6.7 22 1.8 2.1 9 0 0 0 9

b) Option 1

Monterie d'accès                         Partie Waste M2 W O 1.8 2.1 10 0 0 0 10

Monterie d'accès                         Partie Waste M2 W O 1.8 2.1 14 0 0 0 14

1.2 Chantier CM-41-15-313 

a) Coté ouest (3110E)

Slash chute (1) Sl W O 1.0 1.0 0 0 0 0 0

Monterie d'accès M2 O O 1.8 2.1 0 0 0 0 0

Chute construction Ch O 0 0 0 0 0

b) Coté est (3130E)

Monterie d'accès M2 O O 437 9.0 127 1.8 2.1 38 0 0 0 38

1.3 Chantier CM-41-15-322-324

a) Coté ouest

Galerie accès au chantier N355 Dr W C 2.8 2.8 7 0 0 0 7

Galerie soutirage N415 Dr W O 2.8 2.8 6 0 0 0 6

Slash chute (2) Sl W O 1.0 1.0 82 0 0 0 82

Monterie de soutirage    (2)        Partie Waste M2 W O 1.8 2.1 9 0 0 0 9

S.Niveau SN O O 135 9.0 39 2.4 1.8 11 0 0 0 11

Monterie d'accès M2 O O 629 9.2 187 1.8 2.1 55 0 0 0 55

Chute construction Ch O 1 0 0 0 1

b) Coté est Option 1

Galerie accès au chantier N355 Dr W C 2.8 2.8 0 0 0 0 0

Slash chute (1) Sl W O 1.0 1.0 0 0 0 0 0

Cheminée de soutirage M2 W O 1.8 2.1 0 0 0 0 0

Chute construction Ch O 0 0 0 0 0

S.Niveau SN O O 2.4 1.8 0 0 0 0 0

Monterie d'accès M2 O O 1.8 2.1 0 0 0 0 0

c) Coté est Option 2

Galerie d'accès au chantier Dr W C 2.8 2.8 22 0 0 0 22

Galerie de soutirage Dr W O 2.8 2.8 10 0 0 0 10

Slash chute (1) Sl W O 1.0 1.0 41 0 0 0 41

Cheminée soutirage M2 W O 1.8 2.1 8 0 0 0 8

Chute construction Ch O 1 0 0 0 1

S.Niveau SN O O 264 5.0 43 2.4 1.8 14 0 0 0 14

2.0 Niveau 485

2.1 Chantier CM-48-03-N360-3590N-NNW

Galerie dans veine Dr O O 718 3.4 77 2.8 2.8 29 0 0 0 29

Monterie d'ouverture M1 O O 146 4.6 22 1.8 1.8 13 0 0 0 13

Total
Réserves
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2.2 Chantier CP 48-08-300-Sigmoïde

Galerie d'accès à la zone Dr W C 2.8 2.8 83 0 0 0 83

Galerie d'accès au chantier Dr W C 2.8 2.8 76 0 0 0 76

Galerie de soutirage (7)            Partie Waste Dr W O 2.8 2.8 54 0 0 0 54

                                                            Partie Ore Dr O O 312 5.8 59 2.8 2.8 13 0 0 0 13

blocs isolés

Galerie d'accès au chantier Dr W C 2.8 2.8 0 0 0 0 0

Galerie de soutirage (2)            Partie Waste Dr W O 2.8 2.8 0 0 0 0 0

                                                            Partie Ore Dr O O 2.8 2.8 0 0 0 0 0

Monterie d'accès M2 O O 1.8 2.1 0 0 0 0 0

2.3 Chantier CM 48-16_N225-10440-10450_HAUT

Galerie d'accès au chantier Dr W C 2.8 2.8 7 0 0 0 7

Galerie dans veine Dr O O 495 6.6 105 2.8 2.8 20 0 0 0 20

Monterie d'accès M2 O O 161 9.2 48 1.8 2.1 14 0 0 0 14

3.0 Niveau 545

3.1 Chantier CM 54-03-360 (i2-3)

Galerie accès au chantier N485 Dr W C 2.8 2.8 39 0 0 0 39

Galerie d'accès à la zone Dr W C 2.8 2.8 340 0 0 0 340

Galerie d'accès au chantier Dr W O 2.8 2.8 40 0 0 0 40

Slash chute (3) Sl W O 1.0 1.0 123 0 0 0 123

Cheminée soutirage M2 W O 1.8 2.1 57 0 0 0 57

S.Niveau SN O O 472 6.3 96 2.4 1.8 30 0 0 0 30

Monterie d'accès                            Partie Waste M2 W O 1.8 2.1 0 12 0 0 12

                                                               Partie Ore M2 O O 529 6.5 110 1.8 2.1 0 46 0 0 46

Chute construction Ch O 0 3 0 0 3

3.2 Chantier CM 54-03-N360-3500N

Galerie d'accès à la zone Dr W C 2.8 2.8 152 0 0 0 152

Galerie d'accès au chantier        Partie Waste Dr W C 2.8 2.8 0 5 0 0 5

                                                               Partie Ore Dr O O 2724 4.9 426 2.8 2.8 0 110 0 0 110

Slash chute (8) Sl O O 1.0 1.0 0 328 0 0 328

Cheminée soutirage (8) M2 O O 487 6.7 106 1.8 2.1 0 42 0 0 42

S.Niveau SN O O 1750 6.6 369 2.4 2.1 0 111 0 0 111

Monterie d'accès                         Partie Waste M2 W O 1.8 2.1 0 30 0 0 30

                                                            Partie Ore M2 O O 425 6.7 92 1.8 2.1 0 37 0 0 37

Chute construction Ch O 0 8 0 0 8

3.3 Chantier CP 54-16-N225-10450_BAS

Galerie d'accès au chantier Dr W C 2.8 2.8 0 48 0 0 48

Slash chute  (1) Sl W O 1 1 0 41 0 0 41

Cheminée soutirage (1) M2 W O 1.8 2.1 0 12 0 0 12

S.Niveau SN O O 213 5.5 37 2.4 1.8 0 18 0 0 18

Chute construction Ch O 0 1 0 0 1

4.0 Niveau 605

4.1 Chantier TDB 60-18-N225-10440

Galerie dans veine Dr O O 545 7.2 126 2.8 2.8 22 0 0 0 22

Monterie "Slot" (TDB) M1 O O 141 10.0 45 1.8 1.8 12 0 0 0 12

5.0 Niveau 665

5.1 Chantier CM 66-07-352

Galerie accès à la zone 07 au N605 Dr W C 2.8 2.8 159 0 0 0 159

a) NORD

Galerie accès au chantier AU N605 Partie Ore Dr O C 1216 4.2 165 2.8 2.8 49 0 0 0 49

Monterie d'ouverture pour TDB au N605 M1 O O 105 5.8 20 1.8 1.8 9 0 0 0 9

Monterie de soutirage no.1 M2 W O 1.8 2.1 7 0 0 0 7

Monterie de soutirage no.2 M2 W O 1.8 2.1 8 0 0 0 8

Monterie de soutirage no.3 M2 W O 1.8 2.1 16 0 0 0 16

S.Niveau SN O O 883 5.7 161 2.4 1.8 56 0 0 0 56

Monterie d'accès M2 O O 667 5.8 125 1.8 2.1 0 58 0 0 58

b) SUD

Galerie accès au chantier au N605 Partie WasteDr W C 2.8 2.8 38 0 0 0 38

Monterie de soutirage M2 W O 1.8 2.1 0 17 0 0 17

S.Niveau SN O O 141 10.7 49 2.4 1.8 0 12 0 0 12
Monterie d'accès                         Partie Waste M2 W O 1.8 2.1 0 9 0 0 9

                                                            Partie Ore M2 O O 379 11.0 135 1.8 2.1 0 33 0 0 33

Total
Réserves
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5.2 Chantier CM 66-18HW-N225-10430-NE

Coté ouest

Galerie de soutirage                 Partie Waste Dr W O 2.8 2.8 0 0 0 0 0

                                                            Partie Ore Dr O O 2.8 2.8 0 0 0 0 0

Monterie d'accès M2 O O 1.8 2.1 0 0 0 0 0

S.Niveau SN W O 2.4 1.8 0 0 0 0 0

Coté est

Monterie soutirage (2) M2 W O 1.8 2.1 0 53 0 0 53

S.Niveau SN O O 300 7.7 74 2.4 1.8 0 25 0 0 25

Monterie d'accès                         Partie Waste M2 W O 1.8 2.1 0 3 0 0 3

                                                            Partie Ore M2 O O 339 7.9 86 1.8 2.1 0 30 0 0 30

Galerie accès au chantier N605 Partie Waste Dr W O 2.8 2.8 5 0 0 0 5

6.0 Niveau 725

6.1 Chantier CM 72-16-N225-10340-NE

Galerie d'accès au chantier Dr W C 2.8 2.8 51 0 0 0 51

Slash chute  (2) Sl W O 1 1 82 0 0 0 82

Cheminée soutirage (3) M2 W O 1.8 2.1 0 66 0 0 66

Monterie d'accès                         Partie Waste M2 W O 1.8 2.1 0 7 0 0 7

                                                            Partie Ore M2 O O 368 6.0 71 1.8 2.1 0 32 0 0 32

S.Niveau  (2) SN O O 603 5.8 113 2.4 1.8 0 51 0 0 51

Chute construction Ch O 0 2 0 0 2

6.2 Chantier TDB 72-18-N225-10330-NNE

Galerie d'accès au chantier Dr W C 2.8 2.8 45 0 0 0 45

Galerie dans veine Dr O O 815 8.6 226 2.8 2.8 0 33 0 0 33

Monterie "Slot" (TDB) M1 O O 323 11.9 124 1.8 1.8 0 28 0 0 28

6.3 Chantier TDB 72-18-N225-10430

Galerie dans veine Dr O O 537 5.9 102 2.8 2.8 0 22 0 0 22

Monterie "Slot" (TDB) M1 O O 111 8.2 29 1.8 1.8 0 10 0 0 10

6.4 Chantier CP 72-20-N225-10360-NE-ZL Bas&Haut

Galerie d'accès au chantier Dr W C 2.8 2.8 0 19 0 0 19

Slash chute  (1) Sl W O 1 1 0 41 0 0 41

Monterie d'accès       M2 W O 1.8 2.1 0 28 0 0 28

S.Niveau SN O O 168 6.6 36 2.4 1.8 0 14 0 0 14

Chute construction Ch O 0 1 0 0 1

6.5 Chantier CP 72-20-N270-4000N-NS-ZL

Galerie d'accès au chantier Dr W C 2.8 2.8 0 27 0 0 27

Point soutirage (1) Dr W O 2.8 2.8 0 10 0 0 10

Monterie d'accès semi-boisée M2 W O 1.8 2.1 0 43 0 0 43

S.Niveau SN O O 122 5.9 23 2.4 1.8 0 10 0 0 10

6.6 Chantier CM 72-30-N225-10210_Shadow

Galerie accès au chantier N665 Dr W C 2.8 2.8 0 154 0 0 154

Galerie dans la veine   N665 Dr W O 2.8 2.8 0 49 0 0 49

Galerie accès au chantier N725 Dr W C 2.8 2.8 0 84 0 0 84

Galerie dans la veine N725               Partie WasteDr W O 2.8 2.8 0 20 0 0 20

                                                               Partie Ore Dr O O 1030 5.9 196 2.8 2.8 0 42 0 0 42

Slash chute (4) Sl W O 1.0 1.0 0 164 0 0 164

Point soutirage (4)                         Partie Waste Dr W O 2.8 2.8 0 33 0 0 33

                                                               Partie Ore Dr O O 134 5.9 25 2.8 2.8 0 5 0 0 5

Monterie de soutirage                      Partie WasteM2 W O 1.8 2.1 0 8 0 0 8

                                                               Partie Ore M2 O O 276 8.2 73 1.8 2.1 0 24 0 0 24

S.Niveau SN O O 710 8.0 182 2.4 1.8 0 60 0 0 60

Monterie d'accès                            Partie Waste M2 W O 1.8 2.1 0 19 0 0 19

                                                               Partie Ore M2 O O 526 8.2 139 1.8 2.1 0 46 0 0 46

7.0 Niveau 785

7.1 Chantier CM 78-08-N360-400

HAUT

Galerie d'accès à la zone Dr W C 2.8 2.8 0 41 0 0 41

Slash chute (2) Sl W O 1.0 1.0 0 82 0 0 82

Monterie de soutirage no.1 M2 W O 1.8 2.1 0 21 0 0 21

Monterie de soutirage no.2 M2 W O 1.8 2.1 0 21 0 0 21

S.Niveau SN O O 363 7.1 83 2.4 1.8 0 23 0 0 23

Monterie d'accès M2 O O 483 7.3 113 1.8 2.1 0 42 0 0 42

Chute construction Ch O 0 2 0 0 2

BAS

Monterie d'ouverture pour TDB M1 O O 1.8 1.8 0 0 0 0 0

Total
Réserves
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7.2 Chantier CM 78-16-400 HW

Galerie d'accès à la zone Dr W C 2.8 2.8 0 93 0 0 93

Galerie dans la veine                    Partie Waste Dr W O 2.8 2.8 0 10 0 0 10

                                                               Partie Ore Dr O O 336 3.3 36 2.8 2.8 0 14 0 0 14

Slash chute (1) Sl O O 1.0 1.0 0 41 0 0 41

Cheminée soutirage M2 O O 62 4.6 9 1.8 2.1 0 5 0 0 5

S.Niveau SN O O 174 4.5 25 2.4 1.8 0 15 0 0 15

Monterie d'accès M2 O O 620 4.6 92 1.8 2.1 0 54 0 0 54

Chute construction Ch O 0 1 0 0 1

7.3 Chantier CM 78-30W Ext-N225-10320

Galerie accès au chantier N725 Dr W C 2.8 2.8 0 16 0 0 16

Galerie accès dans la veine N785 Dr W O 2.8 2.8 0 40 0 0 40

Slash chute (2) Sl W O 1.0 1.0 0 82 0 0 82

Monterie de soutirage (2) M2 W O 1.8 2.1 0 33 0 0 33

S.Niveau SN O O 209 6.0 40 2.4 1.8 0 18 0 0 18

Monterie d'accès                            Partie Waste M2 W O 1.8 2.1 0 3 0 0 3

                                                               Partie Ore M2 O O 529 6.2 105 1.8 2.1 0 46 0 0 46

Chute construction Ch O 0 2 0 0 2

8.0 Niveau 855

8.1 Chantier LT 85-30-293S(HW)

S.Niveau #1 SN O O 393 5.8 74 2.4 1.8 0 33 0 0 33

S.Niveau #2 SN O O 327 5.8 61 2.4 1.8 0 28 0 0 28

S.Niveau #3 SN O O 462 5.8 86 2.4 1.8 0 39 0 0 39

S.Niveau #4 SN O O 172 5.8 32 2.4 1.8 0 15 0 0 15

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Monterie d'accès M2 O O 689 6.0 132 1.8 2.1 0 60 0 0 60

8.2 Chantier CP 85-50-380SH-SN0-1

Galerie accès au chantier Dr W C 2.8 2.8 0 30 0 0 30

Point soutirage Dr W O 2.8 2.8 0 10 0 0 10

Cheminée soutirage M2 W O 1.8 2.1 0 6 0 0 6

S.Niveau SN O O 240 6.6 51 2.4 1.8 0 20 0 0 20

8.3 Chantier CP 85-50-N225-10040-NE-R-375SH

Haut du Dyke

Monterie d'accès semi-boisée M2 W O 1.8 2.1 0 15 0 0 15

S.Niveau SN O O 251 8.1 65 2.4 1.8 0 21 0 0 21

Bas du Dyke

Monterie d'accès semi-boisée M2 W O 1.8 2.1 0 17 0 0 17

S.Niveau SN O O 294 10.1 96 2.4 1.8 0 25 0 0 25

8.4 Chantier CM & LT 85-78-78H-379

Galerie accès au chantier N785 Dr W C 2.8 2.8 0 16 0 0 16

Cheminée soutirage M1 W O 1.8 21.8 0 18 0 0 18

Réhabilitation monterie d'accès Reh 3 O 1.8 2.1 0 40 0 0 40

Monterie d'accès semi-boisée M2 O O 504 8.9 145 1.8 2.1 0 44 0 0 44

S.Niveau #1  LT SN O O 204 8.7 57 2.4 1.8 0 17 0 0 17

S.Niveau #2  LT SN O O 210 8.7 59 2.4 1.8 0 18 0 0 18

9.0 Niveau 915

9.1 Chantier CP 91-09-352

aucun  développement requis

9.2 Chantier CP 91-785N-N270-3800N

Galerie d'accès à la zone Dr W C 2.8 2.8 0 17 0 0 17

Galerie de  soutirage (2) Dr W O 2.8 2.8 0 35 0 0 35

Cheminée soutirage (2) M2 O O 1.8 2.1 0 17 0 0 17

S.Niveau SN W O 2.4 1.8 0 17 0 0 17

S.Niveau SN O O 202 8.9 58 2.4 1.8 0 17 0 0 17

9.3 Chantier CM 91-785N-3220E-3280E

Galerie accès au chantier N855 Partie Waste Dr W C 2.8 2.8 0 17 0 0 17

Galerie dans la veine à 3280E N855 Dr O O 0 0 2.8 2.8 0 0 0 0 0

Monterie d'ouverture   N855 M2 O O 190 9.5 58 1.8 2.1 0 17 0 0 17

Galerie d'accès à la zone N915 Dr W C 2.8 2.8 0 174 0 0 174

Galerie d'accès au chantier N915   Partie WasteDr W C 2.8 2.8 0 26 0 0 26

                                                               Partie Ore Dr O O 2198 6.8 483 2.8 2.8 0 89 0 0 89

Slash chute (5) Sl W O 1.0 1.0 0 205 0 0 205

Cheminée soutirage (5) M2 W O 1.8 2.1 0 35 0 0 35

S.Niveau #1 SN O O 251 9.2 74 2.4 1.6 0 21 0 0 21

Monterie d'accès M2 O O 661 9.5 201 1.8 2.1 0 58 0 0 58

S.Niveau #2 SN O O 472 9.2 140 2.4 1.6 0 40 0 0 40

Monterie d'accès M2 O O 325 9.5 99 1.8 2.1 0 0 28 0 28

Chute construction Ch O 0 0 5 0 5

Total
Réserves
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10.0 Niveau 975

10.1 Chantier CM-97-S16-N315-100100

Galerie d'accès à la zone Dr W C 2.8 2.8 0 167 0 0 167

Point soutirage                            Dr W O 2.8 2.8 0 10 0 0 10

Accès monterie de service Dr W O 2.8 2.8 0 10 0 0 10

Monterie d'accès semi-boisée M2 W O 1.8 2.1 0 34 0 0 34

Monterie de service M2 O O 416 6.5 87 1.8 2.1 0 36 0 0 36

S.Niveau                                             Partie Waste SN W O 2.4 1.8 0 17 0 0 17

                                                               Partie Ore SN O O 37 6.4 8 2.4 1.8 0 3 0 0 3

11.0 Niveau 1060

11.1 Chantier CM & LT 106- 8N_18

S.Niveau LT et CM SN W O 2.4 1.8 0 11 0 0 11

S.Niveau LT et CM SN O O 225 10.8 78 2.4 1.8 0 19 0 0 19

Cut Out Alimak SN W O 3.0 3.0 0 14 0 0 14

Monterie d'ouverture "Drop raise" M1 O O 217 11.1 78 1.8 1.8 0 14 0 0 14

Monterie Alimak M4 O O 760 11.1 272 2.4 2.4 0 50 0 0 50

11.2 Chantier CP 106-97 30W S1_S2

S1 - Bas du Dyke

Galerie dans la veine      Dr O C 1362 5.9 259 2.8 2.8 0 55 0 0 55

Galerie de soutirage (3) Dr W O 2.8 2.8 0 27 0 0 27

Monterie de soutirage (3) M1 W O 1.8 1.8 0 21 0 0 21

Monterie d'accès (2) M2 O O 161 8.2 42 1.8 2.1 0 14 0 0 14

Sous-Niveau SN O O 649 8.0 166 2.4 1.8 0 55 0 0 55

S2 - Haut du Dyke

Monterie d'accès semi-boisée M2 W O 1.8 2.1 0 49 0 0 49

Sous-Niveau SN O O 590 11.1 211 2.4 1.8 0 0 50 0 50

11.3 Chantier CP 106-785N-3910

Galerie d'accès à la zone N975 Dr W C 2.8 2.8 0 213 0 0 213

Galerie d'accès à la zone N1060 Dr W C 2.8 2.8 0 102 0 0 102

Galerie d'accès au chantier Dr W O 2.8 2.8 0 47 36 0 83

Galerie de soutirage (4) Dr W O 2.8 2.8 0 0 38 0 38

Cheminée de soutirage (4) M2 W O 1.8 2.1 0 0 12 0 12

Sous-niveau SN O O 927 10.0 298 2.4 1.8 0 0 78 0 78

12.0 Niveau 1115

Galerie de roulage sortir de la station Dr W C 2.8 2.8 0 15 0 0 15

Station électrique Dr W C 2.8 2.8 0 0 0 0 0

Refuge Dr W C 2.8 2.8 0 4 0 0 4

12.1 Chantier CM 111-8N-18

Galerie d'accès à la zone Dr W C 2.8 2.8 0 102 0 0 102

Aiguillage DrA W C 0 1 0 0 1

Galerie d'accès dans la veine Dr W C 2.8 2.8 0 35 0 0 35

Slash chute (2) Sl W O 1.0 1.0 0 82 0 0 82

Monterie de soutirage no.1 M1 W O 1.8 1.8 0 0 15 0 15

Monterie de soutirage no.2 M1 W O 1.8 1.8 0 0 11 0 11

Sous-Niveau SN O O 239 5.5 42 2.4 1.8 0 0 20 0 20

Sous-Niveau SN O O 98 5.5 17 2.4 1.8 0 0 8 0 8

Monterie de service M2 O O 774 5.6 140 1.8 2.1 0 0 51 0 51

Chute construction (2) Ch O 0 0 2 0 2

12.1 Chantier CP 106-785N-3870N

Monterie d'accès semi-boisée M2 W O 1.8 2.1 0 0 0 0 0

12.3 Chantier CP 111-785N-3870N

Galerie d'accès à la zone Dr W C 2.8 2.8 0 0 0 0 0

Point soutirage (4)                         Partie Waste Dr W O 2.8 2.8 0 0 0 0 0

                                                               Partie Ore Dr O O 0 6.4 0 2.8 2.8 0 0 0 0 0

13.0 Niveau 1175

13.1 Passe à minerai du N1175 au N1060

Passe à minerai et fingers M4 W C 2.4 2.4 0 95 0 0 95

Construction grizzly au N1060 Gr C 0 1 0 0 1

Construction grizzly au N1115 Gr C 0 1 0 0 1

13.2 Sortie d'urgence N1175 au N1060

Galerie d'accès N1175 et nid alimak Dr W C 2.8 2.8 15 0 0 0 15

Excavation monterie alimak M4 W C 2.4 2.4 164 0 0 0 164

Galerie d'accès N1060 M4 W C 2.4 2.4 7 0 0 0 7

Galerie d'accès N1115 M4 W C 2.4 2.4 7 0 0 0 7

Construction passage d'homme PH C 164 0 0 0 164

Total
Réserves
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14.0 Développement total

Réhabilitation PH Puits no.1 SUP 73 0 0 0 73

Réhabilitation Sortie d'urgence SUM 897 0 0 0 897

Réhabilitation de monterie Reh 3 0 40 0 0 40

Galerie sur rail 2.8m x 2.8m Dr 1 312 2 071 74 0 3 457

Slash Sl 328 1 066 0 0 1 394

Aiguillage DrA 0 1 0 0 1

S.niveau 1.8m x 2.4m haut SN 111 788 157 0 1 056

Monterie ouverte 1.8m x 1.8m M1 34 91 26 0 151

Monterie semi-boisée 1.8m x 2.1m M2 245 1 281 91 0 1 616

Monterie boisée 1.8m x 2.1m M3 0 0 0 0 0

Monterie alimak 2.4m x 2.4m M4 178 145 0 0 323

Passage d'homme PH 164 0 0 0 164

Construction de chute Ch 2 20 7 0 29

Construction point de déversement Gr 0 2 0 0 2

15.0 Développement Capex

Réhabilitation PH Puits no.1 SUP C 73 0 0 0 73

Réhabilitation Sortie d'urgence SUM C 897 0 0 0 897

Réhabilitation de monterie Reh 3 C 0 0 0 0 0

Galerie sur rail 2.8m x 2.8m Dr C 1 073 1 460 0 0 2 533

Slash Sl C 0 0 0 0 0

Aiguillage DrA C 0 1 0 0 1

S.niveau 1.8m x 2.4m haut SN C 0 0 0 0 0

Monterie ouverte 1.8m x 1.8m M1 C 0 0 0 0 0

Monterie semi-boisée 1.8m x 2.1m M2 C 0 0 0 0 0

Monterie boisée 1.8m x 2.1m M3 C 0 0 0 0 0

Monterie alimak 2.4m x 2.4m M4 C 178 95 0 0 273

Passage d'homme PH C 164 0 0 0 164

Construction de chute Ch C 0 0 0 0 0

Construction point de déversement Gr C 0 2 0 0 2

16.0 Développement Opex

Réhabilitation PH Puits no.1 SUP O 0 0 0 0 0

Réhabilitation Sortie d'urgence SUM O 0 0 0 0 0

Réhabilitation de monterie Reh 3 O 0 40 0 0 40

Galerie sur rail 2.8m x 2.8m Dr O 207 612 74 0 893

Slash Sl O 328 1 066 0 0 1 394

Aiguillage DrA O 0 0 0 0 0

S.niveau 1.8m x 2.4m haut SN O 111 788 157 0 1 056

Monterie ouverte 1.8m x 1.8m M1 O 34 91 26 0 151

Monterie semi-boisée 1.8m x 2.1m M2 O 237 1 281 91 0 1 608

Monterie boisée 1.8m x 2.1m M3 O 0 0 0 0 0

Monterie alimak 2.4m x 2.4m M4 O 0 50 0 0 50

Passage d'homme PH O 0 0 0 0 0

Construction de chute Ch O 2 20 7 0 29

Construction point de déversement Gr O 0 0 0 0 0

Développement par équipe

xx Équipe de galerie no.1

xx Équipe de galerie no.2

xx Équipe de monterie no.1

xx Équipe de monterie no.2

xx Equipe Entrepreneur alimak

xx Équipe de construction

Total
Réserves
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Retenu Total Total Total Total

Zone Niveau Chantier Miner? Tonnes gpt Au Métal  (g) Or (oz) Tonnes gpt Au Or (oz) Tonnes gpt Au Or (oz) Q1 Q2 Q3 Q4 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

15 415 41-15-N360-3030E Option 1 CP Non       0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 415 41-15-N360-3030E Option 2 CP Oui 5 549 6.7 37 075 1 192 193 5.8 36 5 356 6.7 1 156 0 0 4 000 1 356 0 0 0 0 5 356

15 415 41-15-N338-313 (3130E) CM Oui 6 671 9.0 60 104 1 932 437 9.0 127 6 234 9.0 1 805 0 0 2 171 4 063 0 0 0 0 6 234

15 415 41-15-N338-313 (3110E) CM Non       0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 415 41-15-N000-3220E (324 Ouest) CM Oui 3 897 9.2 36 006 1 158 764 9.2 226 3 133 9.3 932 0 0 1 500 1 633 0 0 0 0 3 133

15 415 41-15-N000-3240E (324 Est), Option 1 CM Non       0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 415 41-15-N000-3240E (324 Est), Option 2 CM Oui 8 746 5.1 45 044 1 448 264 5.0 43 8 482 5.2 1 405 0 0 0 2 867 5 615 0 0 0 8 482

03 485 CM_48_03_N360_3590N TDB Oui 2 003 4.2 8 385 270 863 3.6 99 1 140 4.7 171 0 0 0 0 1 140 0 0 0 1 140

08 485 CP 48-8-300-Sigmoïde CP Oui 15 886 8.0 127 737 4 107 312 5.8 59 15 574 8.1 4 048 0 0 0 4 200 11 374 0 0 0 15 574

08 485 CP 48-8-300-Sigmoïde, Blocs isolés CP Non       0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 485 CM_48_16_N225_10450 TDB Oui 1 371 7.9 10 892 350 656 7.3 153 715 8.6 197 0 0 0 0 715 0 0 0 715

03 545 CM 54-3-360 (i2-3) CM Oui 10 343 6.5 66 883 2 150 1 002 6.4 206 9 341 6.5 1 944 0 0 0 0 9 341 0 0 0 9 341

03 545 CM-54-3-3500 CM Oui 25 135 6.5 164 185 5 279 5 386 5.7 994 19 749 6.7 4 285 0 0 0 0 12 000 7 749 0 0 19 749

16 545 CP_54_16_N225_10450_BAS CP Oui 3 619 5.6 20 256 651 213 5.5 37 3 406 5.6 614 0 0 0 0 3 406 0 0 0 3 406

18 605 CM_60_18_N225_10440 TDB Oui 1 252 8.8 10 989 353 687 7.8 172 565 10.0 181 0 0 0 0 565 0 0 0 565

07 665 CM 66-7-352 CM Oui 17 883 5.7 102 445 3 294 2 871 5.1 471 15 013 5.8 2 823 0 0 0 0 13 266 1 747 0 0 15 013

07 665 CM 66-7-352 Sud CM Oui 3 755 11.0 41 397 1 331 521 11.0 183 3 234 11.0 1 148 0 0 0 0 3 234 0 0 0 3 234

18 665 CM_66_18HW_N225_10430N Est CM Oui 4 357 7.9 34 471 1 108 638 7.8 161 3 719 7.9 947 0 0 0 0 3 719 0 0 0 3 719

18 665 CM_66_18HW_N225_10430N West CM Non       0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 725 CM-72-16-N225-10340-NE CM Oui 7 990 6.0 47 964 1 542 972 5.9 185 7 018 6.0 1 357 0 0 0 0 7 018 0 0 0 7 018

18 725 CM-72-18-N225-10330-NNE TDB Oui 6 012 9.3 56 182 1 806 1 138 9.6 350 4 874 9.3 1 456 0 0 0 0 4 874 0 0 0 4 874

18 725 CM-72-18-N225-10430-NE TDB Oui 2 548 7.3 18 563 597 648 6.3 131 1 900 7.6 466 0 0 0 0 1 900 0 0 0 1 900

20 725 CP-72-20-N225-10360-NE-ZL, BLOC NE, HAUT & BAS DU DYKE CP Oui 6 697 6.8 45 519 1 463 168 6.6 36 6 529 6.8 1 427 0 0 0 0 6 529 0 0 0 6 529

20 725 CP-72-20-N225-10360-NE-ZL, BLOC NE, HAUT DU DYKE CP Oui 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 725 CP-72-20-N270-4000N-NS-ZL, BLOC SW, HAUT DU DYKE CP Oui 4 200 6.1 25 444 818 122 5.9 23 4 078 6.1 795 0 0 0 0 0 4 078 0 0 4 078

30 Shadow 725 CM-72-30 Shadow-4030N CM Oui 18 034 8.0 144 933 4 660 2 676 7.1 614 15 358 8.2 4 046 0 0 0 0 7 500 7 858 0 0 15 358

08 785 CM 78-8-400 CM Oui 4 667 7.3 33 964 1 092 846 7.2 196 3 821 7.3 896 0 0 0 0 3 821 0 0 0 3 821

16 785 CM 78-85-16-400 HW, Option 1                 10/05/2018 CM Oui 9 527 4.6 43 574 1 401 1 192 4.2 162 8 335 4.6 1 239 0 0 0 0 679 7 656 0 0 8 335

30W ext 785 CM 78-30-N225-10310                                    22/02/2018 CM Oui 8 163 6.2 50 558 1 625 738 6.1 146 7 425 6.2 1 480 0 0 0 0 0 7 425 0 0 7 425

30 855 CM 85-30-293S SN0-1  (Haut & Bas) LT Oui 10 539 5.9 62 626 2 013 2 044 5.9 386 8 495 6.0 1 627 0 0 0 0 0 0 8 495 0 8 495

30 855 CM 85-30-293S SN1 LT Oui 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 855 CP-85-50-N225-10040-NE-R-375SH Sup,  BAS DU DYKE CP Oui 1 455 10.3 15 066 484 294 10.1 96 1 161 10.4 388 0 0 0 0 0 1 161 0 0 1 161

50 855 CP-85-50-N225-10040-NE-R-375SH Sup,  HAUT DU DYKE CP Oui 2 069 8.3 17 169 552 251 8.1 65 1 818 8.3 487 0 0 0 0 0 1 818 0 0 1 818

50 855 CP-85-50-N270-3720N-C-375SH CP Oui 3 923 6.2 24 498 788 0 0.0 0 3 923 6.2 788 0 0 0 0 3 220 703 0 0 3 923

50 855 CP-85-50-N270-3780N-C-380SH, SN0-1 CP Oui 2 852 6.7 19 214 618 240 6.6 51 2 612 6.8 567 0 0 0 0 0 2 612 0 0 2 612

78H 855 85-78H CM Oui 5 361 8.7 46 451 1 493 919 8.8 261 4 442 8.6 1 232 0 0 0 0 0 4 442 0 0 4 442

09 915 CP 91-9-352 CP Oui 3 221 8.0 25 843 831 0 0.0 0 3 221 8.0 831 0 0 0 0 0 3 221 0 0 3 221

785N 915 CM 91-785N-3220E-3280E CM Oui 23 538 9.2 217 023 6 977 4 097 8.0 1 055 19 441 9.5 5 922 0 0 0 0 0 10 142 9 299 0 19 441

785N 915 CP-91-785N-N270-3800N-NNE CP Oui 9 466 9.2 86 641 2 786 202 8.9 58 9 264 9.2 2 728 0 0 0 0 0 4 383 4 881 0 9 264

16 975 CM 97-16-315-100100 CM Oui 5 344 6.5 34 903 1 122 453 6.5 95 4 891 6.5 1 027 0 0 0 0 0 4 891 0 0 4 891

30W 975 CP 97-30W-S1 CP Oui 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30W 1060 CP 106-30W-S2 (Haut, recoupe niv. 975) CP Oui 9 016 11.4 103 051 3 313 590 11.1 211 8 426 11.5 3 102 0 0 0 0 0 0 8 426 0 8 426

30W 1060 CP 106-30W-S1 CP Oui 24 562 8.1 197 967 6 365 2 172 6.7 468 22 390 8.2 5 897 0 0 0 0 0 18 000 4 390 0 22 390

8N 1060 CM-106-8N LT Oui 7 537 11.1 83 802 2 694 1 202 11.1 428 6 335 11.1 2 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0

785N 1060 CP 106-785N-3910N CP Oui 44 401 10.3 455 571 14 647 927 10.0 298 43 474 10.3 14 349 0 0 0 0 0 15 000 28 474 0 43 474

8N 1115 CM-111-8N-3820 CM Oui 7 632 5.6 42 903 1 379 1 111 5.6 199 6 521 5.6 1 180 0 0 0 0 0 6 521 0 0 6 521

Total                              339 221 7.9 2 665 298 85 690 37 808 7.0 8 479 301 413 8.0 77 211 0 0 7 671 14 119 99 916 109 407 63 965 0 295 078

CM 171 044 38 992 5 324 146 158 33 669 0 0 3 671 8 563 66 193 58 432 9 299 0 146 158

CP 136 916 38 615 1 437 131 231 37 178 0 0 4 000 5 556 24 529 50 975 46 171 0 131 231

TDB 13 186 3 376 905 9 194 2 471 0 0 0 0 9 194 0 0 0 9 194

LT 18 076 4 707 814 14 830 3 893 0 0 0 0 0 0 8 495 0 8 495

Total 339 221 85 690 8 479 301 413 77 211 0 0 7 671 14 119 99 916 109 407 63 965 0 295 078

Oz Au 0.0 0.0 1 938.1 3 522.0 22 513 27 418 19 553 0 74 945

Total soutiré 0 0 5 224 12 925 71 998 97 046 100 000 0 287 192

gpt Au 0.0 0.0 7.3 8.2 7.2 7.7 8.5 0.0 31.3

Oz Au 0 0 1 221 3 421 16 588 24 031 27 281 0 72 543

Devt 0 630 3 244 2 978 28 002 2 954 0 0 37 808

gpt Au 0.0 8.0 6.3 5.6 7.0 8.5 0.0 0.0 7.0

Oz Au 0 163 658 535 6 316 807 0 0 8 479

Total hissé 0 630 8 468 15 903 100 000 100 000 100 000 0 325 000

gpt Au 0.0 8.0 6.9 7.7 7.1 7.7 8.5 0.0 7.8

Oz Au 0 163 1 880 3 955 22 904 24 838 27 281 0 81 022

Année 1
Méthode

Réserves totales diluées et récupérées Développement Total Chantier
Total
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Plan minier et flux monétaire 
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Total Total Total Total Total
Description Unité Q1 Q2 Q3 Q4 Année 2 Année 3 Année 4 Préprod Production

1.0 Plan de production sous-terre

Développement sous-terre

Réhabilitation PH Puits no.1 palier 73 0 0 0 0 0 0 73 73 0

Réhabilitation des sorties d'urgence m 0 683 214 0 0 0 0 897 897 0

Réhabilitation de monterie m 0 0 0 0 40 0 0 40 0 40

Galerie sur rail 2.8m x 2.8m m 0 44 672 596 2 071 74 0 3 457 1 312 2 145

Parement m3 0 82 41 205 1 066 0 0 1 394 328 1 066

Aiguillage ch 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1

S.niveau 1.8m x 2.4m haut m 0 0 25 86 788 157 0 1 056 111 945

Monterie ouverte 1.8m x 1.8m m 0 0 13 21 91 26 0 151 34 117

Monterie semi-boisée 1.8m x 2.1m m 0 47 96 102 1 281 91 0 1 616 245 1 371

Monterie boisée 1.8m x 2.1m m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Monterie alimak 2.4m x 2.4m m 0 0 84 94 145 0 0 323 178 145

Passage d'homme ch 0 0 0 164 0 0 0 164 164 0

Construction de chute ch 0 0 2 0 20 7 0 29 2 27

Construction point de déversement ch 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2

Production sous-terre

Chantiers CM tonnes 0 0 3 671 8 563 66 193 58 432 9 299 146 158 12 234 133 924

Chantiers CP tonnes 0 0 4 000 5 556 24 529 50 975 46 171 131 231 9 556 121 674

Chantiers TDB tonnes 0 0 0 0 9 194 0 0 9 194 0 9 194

Chantier LT tonnes 0 0 0 0 0 0 8 495 8 495 0 8 495

Total cassé des chantiers tonnes 0 0 7 671 14 119 99 916 109 407 63 965 295 078 21 790 273 287

Tonnes soutirés tonnes 0 0 5 224 12 925 71 998 97 046 100 000 287 192 18 149 269 043

Tonnes du développement tonnes 0 630 3 244 2 978 28 002 2 954 0 37 808 6 852 30 957

Total cassé des chantier & développementtonnes 0 630 10 915 17 098 127 918 112 361 63 965 332 886 28 642 304 244

Total hissé à la surface tonnes 0 630 8 468 15 903 100 000 100 000 100 000 325 000 25 000 300 000

gpt Au 0.0 8.0 6.9 7.7 7.1 7.7 8.5 7.8 7.5 7.8

Oz 0 163 1 880 3 955 22 904 24 838 27 281 81 022 5 998 75 024

2.0 Usine

Minerai usiné tonnes 0 630 8 468 15 903 100 000 100 000 100 000 325 000 25 000 300 000

Teneur d'alimentation gpt Au 0.0 8.0 6.9 7.7 7.1 7.7 8.5 7.8 7.5 7.8

Récupération de l'or % 97.5% 97.5% 97.5% 97.5% 97.5% 97.5%

Or produit Oz 0 159 1 833 3 856 22 332 24 217 26 599 78 996 5 848 73 149

3.0 Revenu

3.1 Revenu brut

Or vendu Oz 0 159 1 833 3 856 22 332 24 217 26 599 78 996 5 848 73 149

Taux de change CAD/USD 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

Prix de l'or USD/Oz 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

CAD/Oz 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Revenu Au CA$ 0 238 080 2 748 923 5 784 663 33 497 582 36 326 196 39 899 110 118 494 554 5 787 792 112 706 763

Revenu Ag CA$ NA NA NA 0 0 0

Revenu brut CA$ 0 238 080 2 748 923 5 784 663 33 497 582 36 326 196 39 899 110 118 494 554 8 771 667 109 722 888

3.2 Frais

Raffinage et ventes $ 0 794 9 163 19 282 111 659 121 087 132 997 394 982 29 239 365 743

Frais total $ 0 794 9 163 19 282 111 659 121 087 132 997 394 982 29 239 365 743

3.4 Renevu net

Revenu net $ 0 237 287 2 739 760 5 765 381 33 385 923 36 205 109 39 766 113 118 099 573 8 742 428 109 357 145

Grand Total
Année 1 - Préproduction
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Total Total Total Total Total
Description Unité Q1 Q2 Q3 Q4 Année 2 Année 3 Année 4 Préprod Production

4.0 Coûts d'opération

4.1 Mine

Développement sous-terre

Réhabilitation PH Puits no.1 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Réhabilitation des sorties d'urgence $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Réhabilitation de monterie $ 0 0 0 0 7 200 0 0 7 200 0 7 200

Galerie sur rail 2.8m x 2.8m $ 0 47 285 265 375 86 850 1 180 446 142 820 0 1 722 776 399 510 1 323 266

Parement $ 0 14 760 7 380 36 900 191 880 0 0 250 920 59 040 191 880

Aiguillage $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S.niveau 1.8m x 2.4m $ 0 0 36 288 123 840 1 135 152 225 936 0 1 521 216 160 128 1 361 088

Monterie ouverte 1.8m x 1.8m $ 0 0 15 367 25 894 109 747 31 460 0 182 468 41 261 141 207

Monterie semi-boisée 1.8m x 2.1m $ 0 73 790 137 375 160 768 2 010 385 142 556 0 2 524 874 371 933 2 152 941

Monterie boisée 1.8m x 2.1m $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Monterie alimak 2.4m x 2.4m (Entrepreneur) $ 0 0 0 0 136 400 0 0 136 400 0 136 400

Passage d'homme (Entrepreneur) $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Construction de chute $ 0 0 30 000 0 300 000 105 000 0 435 000 30 000 405 000

Construction point de déversement $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total du développement sous-terre $ 0 135 835 491 785 434 252 5 071 210 647 772 0 6 780 854 1 061 872 5 718 982

Production sous-terre

Chantiers CM $ 0 0 154 879 361 281 2 792 697 2 465 233 392 324 6 166 415 516 161 5 650 255

Chantiers CP $ 0 0 187 640 260 639 1 150 633 2 391 251 2 165 865 6 156 028 448 279 5 707 749

Chantiers TDB $ 0 0 0 0 60 127 0 0 60 127 0 60 127

Chantier LT $ 0 0 0 0 0 0 52 500 52 500 0 52 500

Soutirage $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marinage $ 0 0 22 932 56 740 316 072 426 031 438 998 1 260 773 79 672 1 181 101

Services sous-terre $ 109 414 468 149 960 441 987 871 4 102 924 3 867 174 3 668 044 14 164 017 2 525 875 11 638 142

Supervision, services techniques et frais généraux$ 121 577 414 336 674 994 714 214 3 209 476 2 921 926 2 314 586 10 371 109 1 925 121 8 445 988

Total de la production sous-terre $ 230 991 882 485 2 000 886 2 380 746 11 631 928 12 071 616 9 032 317 38 230 969 5 495 108 32 735 861

Total production et développement $ 230 991 1 018 320 2 492 671 2 814 998 16 703 138 12 719 388 9 032 317 45 011 823 6 556 980 38 454 843

4.2 Usine

Usinage $ 0 22 037 296 363 556 615 3 500 014 3 500 001 3 499 985 11 375 015 875 015 10 500 000

4.3 Environnement

ESEE $ 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 40 000 40 000 160 000 40 000 120 000

Tests de contrôle $ 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 24 000 24 000 96 000 24 000 72 000

Total Environment $ 16 000 16 000 16 000 16 000 64 000 64 000 64 000 256 000 64 000 192 000

4.5 Administration et frais généraux

G&A $ 205 089 244 962 275 326 275 326 1 101 303 1 101 303 1 101 303 4 304 612 1 000 703 3 303 909

4.6 Coût d'opération total $ 452 080 1 301 319 3 080 360 3 662 939 21 368 456 17 384 691 13 697 605 60 947 450 8 496 698 52 450 752

$/t usiné 0 2 067 364 230 214 174 137 188 340 175

$/Oz produit 0 8 199 1 681 950 957 718 515 772 1 453 717

4.7 Royautés

Paiements de royauté $ 0 3 148 42 338 79 516 500 002 500 000 499 998 1 625 002 125 002 1 500 000

4.8 Flux de trésorerie opérationnel $ (452 080) (1 067 181) (382 937) 2 022 925 11 517 465 18 320 417 25 568 510 55 527 120 120 727 55 406 393

Grand Total
Année 1 - Préproduction
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Total Total Total Total Total
Description Unité Q1 Q2 Q3 Q4 Année 2 Année 3 Année 4 Préprod Production

5.0 Coût en capital

5.1 Mine ST

Développement & construction

Réhabilitation PH Puits no.1 $ 456 250 0 0 0 0 0 0 456 250 456 250 0

Réhabilitation des sorties d'urgence $ 0 122 940 38 520 0 0 0 0 161 460 161 460 0

Réhabilitation de monterie $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Galerie sur rail 2.8m x 2.8m $ 0 38 021 970 790 1 062 465 2 817 028 0 0 4 888 304 2 071 276 2 817 028

Parement $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aiguillage $ 0 0 0 0 8 470 0 0 8 470 0 8 470

S.niveau 1.8m x 2.4m $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Monterie ouverte 1.8m x 1.8m $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Monterie semi-boisée 1.8m x 2.1m $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Monterie boisée 1.8m x 2.1m $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Monterie alimak 2.4m x 2.4m $ 0 0 231 000 258 500 261 250 0 0 750 750 489 500 261 250

Passage d'homme $ 0 0 0 264 040 0 0 0 264 040 264 040 0

Construction de chute $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Construction point de déversement $ 0 0 0 0 30 000 0 0 30 000 0 30 000

Total développement & construction $ 456 250 160 961 1 240 310 1 585 005 3 116 748 0 0 6 559 274 3 442 526 3 116 748

Services sous-terre $ 0 0 0 0 0 0 0

Frais généraux sous-terre $ 0 0 0 0 0 0 0

Équipements sous-terre $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total immobilisation sous-terre $ 456 250 160 961 1 240 310 1 585 005 3 116 748 0 0 6 559 274 3 442 526 3 116 748

5.2 Usine

Réparations à l'usine $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parc à résidus $ 0 0 0 0 300 000 300 000 300 000 900 000 0 900 000

5.3 Coûts du propriétaire

Coûts du propriétaire total $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.4 Fermeture et restauration

Total fermeture et restauration $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 Total des coûts en capital $ 456 250 160 961 1 240 310 1 585 005 3 416 748 300 000 300 000 7 459 274 3 442 526 4 016 748

6.0 Total capital et opération $ 908 330 1 462 280 4 320 670 5 247 944 24 785 204 17 684 691 13 997 605 68 406 724 11 939 224 56 467 500

$/t usiné 0 2 322 510 330 248 177 140 210 478 188

$/Oz 0 9 213 2 358 1 361 1 110 730 526 866 2 042 772

7.0 Fond de roulement

Fluctuation du fond de roulement $ 180 000 420 000 700 000 0 0 0 (1 300 000) 0 1 300 000 (1 300 000)

Grand Total
Année 1 - Préproduction
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Total Total Total Total Total
Description Unité Q1 Q2 Q3 Q4 Année 2 Année 3 Année 4 Préprod Production

8.0 Flux de trésorerie avant impôts

Revenu brut $ 0 238 080 2 748 923 5 784 663 33 497 582 36 326 196 39 899 110 118 494 554 8 771 667 109 722 888

Revenu net $ 0 237 287 2 739 760 5 765 381 33 385 923 36 205 109 39 766 113 118 099 573 8 742 428 109 357 145

Coût d'opération $ 452 080 1 301 319 3 080 360 3 662 939 21 368 456 17 384 691 13 697 605 60 947 450 8 496 698 52 450 752

Paiements de royauté $ 0 3 148 42 338 79 516 500 002 500 000 499 998 1 625 002 125 002 1 500 000

Dépenses en capital $ 456 250 160 961 1 240 310 1 585 005 0 0 0 3 442 526 3 442 526 0

Capital de maintien $ 0 0 0 0 3 416 748 300 000 300 000 4 016 748 0 4 016 748

Fermeture et restauration $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluctuation du fond de roulement $ 180 000 420 000 700 000 0 0 0 (1 300 000) 0 1 300 000 (1 300 000)

Total flux de trésorerie avant impôts $ (1 088 330) (1 648 142) (2 323 247) 437 920 8 100 717 18 020 417 26 568 510 48 067 846 (4 621 799) 52 689 645

Flux de trésorerie cumulatif avant impôts $ (1 088 330) (2 736 472) (5 059 719) (4 621 799) 3 478 919 21 499 336 48 067 846

9.0 Impôts et droits miniers

Impôt sur le revenu du fédéral $ 0 0 0 0 0 1 055 622 3 503 945 4 559 567 0 4 559 567

Impôt sur le revenu du Québec $ 0 0 0 0 0 914 393 2 709 717 3 624 110 0 3 624 110

Droits miniers du Québec $ 0 2 090 24 135 50 789 1 022 116 3 519 824 5 251 174 9 870 128 77 014 9 793 114

Total des impôts et droits miniers $ 0 2 090 24 135 50 789 1 022 116 5 489 839 11 464 836 18 053 805 77 014 17 976 791

10.0 Flux de trésorerie après impôts

Flux de trésorerie après impôts $ (1 088 330) (1 650 232) (2 347 382) 387 132 7 078 601 12 530 578 15 103 674 30 014 041 (4 698 813) 34 712 854

Flux de trésorerie cumulatif après impôts $ (1 088 330) (2 738 562) (5 085 945) (4 698 813) 2 379 789 14 910 367 30 014 041

Grand Total
Année 1 - Préproduction


	1.0 SOMMAIRE
	1.1 Introduction
	1.2 Propriété
	1.3 Historique
	1.4 Cadre géologique et minéralisation
	1.5 Ressources minérales
	1.6 Réserves minérales
	1.7 Méthodes de minage
	1.8 Méthodes de récupération
	1.9 Infrastructures du projet
	1.10 Environnement, permis, et impacts sociaux
	1.11 Coûts en capital et d’opération
	1.12 Analyse économique
	1.13 Risques
	1.14 Opportunités
	1.15 Recommandations

	2.0 INTRODUCTON
	2.1 Introduction
	2.2 Personnes qualifiées
	2.3 Termes de référence
	2.4 Sources d’information
	2.5 Unités et monnaie
	2.6 Abréviations

	3.0 RECOURS À D’AUTRES EXPERTS
	4.0 DESCRIPTION ET LOCALISATION DE LA PROPRIÉTÉ
	4.1 Description et localisation
	4.2 Le site de la mine Géant Dormant et les obligations environnementales
	4.3 Les permis nécessaires à l’exploitation et traitement du minerai
	4.4 Autres facteurs à tenir compte pour permettre l’accès aux travaux proposés sous terre

	5.0 ACCESSIBILITÉ, CLIMAT, RESOURCES LOCALES ET PHYSIOGRAPHIE
	5.1 Accessibilité
	5.2 Climat
	5.3 Ressources locales et Infrastructures
	5.4 Physiographie
	5.5 Les infrastructures en place

	6.0 HISTORIQUE
	6.1 Période Perron Gold Mines /Mines Aurizon
	6.2 Période Cambrior /Iamgold
	6.3 Période Cadiscor /North American Palladium (NAP)
	6.4 Période Mines Aurbec
	6.5 Mines Abcourt

	7.0 CADRE GÉOLOGIQUE ET MINÉRALISATION
	7.1 Géologie régionale
	7.2 Géologie locale
	7.3 Minéralisation

	8.0 TYPE DE GISEMENT
	9.0 EXPLORATION
	10.0  SONDAGE
	11.0   PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS, ANALYSES ET SÉCURITÉ
	11.1 Préparation des échantillons
	11.2 Analyses et sécurité
	11.3 Validation des résultats
	11.3.1 Validation des blancs
	11.3.2 Validation des étalons de Rocklabs
	11.3.3 Validation des résultats d’analyses des pulpes et rejets
	11.3.4 Comparaisons des résultats d’analyses (pulpes)
	11.3.5 Comparaisons de résultats d’analyses (rejets)
	11.3.6 Or visible er reproductibilité des résultats d’analyses

	11.4 Opinion Concernant la validité des résultats

	12.0   VÉRIFICATION DES DONNÉES
	13.0   TRAITEMENT DU MINERAI PROVENANT DE LA MINE GÉANT DORMANT
	14.0   ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES
	14.1 Classification des ressources minérales, Catégories et Définitions
	14.2 Méthodologie et Paramètres de calcul
	14.3 Estimation des ressources minérales

	15.0   ESTIMATION DES RÉSERVES MINÉRALES
	15.1 Facteur pouvant affecter les réserves minérales
	15.2 Estimation
	15.3 Réserves minérales
	15.3.1 Classification des réserves minérales, catégorie et définition
	15.3.2 État des reserves minérales


	16.0   MÉTHODES DE MINAGE
	16.1 Introduction
	16.2 Infrastructure existante sous-terre
	16.2.1 Puits de production et système de hissage
	16.2.2 Manutention des roches
	16.2.3 Développement des niveaux
	16.2.4 Pompage des eaux de mine
	16.2.5 Ventilation
	16.2.6 Énergie électrique et communication

	16.3 Méthodes de minage
	16.3.1 Chambre-magasin
	16.3.2 Chambre et pilier
	16.3.3 Chantier long trou
	16.3.4 TDB
	16.3.5 Remblai

	16.4 Développement
	16.5 Calendrier de la production
	16.6 Équipement de la mine souterraine
	16.7 Personnel de la mine
	16.8 Ventilation
	16.9 Dilution et contrôle de la teneur

	17.0  MÉTHODE DE RÉCUPÉRATION
	figure 17.1 Usinage.pdf
	Feuilles et vues
	Objet
	PROMGRITMP




	18.0   INFRASTRUCTURES
	18.1 Bâtiments
	18.2 Infrastructure de la mine
	18.3 Parc à résidus
	18.4 Alimentation électrique
	18.5 Alimentation en eau
	18.6 Traitement des eaux
	18.7 Halde à stérile
	18.8 Halde à minerai
	18.9 Communication

	19.0   ÉTUDE DU MARCHÉ ET CONTRATS
	20.0   ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES, PERMIS ET IMPACT SOCIAL
	20.1 Halde à minerai et à stérile
	20.2 Parc à résidus et bassins de polissage
	20.3 Traitement des eaux
	20.4 Impacts sociaux
	20.5 Restauration et fermeture

	21.0   COÛT EN CAPITAL ET D’OPÉRATION
	21.1 Coût en Capital
	21.1.1 Sommaire
	21.1.2 Développement sous-terre
	21.1.3 Travaux de production sous-terre en période de préproduction
	21.1.4 Usine
	21.1.5 Parc à résidus
	21.1.6 Infrastructure
	21.1.7 Environnement
	21.1.8 Administration et frais généraux
	21.1.9 Revenu
	21.1.10 Restauration et fermeture

	21.2 Coûts d’opération
	21.2.1 Sommaire
	21.2.2 Base d’estimation
	21.2.3 Mine souterraine
	21.2.4 Usine de traitement
	21.2.5 Environnement
	21.2.6 Administration et frais généraux
	21.2.7 Main d’oeuvre


	22.0  ANALYSE ÉCONOMIQUE
	22.1 Introduction
	22.2 Mise en garde
	22.3 Hypothèses principales
	22.4 Impôts et droits miniers
	22.5 Royautés
	22.6 Résultats économiques, scenario de base
	22.7 Analyse de sensibilité, scénario avant impôt

	23.0  PROPRIÉTÉS ADJACENTES
	24.0  AUTRES DONNÉES ET INFORMATIONS PERTINENTES
	24.1 Mise en oeuvre
	24.2 Géologie
	24.3 Exploration

	25.0   INTERPRETATION ET CONCLUSIONS
	25.1 Généralités
	25.2 Risques
	25.3 Opportunités

	26.0   RECOMMENDATIONS
	27.0   REFERENCES
	28.0  CERTIFICAT DE LA PERSONNE QUALIFIÉE

